

## Beantwoording Technische vraag OP – Verlichting Simon van der Meerpad

*De benodigde materialen zijn binnen en het vergunningstraject is recent afgerond, dus de werkzaamheden worden door de aannemer ingepland. Proces heeft een kleine vertraging opgelopen vanwege de benodigde toestemming van de netbeheerder. De verwachting is dat de uitvoering in april plaatsvindt.*