


Project: Raadszaal Papendrecht
Onderdeel: Kostenindicatie / begroting variant E (zonder kolom)
Datum: 8-9-2025



n.o.:	Partij:	Onderdeel:	kosten:
Voorlopig Ontwerp (V.O.)			€ 67.700
1	Van Es interieur	Voorlopig Ontwerp (V.O.)raadszaal	€ 16.800
2	Concretio ingenieurs	Memo analyse constructie	€ 2.200
3	Multical	Bouwkostenbegroting Voorlopig Ontwerp (V.O.)	€ 2.350
4	Projectmanagement	Procesbegeleiding Voorlopig Ontwerp (V.O.)	€ 46.350
Definitief Ontwerp (D.O.)			€ 50.584
5	Beekink	Installatieadvies Definitief Ontwerp (D.O.)	€ 6.500
6	Van Es interieur	Definitief Ontwerp (D.O.)	€ 19.200
7	Concretio ingenieurs	Definitief Ontwerp (D.O.)	€ 7.200
8	Multical	Bouwkostenbegroting Definitief Ontwerp (D.O.)	€ 4.500
9	Projectmanagement	Procesbegeleiding Definitief Ontwerp (D.O.)	€ 13.184
Omgevingsvergunning & Inkoop			€ 30.260
10	Beekink	Installatieadvies Omgevingsvergunning (WABO)	€ 4.000
11	Van Es interieur	Omgevingsvergunning (WABO)	€ 2.400
12	Concretio ingenieurs	Omgevingsvergunning (WABO)	€ 4.800
14	Projectmanagement	Procesbegeleiding Omgevingsvergunning (WABO)	€ 13.184
15	Gemeente	Bouwleges (WABO)	€ 5.876
Uitvoering			€ 44.064
16	Beekink	Installatieadvies bouwbegeleiding realisatie	€ 4.800
17	Van Es interieur	Esthetische bouwbegeleiding realisatie	€ 7.200
18	Concretio ingenieurs	Constructieve bouwbegeleiding realisatie	€ 2.400
19	Projectmanagement	Procesbegeleiding realisatie	€ 29.664
Subtotaal voorbereidingskrediet			€ 192.608
Onvoorzien 10%			€ 19.261
Totaal voorbereidingskrediet			€ 211.869
n.o.:	Partij:	Onderdeel:	totaal:
100	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant E - Kolom verwijderen	€ 270.701
101	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant E - Installaties	€ 15.930
102	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant E - Plafond	€ 49.740
103	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant E - Wandafwerking	€ 13.962
104	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant E - Vloerafwerking	€ 26.812
105	Bouwkundig aannemer	Raadszaal variant E - Vitrage entreepui (als variant D)	€ 2.229
106	Meubelleverancier	Raadszaal variant E - Nieuwe raadsopstelling (als variant D)	€ 98.856
107	Meubelleverancier	Raadszaal variant E - Wandbankelement gevel (als variant D):	€ 15.764
108	Meubelleverancier	Raadszaal variant E – Katheder (als variant D):	€ 3.000
109	Meubelleverancier	Raadszaal variant E – Bezoekersstoelen (als variant D)	€ 14.125
110	Specialist	Raadszaal variant D – Switchfoil op pui	€ 6.332
111	ICT leverancier	Raadszaal variant E – Spreekconsoles bedraad (als variant D)	€ 63.511
Totaal kostenraming			€ 580.960
Onvoorzien 15%			€ 87.144
Totaal kosten incl. onvoorzien			€ 668.105
Totaal voorbereidingskrediet			€ 211.869
Totaal kosten incl. onvoorzien			€ 668.105
Totaal variant E Raadszaal			€ 879.974