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Locatieonderzoek:

G Waterschap

G Ondergrondse infra

G Beschikbare ruimte

G Sonderingen

G Samenwerkingsovereenkomst

Business case (gemeente en WK10)

B&W en Raad

Overeenkomst COA (AMV): NTB

Programma

Doelgroep

Stedenbouw (verkaveling)

Planologische procedure

RO + onderzoeken

G (Verkennend) bodemonderzoek

G QuickScan ecologisch onderzoek 

Participatie

Intake (Omgevingstafel)

BOPA (uitgebreide procedure)

Bouwrijp maken

Voorbereiding

Aanbesteding

Uitvoering

Realisatie woningen

Aanbesteding

Raad van Commissarissen 

Contractering aannemer

Bouwtechnische toets (8+6 wkn)

Engineering + werkvoorbereiding + inkoop + productie

Realisatie fundering

Nuts (nieuwbouw)

Woonrijp maken

Anterieure Overeenkomst

Opstalovereenkomst (zelfstandig opstalrecht)

2024 2025 2026
PLANNING op HOOFDLIJNEN  flexwoningen Papendrecht

plaatsen

woningen

VO DO

doorloop afhankelijk van capaciteit productie

uitvoering nuts

- Beide partijen zullen zich inspannen om de planning te optimaliseren waar 

mogelijk

- Wanneer er een ophoging en voorbelasting nodig zijn dan zal de doorlooptijd fors 

toenemen

Gesloten seizoen Waterschap: 15-10 en 1-4

Zomervakantie

voorbereidingen nuts (combi infra)


