



**Christen
Unie**

MOTIE

Risicoanalyse “haalbaarheidsonderzoek VO scholen”

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 4 november 2021, behandelend het agendapunt 10 “Haalbaarheidsonderzoek VO scholen”

Constaterende dat:

- In het oorspronkelijke voorstel “haalbaarheidsonderzoek VO scholen” een risicoanalyse is toegezegd;
- Het project “Nieuwbouw VO scholen” zich in de initiatiefase van de projectplanning bevindt;
- Als onderdeel van deze fase een risicoanalyse behoort te worden opgeleverd;
- Deze risicoanalyse ontbreekt in de “Rapportage haalbaarheidsonderzoek VO scholen”

Van mening zijnde dat:

“Een risicoanalyse een overzicht is van alle mogelijke risico’s die het projectresultaat zowel immaterieel als financieel kunnen beïnvloeden en waarin voor elk risico wordt aangegeven wat het gevolg zou zijn als het risico zich voordoet, welke maatregelen getroffen kunnen worden ter beheersing en wie deze maatregelen het beste kan nemen”.

- Te denken valt bijvoorbeeld aan:
- Bodemgesteldheid, verontreinigingen en ondergrondse obstakels
- Tegenvallende aanbestedingen
- Verschillende vergunningverlenende instanties
- Vertraging door bezwaar en/of juridische procedures
- Stijgende rente- en/of bouwkosten
- Interne risico’s zoals beschikbaarheid, kennis en kunde
- Enz.

De raad een dergelijke risicoanalyse gewenst acht.

Verzoekt het college:

- Deze risicoanalyse alsnog zo spoedig mogelijk uit te voeren en als addendum toe te voegen aan het rapport “haalbaarheidsonderzoek VO scholen” uiterlijk februari 2022

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Martin Verweij PAB	Sophia de Keizer VVD	Jaco van Erk ChristenUnie

<i>In te vullen door griffie</i>	
Nummer motie:	10.M1
Uitslag stemming:	