

Aan de gemeenteraad



Papendrecht

datum	17 december 2019
behandeld door	Team MO
ons kenmerk	
doorkiesnummer	
Onderwerp	planning lokaal beleidsplan sociaal domein

Geachte mevrouw, heer,

Met deze raadsinformatiebrief geven wij u inzicht in de aanleiding en beweegredenen om te komen tot een veranderde planning van de afronding van het lokaal beleidsplan sociaal domein. Zoals eerder aan u meegedeeld is dit niet volgens de oorspronkelijke planning afgerond. In deze brief geven wij context bij de redenen daarvoor en inzicht in een gewijzigde realistische planning.

De aanpak om te komen tot een lokaal beleidsplan kent twee hoofdlijnen. De eerste lijn is het gesprek met de samenleving. De tweede lijn is het schrijven van het beleidsplan. Het gesprek met de samenleving is in 2019 gevoerd. Eigen inzichten in combinatie met de uitkomsten uit het gesprek met de samenleving hebben geleid tot een heldere set randvoorwaarden en uitgangspunten, die in de commissie Samenleving met u gedeeld is. De vertaling daarvan naar de praktijk heeft met name voor vertraging in de afronding gezorgd. Daar zijn redenen voor die wij met u delen:

1. Ieder onderwerp, maar zeker ook het sociaal domein, vereist zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid kost tijd (de oorspronkelijke planning was doordoor te optimistisch).
2. Door de ontwikkelingen in het brede sociaal domein en vooral ook de regio op dit vlak, kon de inzet van het team niet maximaal gericht zijn op het beleidsplan sociaal domein. Andere ontwikkelingen hebben continue aandacht gevraagd.
3. Op basis van een verkenning in de samenleving komen tot uitgangspunten en randvoorwaarden en deze vertalen naar een logische en uitvoerbare beleidsvisie en -plan, vraagt veel expertise. Door de turbulentie in het sociaal domein en verschuivingen van expertise als gevolg van de organisatieontwikkeling, kon de kwantitatieve en kwalitatieve inzet niet optimaal worden gericht op het schrijven van het sociaal beleidsplan.
4. In de startfase is externe expertise ingezet, maar de vertaling naar de praktijk in onze gemeente vereist specifiek maatwerk en specifieke kennis, zodat inzet van eigen medewerkers, die Papendrecht goed kennen, nodig is.

Er zijn ook voordelen als gevolg van de latere afronding van het beleidsplan. Zo kunnen we het uitvoeringsprogramma van de SDD meenemen in het formuleren van de lokale visie, kunnen we het participatietraject verder vervolmaken en is de benodigde expertise in huis nu beschikbaar. In de tijd betekent dit dat wij koersen op een oordeelsvormende behandeling van het lokaal beleidsplan sociaal domein in de raadsvergadering van juli 2019. Dat impliceert de mogelijkheid tot voorafgaand daaraan (voorjaar 2020) plannen van een beeldvormend commissieoverleg.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten

A.J. Moerkerke