
Projectplan'Doorbraakaanpak GI's'  

 

Aanleiding en context 
Op 15 oktober 2020 verscheen een 
tussenrapportage van de IGJ, “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”. In die 
tussenrapportage wordt geconcludeerd dat er nog altijd kinderen met een beschermingsmaatregel 
zijn die wachten op jeugdhulp. De inspectie roept de jeugdzorgregio's op om tot een 
doorbraakaanpak te komen.   
De gezamenlijk GI's geven half november aan dat er in onze regio 96 jeugdigen langer dan 3 
maanden wachten op passende hulp. Hiernaast zijn er 7 jeugdigen die bij het Leger des Heils niet 
binnen 6 weken een jeugdbeschermer krijgen toegewezen. Het Leger des Heils geeft aan een 
werkwijze te volgen die is aangedragen door jeugdzorg Nederland. Er zijn gesprekken gaande met de 
Inspectie of deze werkwijze als voldoende wordt beschouwd.  
 
Onderstaande doorbraakaanpak richt zich op de 96 jeugdigen die langer dan 3 maanden wachten op 
passende hulp. Het ministerie van VWS en V&G hebben het bureau Significant opdracht gegeven de 
voortgang te monitoren en hierop te rapporteren aan de genoemde ministeries. 
 

Probleem 
De GI's (JB West, WSG en LdH) hebben voor 96 cases aangegeven dat passende hulp niet binnen 3 
maanden beschikbaar is. De GI's onderbouwen dat een groot gedeelte van deze jeugdigen 
alternatieven vorm van zorg ontvangen maar dat de meest wenselijke/passende hulp niet direct 
beschikbaar is. Hiernaast signaleren de GI's dat de beschikbaarheid van passende zorg een knelpunt 
is; het zorgaanbod is vaak niet beschikbaar waardoor er uitgeweken moet worden naar een 2e, 3e of 
4e keuze van hulp of is er sprake van een (lange) wachttijd. Bij deze knelpunten wordt vooral de 
jeugd-ggz genoemd, opgevolgd door gezinshuizen, begeleid wonen en ambulante zorg. Daar een 
groot gedeelte van deze cases reeds besproken zijn in het 
expertiseteam, en dat niet heeft geleid tot een oplossing, ziet de 
SOJ het als een noodzaak dat er op een andere manier gekeken 
gaat worden naar de hulpvraag van deze jeugdigen. Daarnaast 
speelt ook een rol dat er landelijk minder voorzieningen zijn voor 
wonen (gezinshuizen, pleeggezinnen en dergelijk) dan gevraagd. 
En alle regio's nu actief op zoek gaan naar dergelijke 
woonplekken.  

Doelstelling 
Het doel van de voorgestelde aanpak is tweeledig: 

1. De jeugdbeschermers ondersteunen bij het bepalen en 
organiseren van passende hulp. 

2. Met alle betrokken partijen leren van de casuïstiek, deze 
kennis overdragen aan collega (jeugdbeschermers), 
gemeenten (perspectiefbenadering, mogelijkheden voor 
maatwerk) en SOJ (hiaten in het zorglandschap en 
inkoop 2022). 

 

Werkwijze 

De doorbraakaanpak is een werkwijze voor 
het anders organiseren van bestaande hulp 
en ondersteuning in complexe situaties. 
Ondersteuning en hulp worden anders 
georganiseerd voor jeugdigen en gezinnen 
die langdurig te kampen hebben met een 
combinatie van problemen in hun dagelijkse 
leven en daar met reguliere hulp niet 
uitkomen.  

Samen met de betrokkenen wordt gezocht 
naar een duurzaam perspectief voor het 
huishouden, vastgelegd in een 
doorbraakplan. De doorbraak wordt niet 
geremd door de bureaucratie en zoekt de 
grenzen op van wat mogelijk is. 
Onorthodoxe oplossingen worden hierbij 
niet geschuwd. De doorbraak is de eerste en 
belangrijkste stap om aan oplossingen te 
kunnen gaan werken, zodat gezinnen die 
vastlopen weer regie op hun leven kunnen 
pakken en er een positief 
toekomstperspectief is. 



In Zuid-Holland Zuid kiezen we ervoor om (in eerste instantie) 10 (urgente) cases te selecteren met 
een zekere mate van representativiteit voor de 96 cases in totaal. Voor deze 10 cases wordt extra 
procesregie aangetrokken om samen met de al betrokken casusregisseur al lerend te komen tot een 
oplossing, waarbij de basisprincipes uit de doorbraakaanpak (zie kader) leidend zijn. De rode draden, 
geleerde lessen en inzichten worden teruggelegd in de betrokken organisaties, zodat de overige 
cases profiteren van het proces wat met deze 10 gelopen is.  

Het team Oppakken en Leren van Complexe casuïstiek (landelijk team vanuit het 
Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd, verzorgt procesregie ter ondersteuning van de casusregisseur 
(namelijk de jeugdbeschermer). Dit team heeft ruime ervaring opgedaan in het voeren van 
procesregie bij complexe casuïstiek. Door deze verbinding benut de regio, landelijke kennis, 
denkkracht en ervaring.  

Globaal worden de volgende stappen gezet:  

Stap 1: Inventarisatie en eerste analyse op de 96 aangedragen cases 

Stap 2: selectie van 10 cases met een palet aan problematieken zodat het lerende effect zo 
goed als mogelijk wordt benut.  (richtlijn: 5JB West/ 3 WSG/ 2 LdH) 

Stap 3: uitvoeren van 10 cases 

• Cases oplossen 
• Geleerde terugleggen in betrokken organisaties; leerlus 

 

Stap 4: wrap up basis van 10 cases, met alle betrokken partijen, organisaties. 

• Wat is het geleerde en hoe borgen we dit? 
• Welk effect heeft deze aanpak (het geleerde) op overige jeugdigen op de lijst? 
• Welke vervolgstappen moeten er genomen worden en door wie? 

 

De aanname is dat er met deze werkwijze meer dan alleen de 10 geselecteerde cases opgelost kan 
worden als het leerrendement goed wordt teruggelegd, belegd en opgepakt binnen de betrokken 
organisaties.  

De inzet van procesregie is altijd ondersteunend voor de bestaande casus regisseur. De inzet van 
procesregie is naast ondersteunend in het oplossen van casuïstiek, gericht op leren van alle 
betrokken professionals en organisaties.  

Wie doet wat? 

• Jeugdige en ouders: zo mogelijk betrokken ten minste voor de geselecteerde cases 
• Casusregie: blijft bij de jeugdbeschermer 
• Procesregie: medewerkers van team complexe casuïstiek van het OZJ 
• Voorzitters expertteam: als sparringpartner betrokken bij procesregie, met name omdat zij 

de regio goed kennen. Als partner betrokken bij leren en implementeren van geleerde n.a.v. 
de casuïstiek.  

• Jeugdhulpaanbieders, ketenpartners, enz.: betrokken bij casus indien van toepassing en 
toegevoegde waarde 

• Projectleiding: SOJ 
• Inspecties IGJ en V&J toetsen periodiek de voortgang in 2021 



• Gemeenten vaardigen, indien van toepassing lokale 'doorbraakfunctionarissen' af binnen de 
leer- en ontwikkelcyclus. En/of Gemeenten participeren actief op verzoek als bijvoorbeeld 
sprake is van het (financieel) mogelijk maken van een maatwerkvoorziening.  
 
 

Planning 

• Start: december ’20 
• Selectie 1e 10 cases: januari 2021 
• Eerste wrap up/ leerervaringen: maart 2021 
• Tweede wrap up leerervaring: mei 2021 
• Eerste Inspectiemoment: midden/ein februari 2021 
• Afronding 1e fase: rode draden voortgang op lijst met cases: juni 2021 

 
Resultaat 
De jeugdigen voorzien van passende hulp en tegelijkertijd een stevige ontwikkelimpuls in het kader 
van de perspectiefbenadering voor alle betrokken organisaties en professionals.  

Risico's en maatregelen 
Doordat de voorgestelde doorbraakaanpak tijd kost zijn de 96 opgegeven casussen niet binnen 4 
weken toegeleid naar passende hulp. We zien echter wel dat de bovenstaande aanpak bijdraagt aan 
een duurzame oplossing welke ook in de toekomst zijn vruchten af zal werpen. Op dit moment is niet 
te voorspellen hoe de representativiteit van de 10 geselecteerde urgente cases doorwerkt op de 
totale lijst. Mogelijk is een verlenging met nog eens 10 cases noodzakelijk.  

Mogelijk komt er uit deze aanpak een hiaat in het regionaal zorglandschap boven tafel. SOJ zal dan 
snel moeten kunnen schakelen om hierin een oplossing te vinden, vanuit de verantwoordelijkheid 
voor het (laten) organiseren van passende en voldoende jeugdhulp (kerntaak in Jeugdwet). Het 
proces van ontwikkelen van regionale alternatieven voor de Hoenderloo groep geeft vertrouwen dat 
die veerkracht in de regio aanwezig is.  

Mogelijk worden oplossingen gevonden waar maatwerkfinanciering voor nodig is. Wanneer dit niet 
past binnen reguliere jeugdhulpinzet kan (indien beschikbaar) een beroep gedaan worden op lokale 
maatwerkpotjes. Aan iedere gemeente wordt een vast contactpersoon gevraagd in het kader van 
deze doorbraakaanpak, om zo nodig en wenselijk, mee te lopen en te leren en/of maatwerk mogelijk 
te maken.  

Deze aanpak is onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen. Hierdoor is beperkt aandacht besteed aan 
draagvlak, en communicatie richting verschillende stakeholders. Zolang de kernwaarden 'leren' en 
'oplossen' centraal blijven staan, zijn aanpassingen in de uitvoering mogelijk binnen de kaders.  
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Samenvatting  
Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd  

 
In het najaar van 2019 hebben de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en 
Veiligheid (hierna: de inspecties) geoordeeld dat de wijze 
waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering op dat 
moment werd uitgevoerd niet acceptabel was. De 
overheid nam onvoldoende haar verantwoordelijkheid om 
kinderen te beschermen die ernstig in hun ontwikkeling 
werden bedreigd. De door rechters uitgesproken 
maatregelen werden niet onmiddellijk uitgevoerd. De 
inspecties stelden dat de noodzakelijke hulp voor deze 
kwetsbare kinderen en hun ouders zonder vertraging 
moest worden verleend en dat hulp, opgelegd door een 
rechter, per direct beschikbaar moest zijn. De inspecties 
vonden dat er direct stappen moesten worden gezet die 
ertoe leidden dat deze kwetsbare kinderen zonder 
vertraging hulp zouden krijgen. Daarnaast constateerden 
zij structurele problemen die ertoe leidden dat de 
jeugdbeschermingsketen1 maximaal onder druk stond.  
 
In 2020 en 2021 volgen de inspecties de activiteiten die 
moeten leiden tot een directe verbetering op de korte 
termijn en structurele verbetering op de langere termijn. 
In deze rapportage doen we verslag van de eerste 
bevindingen van de inspecties.  
 
Beweging in gang voor structurele verbetering 
jeugdbeschermingsketen  

De inspecties zien dat er voor de langere termijn een 
positieve beweging in gang is gezet. Zowel instellingen 
als gemeenten hebben de ambitie om structurele 
verbetering en innovatie van de jeugdbeschermingsketen 
te realiseren. Vanuit het Rijk is een versnelling ingezet 
om de jeugdbeschermingsketen structureel te 
veranderen en te transformeren naar een netwerk.  
 
De inspecties zijn zich bewust van de complexiteit van de 
opdracht van instellingen, gemeenten en ministeries. De 
inspecties onderschrijven het belang om de 
jeugdbeschermingsketen structureel anders in te richten 
en begrijpen dat dit niet van vandaag op morgen 
gerealiseerd kan zijn.  
Het is hard nodig dat de positieve beweging naar een 
duurzame jeugdbescherming en jeugdreclassering, die 
voor de langere termijn is ingezet, verder wordt 
uitgewerkt, gefaciliteerd en geïmplementeerd. Deze 
ontwikkeling blijven de inspecties de komende tijd 
volgen. 
 

                                                           
1 Hiermee worden zowel de jeugdbeschermings- als ook de 
jeugdreclasseringsketen bedoeld.  
2https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/07/kwetsb

are-kinderen-onvoldoende-beschermd 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering nog niet 
op orde  

De inspecties stellen tegelijkertijd vast dat de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering ruim een half 
jaar na het uitbrengen van het rapport Kwetsbare 
kinderen onvoldoende beschermd2 nog niet op orde zijn 
gebracht. Er is onvoldoende gebeurd om de acute, 
ernstige situatie die de inspecties constateerden in 
november 2019 op korte termijn op te lossen.  
 
In mei 2020 - een half jaar na het uitbrengen van het 
rapport - waren er nog bijna 800 kinderen met een 
jeugdbeschermingsmaatregel3 zonder vaste 
jeugdbeschermer. Voor een groot deel van de gezinnen 
geldt dat contacten tussen medewerkers van een 
gecertificeerde instelling en kinderen en hun ouders niet 
tijdig plaatsvond en plannen van aanpak niet tijdig 
opgesteld. De beschikbaarheid van specialistische 
jeugdhulp voor kinderen met complexe problematiek 
(waaronder kinderen met een jeugdbeschermings-
maatregel) is eerder verslechterd dan verbeterd. De 
verbeterplannen die de jeugdhulpregio’s met de 
gecertificeerde instellingen hebben opgesteld, leiden 
onvoldoende tot de verbeteringen op korte termijn.  
 
Tussen gemeenten en Rijk is sprake van een patstelling 
over de noodzakelijke financiële middelen. 
  
Doorbraak is nu nodig 

Nu is in ieder geval een doorbraak nodig voor kinderen 
met een maatregel. De overheid moet haar 
verantwoordelijkheid serieus nemen, zodat een 
maatregel daadwerkelijk leidt tot het opheffen van de 
ontwikkelingsbedreiging van een kind, respectievelijk de 
kans op recidive vermindert. Vanwege de schaarste aan 
mensen, middelen en hulp moeten soms pijnlijke keuzes 
gemaakt worden. Dat is ingewikkeld, maar niets doen is 
geen optie.  
 
De inspecties verwachten dat de gecertificeerde 
instellingen, hun opdrachtgevers, lokale teams en 
zorgaanbieders onmiddellijk na het uitbrengen van deze 
tussenrapportage starten met een onorthodoxe 
actiegerichte aanpak en dat zij hierin ondersteund 
worden door het Rijk.  
 
De aanpak moet ertoe leiden dat de genoemde partijen 
die doorbraak gezamenlijk forceren. Hiervoor is nodig dat 

3 Hiermee worden zowel de kinderbeschermings- als de 
jeugdreclasseringsmaatregelen bedoeld. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/07/kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/07/kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd
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de kinderen met een maatregel als uitgangspunt worden 
genomen. De professionals bij gecertificeerde 
instellingen, zorgaanbieders en gemeenten moeten de 
professionele ruimte krijgen om voor deze kinderen met 
elkaar te doen wat nodig is. De aanpak moet ertoe leiden 
dat voor elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel 
tijdig een gedragen koers is uitgezet en dat tijdig 
passende hulp wordt ingezet die leidt tot het opheffen 
van de ontwikkelingsbedreiging, respectievelijk het 
verminderen van het recidive risico. En dat daarmee de 
uitspraak van de rechter wordt uitgevoerd.  
 
Vervolgtoezicht 

Het vervolgtoezicht richt zich op de verwachting:  
Voor elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel 
tijdig een gedragen koers en tijdige inzet van passende 
hulp die leidt tot het opheffen van de 
ontwikkelingsbedreiging, respectievelijk het verminderen 
van het recidive risico. 
 
Het vervolgtoezicht bestaat uit twee onderdelen:  
• Het toetsen van de doorbraakaanpak.  

De inspecties toetsen kort na het uitbrengen van dit 
voortgangsbericht of de doorbraakaanpak in de 
jeugdhulpregio’s in gang is gezet. Vervolgens 
monitoren de inspecties periodiek en op maat of 
deze aanpak leidt tot het gewenste resultaat. De 
aanpak moet zijn gericht op de kinderen zonder 
jeugdbeschermer en op de kinderen die wachten op 
passende hulp.   

• Het toetsen of kinderen met een 
jeugdbeschermingsmaatregel tijdig een 
jeugdbeschermer en passende hulp hebben.  
De inspecties toetsen dit uiterlijk vier maanden na 
het uitbrengen van dit voortgangsbericht, of eerder, 
zodra  de accounthoudende wethouder aangeeft dat 
bovengenoemde verwachting is gerealiseerd. Om te 
constateren of kinderen en hun gezinnen met een 
jeugdbeschermings- en/of 
jeugdreclasseringsmaatregel tijdig passende hulp 
krijgen, voeren de inspecties in elk geval 
gesprekken met kinderen, ouders en met 
jeugdbeschermers/jeugdreclasseerders om te 
beoordelen of tijdige en passende hulp is ingezet.  

 
De inspecties kijken tijdens het vervolgtoezicht naar de 
rol van alle betrokkenen in het jeugdbeschermings- en 
jeugdreclasseringsstelsel (gecertificeerde instellingen, 
hun opdrachtgevers, lokale teams en zorgaanbieders en 
het Rijk). Gelet op het belang van het kind gaan de 
inspecties ervan uit dat de gemeenten en het Rijk hun 
verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen 
zodat de gecertificeerde instellingen, de jeugdhulp- 
aanbieders en de lokale teams gezamenlijk aan de 
gestelde norm kunnen voldoen. 
 

Indien de doorbraakaanpak niet direct tot stand komt, of 
indien deze onvoldoende leidt tot passende hulp aan 
kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel en hun 
ouders, gaan de inspecties over tot een interventie. 
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Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd 
Tussenrapportage vervolgtoezicht 

In november 2019 hebben de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna; 
de inspecties) een rapport en signalement uitgebracht 
met de titel Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd 
respectievelijk Jeugdbeschermingsketen in gevaar. De 
inspecties oordeelden in het rapport dat de wijze waarop 
jeugdbescherming en jeugdreclassering op dat moment 
werd uitgevoerd niet acceptabel was. De door rechters 
uitgesproken maatregelen werden niet onmiddellijk 
uitgevoerd en noodzakelijk geachte hulp kon niet of niet 
tijdig worden ingezet. De inspecties stelden dat de 
noodzakelijke hulp voor deze kwetsbare kinderen en hun 
ouders zonder vertraging moest worden verleend en dat 
hulp, opgelegd door een rechter, per direct beschikbaar 
moest zijn.  
 
Daarnaast oordeelden de inspecties in het signalement 
dat de overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid 
nam om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling 
werden bedreigd. De inspecties vonden dat er direct 
stappen moesten worden gezet die ertoe leidden dat 
deze kwetsbare kinderen zonder vertraging hulp zouden 
krijgen. Daarmee kon niet langer worden gewacht. 
Daarnaast constateerden zij structurele problemen die 
ertoe leidden dat de jeugdbeschermingsketen maximaal 
onder druk stond.  
 
In 2020 en 2021 volgen de inspecties de activiteiten die 
moeten leiden tot een directe verbetering voor kinderen 
met een jeugdbeschermingsmaatregel4 en tot structurele 
verbeteringen in de jeugdbeschermingsketen op de 
langere termijn. In deze tussenrapportage doen de 
inspecties verslag van de eerste bevindingen.  
 
Jeugdbescherming: een 
overheidsverantwoordelijkheid 
Net als in 2019 richten de inspecties zich in het 
vervolgonderzoek op de uitvoering van de wettelijke 
taken door de gecertificeerde instellingen voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. De reden 
hiervoor is als volgt. Deze taken vormen de kern van de 
overheidsverantwoordelijkheid om kinderen die  
ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd te  
beschermen, als ouders hier onvoldoende voor bij  

                                                           
4 Hiermee worden zowel de kinderbeschermings- als de 
jeugdreclasseringsmaatregelen bedoeld.  

machte zijn. De overheid grijpt hiermee direct in de 
rechten van de ouders in. De overheid neemt de 
verantwoordelijkheid van ouders (gedeeltelijk) over om 
de veiligheid en ontwikkeling van het kind zeker te 
stellen, te zorgen voor herstel en de bedreiging weg te 
nemen. Na het opleggen van een jeugdreclasserings- 
maatregel draagt de overheid de verantwoordelijkheid 
voor de begeleiding van de jeugdige, gericht op het 
voorkomen van recidive, de re-integratie en het borgen 
van de veiligheid van de jeugdige en zijn omgeving. 
 
In 2019 hebben de inspecties vastgesteld dat deze 
kinderen niet tijdig hulp krijgen, waardoor hun 
ontwikkelingsbedreiging zelfs kan verergeren, of de kans 
op recidive vergroot. Dit is een situatie die niet langer 
mag voortduren: de overheid grijpt verstrekkend in het 
persoonlijke leven van kinderen en ouders in, en 
vervolgens gebeurt er een tijd lang niets om de 
geconstateerde ontwikkelingsbedreiging en de structurele 
onveiligheid weg te nemen.  
 
Structurele beweging is in gang gezet 
De inspecties zien dat er voor de langere termijn een 
positieve beweging in gang is gezet. Gemeenten en 
gecertificeerde instellingen zijn gezamenlijk het gesprek 
aangegaan. Zij hebben gezamenlijk verbeterplannen 
opgesteld. Zij willen gezamenlijk werken aan een 
transformatie die ertoe leidt dat kwetsbare kinderen en 
hun gezinnen duurzaam worden geholpen. Zowel 
instellingen als gemeenten hebben de ambitie voor 
structurele verbetering en innovatie van de jeugd-
beschermingsketen. Vanuit het Rijk is een versnelling 
ingezet voor een structurele verandering van de 
jeugdbeschermingsketen en de keten te transformeren 
naar een netwerk.  
 
De inspecties zijn zich bewust van de complexiteit van de 
opdracht voor instellingen, gemeenten en ministeries. De 
in het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende 
beschermd en het signalement Jeugdbeschermingsketen 
in gevaar genoemde knelpunten grijpen op elkaar in en 
versterken elkaar. De inspecties onderschrijven het 
belang om de jeugdbeschermingsketen structureel 
anders in te richten en begrijpen dat dit niet van 
vandaag op morgen gerealiseerd kan zijn.  

De bescherming van kwetsbare kinderen: een overheidstaak 
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen mishandeling. Hieronder vallen alle vormen van lichamelijke en 
geestelijke mishandeling, verwaarlozing en (seksueel) misbruik. Zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid is 
verplicht maatregelen te nemen om kindermishandeling te voorkomen. Ook moet de overheid zorgen voor opvang 
en behandeling van kinderen die hiervan slachtoffer zijn (artikel 19 IVRK). 
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Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
nog niet op orde 
De inspecties stellen tegelijkertijd vast dat de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering ruim een half 
jaar na het uitbrengen van het rapport Kwetsbare 
kinderen onvoldoende beschermd nog niet op orde zijn 
gebracht. Er is onvoldoende in gang gezet om de acute, 
ernstige situatie die de inspecties constateerden in 
november 2019 op korte termijn op te lossen. De 
inspecties constateerden in november 2019 dat de 
gecertificeerde instellingen te maken hadden met wacht- 
of instroomlijsten en/of dat zij werkten met een minimale 
variant waarin (in de eerste periode) vooral werd ingezet 
op het wegnemen van acute onveiligheid, maar niet op 
de uitvoering van een plan van aanpak om de structurele 
onveiligheid weg te nemen. 
 
Op 1 mei 2020 hadden bijna 800 kinderen5 met een 
jeugdbeschermingsmaatregel geen vaste 
jeugdbeschermer, als gevolg van personeelsproblemen 
(tekorten, verloop, verzuim). Naar schatting 40% van de 
kinderen met een maatregel wordt niet tijdig gezien. 
Naar schatting 60% heeft niet tijdig een vastgesteld plan 
van aanpak. Mede als gevolg van de personeelstekorten, 
het verloop en het verzuim is er schaarste bij de 
gecertificeerde instellingen. Nagenoeg iedere 
gecertificeerde instelling is genoodzaakt concessies te 
doen op kwaliteit, om te zorgen dat ze in ieder geval 
acute onveiligheid kunnen opheffen en vervolgens zicht 
op de veiligheid van de kinderen kunnen houden. Aan het 
wegnemen van de structurele onveiligheid, de 
ontwikkelingsbedreiging voor een kind of een gezin komt 
de jeugdbeschermer dan niet of pas veel later toe.  
 
In het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende 
beschermd stelden de inspecties dat jeugdbeschermers 
onvoldoende geschikte hulp konden vinden voor kinderen 
en gezinnen met een maatregel en dat de 2de, 3de of 4de 
beste optie werd ingezet. Wat betreft de tekorten aan 
specialistische hulp is de situatie eerder slechter dan 
beter geworden. Dit komt mede doordat (grote) 
aanbieders hun specialistische jeugdhulp afbouwen 
terwijl het gewenste kleinschalige aanbod voor deze 
specialistische jeugdhulp niet elders wordt opgebouwd en 
sprake is van toenemende financiële problemen bij 
aanbieders, waarvan de verwachting is dat deze door de 
coronacrisis versterkt zullen worden. De kwaliteit en 
beschikbaarheid van (hoog) gespecialiseerd 
jeugdhulpaanbod voor jeugdigen met complexe 
problematiek staat onder druk. Dit betreft de 
noodzakelijke jeugdhulp voor kwetsbare kinderen met de 
meest complexe problematiek, waaronder kinderen met 

                                                           
5 Cijfers van de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS) 
zijn hierin niet meegenomen. In 2020 loopt na een aanwijzing een intensief toezichttraject 
bij de WSS https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-
schrikker-stichting-jeugdbescherming.  

een jeugdbeschermingsmaatregel. De inspecties komen 
tijdens toezichtbezoeken op plekken waar kinderen met 
ernstige gedrags- en/of psychische problemen zijn 
geplaatst en waar onvoldoende deskundigheid is om deze 
kinderen daadwerkelijk te helpen. Ondanks de vaak 
goede intenties leidt dit tot verdere verergering van 
problemen van een kind en een nieuwe verlies ervaring. 
Het gaat dan vaak op de eerdergenoemde 2de, 3de of 4de 
beste optie. 
 

Verbeterplannen leiden onvoldoende tot 
verbeteringen op de korte termijn 
 
De verbeterplannen die de gecertificeerde instellingen 
met de jeugdhulpregio’s in de eerste helft van 2020 
hebben opgesteld, voorzien - hoewel dit de intentie was 
slechts beperkt in maatregelen die de jeugdbescherming 
en jeugdreclassering op de korte termijn verbeteren.  
 
Alle regio’s en gecertificeerde instellingen hebben een 
terugkoppeling ontvangen van de inspecties gericht op 
hun situatie. Hieronder geven de inspecties op 
hoofdlijnen de bevindingen weer aan de hand van de vier 
factoren zoals benoemd in het rapport Kwetsbare 
kinderen onvoldoende beschermd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Financiën  
Vijf gecertificeerde instellingen hebben sinds de 
publicatie van Kwetsbare kinderen onvoldoende 
beschermd extra financiële (incidentele of structurele) 

NIDOS is niet bij dit onderzoek betrokken. Onderzoek naar de opvang en begeleiding van 
AMV’s hebben de inspecties in 2018 onderzocht. 
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/12/20/opvang-en-begeleiding-alleenstaande-
minderjarige-vreemdelingen-behoeft-verbetering. 
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https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/12/20/opvang-en-begeleiding-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-behoeft-verbetering
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/12/20/opvang-en-begeleiding-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-behoeft-verbetering
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middelen gekregen van de jeugdzorgregio´s om beter 
uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taak. 
Verreweg de meeste gecertificeerde instellingen en 
gemeenten geven aan dat onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn om de gewenste caseloadverlaging en 
verbeteringen door te voeren, oftewel om de 
transformatie doelen te bereiken.  
 
In alle regio’s kampen gemeenten met financiële 
tekorten in het sociaal domein. De verwachting is dat dit 
in deze (corona)periode erger wordt. Gemeenten en 
instellingen geven aan dat het ontbreken van financiële 
middelen bij gemeenten en gecertificeerde instellingen 
ertoe leidt dat de verbeterplannen niet in zijn geheel 
gerealiseerd kunnen worden. Gemeenten hebben daarom 
een beroep gedaan op de ministeries om middelen ter 
beschikking te stellen. Volgens de kamerbrief van 20 
maart 20206, de verbeterplannen en hierover door de 
inspecties gevoerde gesprekken met de 
accounthoudende wethouders en bestuurders van de 
gecertificeerde instellingen is het de bedoeling dat 
gemeenten de jeugdbescherming en jeugdreclassering 
op orde brengen binnen de bestaande financiële kaders. 
Er is op dit moment sprake van een patstelling tussen 
het Rijk en de gemeenten, over wie de kosten voor de 
noodzakelijke verbeteringen moet betalen.  
 
Beschikbare hulp 
De beschikbaarheid van passende hulp blijft een groot 
knelpunt. In alle gesprekken komt naar voren dat er 
sprake is van tekorten, met name voor de specialistische 
jeugdhulp; Deze hulp is niet beschikbaar, er wordt de 
2de, 3de of 4de beste hulp ingezet of er is sprake van 
(lange) wachtlijsten. De inspecties zien dit probleem in 
alle regio’s terug, de mate waarin is verschillend en in 
sommige regio’s is dit zeer acuut.  
 
Doordat de beschikbaarheid van passende hulp een groot 
knelpunt is, moeten jeugdbeschermers veel tijd besteden 
aan het zoeken naar beschikbare en passende hulp. In 
de tussentijd moeten zij actief de veiligheid in het gezin 
blijven monitoren en kinderen en hun ouders 
gemotiveerd houden voor de beoogde hulp. Het proces 
om tot een beschikking voor jeugdhulp te komen en 
vervolgens het vinden van een aanbieder die de 
noodzakelijke hulp voor een kind kan bieden, is in de ene 
regio stroperiger en lastiger dan in de andere regio.  
Wat betreft de beschikbaarheid van passende hulp zijn in 
de verbeterplannen afspraken gemaakt over de inbreng 
van gecertificeerde instellingen bij de inkoop van 
passende hulp en worden overlegtafels ingezet om 
casuïstiek te bespreken en kinderen of gezinnen toe te 
leiden naar hulp. Binnen enkele regio’s worden 

                                                           
6 https://vng.nl/sites/default/files/2020-
03/perspectief_voor_de_jeugd.pdf, p19-20.  
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200320_brief-parlement-
over-jeugdhulp-jb-en-jr.pdf 

bijvoorbeeld experttafels, expertteams, zorgmakelaars 
etc. ingezet om vanuit de inhoud een passend 
hulpaanbod voor (complexe)casuïstiek te kunnen doen.  
Andere initiatieven om de professionals te helpen bij het 
vinden van passende en beschikbare hulp zijn: 
professionals uit het jeugdhulpveld die elkaar 
ondersteunen met zoeken, het ontwikkelen van apps die 
de beschikbaarheid aangeven en meer zicht bieden op de 
sociale kaart.  
 
Maatregelen of acties om te komen tot een uitbreiding 
van het jeugdhulpaanbod voor kinderen en ouders met 
complexe problematiek komen in de verbeterplannen 
echter in zeer beperkte mate voor.  
Sterker: jeugdhulpregio’s tekenen aan dat door de extra 
financiële injecties aan de gecertificeerde instellingen 
geen geld over is voor innovatie, transformatie, 
versterking van de lokale teams en een extra investering 
in (specialistische) jeugdhulp. 
 
Personeel 
In november 2019 noemden de inspecties de 
gecertificeerde instellingen de intensive care voor 
kwetsbare kinderen die ernstig in hun veiligheid en/of 
ontwikkeling bedreigd worden. De uitvoering van de 
maatregelen, die de kinderrechter heeft opgelegd, vraagt 
om de beste en meest ervaren professionals.  
 
De verzuim- en verloopcijfers lijken ten opzichte van 
november 2019 iets verbeterd, maar zijn nog steeds 
zorgelijk. Wel lijkt sprake van een positieve invloed van 
de corona-crisis op het verloop en verzuim. Het 
gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen de 
gecertificeerde instellingen is 6,7% (excl. WSS).  
Bij 12 van de 15 gecertificeerde instellingen is er sprake 
van een verzuimpercentage boven de 5,8% (het 
gemiddelde in de zorg in Nederland). 
 
De arbeidsmarktproblematiek treft de gecertificeerde 
instellingen hard. De animo om bij de gecertificeerde 
instellingen te gaan werken is niet groot7. Een groot deel 
van de instroom van medewerkers bestaat daardoor uit 
onervaren professionals. Enkele gecertificeerde 
instellingen geven aan dat zij als opleidingsinstituut 
fungeren voor het sociaal domein.  
 
Werken met de meest complexe doelgroep vraagt 
training, kennis en vaardigheden. De onervaren 
professionals stromen in, volgen een interne opleiding en 
doen ervaring op. Vaak vertrekken zij na ongeveer twee 
jaar om in het jeugddomein met een minder complexe 
doelgroep te gaan werken. Het blijft voor veel 

7 Zie ook https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/35/kleinere-groei-aantal-
werknemers-zorg-en-welzijn-in-eerste-kwartaal-2020 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/perspectief_voor_de_jeugd.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/perspectief_voor_de_jeugd.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200320_brief-parlement-over-jeugdhulp-jb-en-jr.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200320_brief-parlement-over-jeugdhulp-jb-en-jr.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/35/kleinere-groei-aantal-werknemers-zorg-en-welzijn-in-eerste-kwartaal-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/35/kleinere-groei-aantal-werknemers-zorg-en-welzijn-in-eerste-kwartaal-2020
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gecertificeerde instellingen heel moeilijk om ervaren 
personeel te vinden en vooral om personeel te behouden. 
 
Er ontstaan in diverse regio’s samenwerkingsverbanden 
om professionals voor de JB-keten te behouden, maar dit 
is pril en op korte termijn geeft dit op dit punt geen 
verbetering.  
 
Complexiteit en zwaarte doelgroep 
Bij veel gezinnen is er sprake van onderliggende 
problematiek bij de ouders (waaronder psychiatrische - 
en persoonlijkheidsproblematiek, problemen bij/tussen 
ouders, schulden). Deze onderliggende problematiek 
vraagt om samenwerking met hulpverlening aan 
volwassenen en om passende expertise bij de 
gecertificeerde instelling. De inspecties zien in de 
verbeterplannen van twee regio’s veelbelovende 
initiatieven in het vormgeven van een nauwere 
samenwerking met de GGZ voor volwassenen. Deze 
initiatieven dreigen spaak te lopen of kunnen niet breder 
worden ingezet dan in pilotvorm, onder andere door het 
ontbreken van middelen voor deze initiatieven in verband 
met financieringssystemen die niet op elkaar aansluiten.  
 
In de gesprekken is door de jeugdregio´s en de 
gecertificeerde instellingen expliciet aandacht gevraagd 
voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling bij 
complexe echtscheidingen. Volgens de gecertificeerde 
instellingen bestaat tussen de 60 tot 80% van de 
casuïstiek uit deze doelgroep. Deze problematiek vraagt 
van de jeugdbeschermer specifieke expertise en meer 
tijd. Daarnaast geeft het een extra belasting voor de 
jeugdbeschermer doordat er meer dan bij andere 
casuïstiek, sprake is van juridisering, agressie en 
klachten. In de verbeterplannen zien de inspecties enkele 
lokale initiatieven op scholing en inzet van specifieke 
methoden.  
 
De verlaging van de caseload zou ertoe moeten leiden 
dat jeugdbeschermers voldoende tijd en ruimte hebben 
om met de complexe doelgroep om te gaan.8 Zoals 
hierboven benoemd geven verreweg de meeste 
gecertificeerde instellingen en jeugdhulpregio’s aan de 
gewenste caseloadverlaging niet te kunnen realiseren.  
 
Een doorbraak is nu nodig voor kinderen 
met een maatregel 
Een 8-jarig kind waar gisteren een jeugdbeschermings-
maatregel over is uitgesproken, heeft geen baat bij 
verbeteringen op de langere termijn. Er is vandaag 
sprake van onveiligheid en/of een ontwikkelings-
bedreiging, de overheid draagt de verantwoordelijkheid 
                                                           
8 Kamerbrief 20 maart 2020: Conform de aanbevelingen van de 
inspecties is het aan gemeenten en gecertificeerde instellingen om 
(financiële) afspraken te maken over het verbeteren van de caseload naar 
het gewenste basisniveau, waarbij rekening wordt gehouden met de 
toegenomen complexiteit van de problematiek van ouders en kinderen. 

deze op te heffen. Verbeteringen voor een kind met een 
maatregel zijn nu nodig. Kinderen die te maken hebben 
met een maatregel hebben zonder vertraging recht op 
passende hulp die de onveiligheid en de ontwikkelings-
bedreiging opheft of de kans op recidive verkleint. 
 
Dat is een moeilijke opgave in tijden van schaarste: 
schaarste aan voldoende deskundig personeel in de 
jeugdbescherming, schaarste aan beschikbare tijd en 
middelen, schaarste aan specialistische hulp. Uitvoering 
van de verbeterplannen gaat deze schaarste niet 
(volledig) wegnemen. Er is sprake van een langdurige 
crisissituatie in de jeugdbescherming, die doorbroken 
moet worden. Dat is ingewikkeld, maar niets doen is 
geen optie.  
 
Daarom is nu in ieder geval een doorbraak nodig voor 
kinderen met een maatregel. De overheid moet haar 
verantwoordelijkheid serieus nemen, zodat het 
uitspreken van een maatregel door de rechter en het 
(gedeeltelijk) overnemen van de verantwoordelijkheid 
van ouders door de overheid daadwerkelijk leidt tot het 
opheffen van de ontwikkelingsbedreiging van een kind, 
respectievelijk vermindering van de kans op recidive. 
Vanwege de schaarste aan mensen, middelen en hulp 
kan dit leiden tot pijnlijke keuzes die gemaakt moeten 
worden.  
 
De verwachting van de inspecties 
De inspecties verwachten dat de gecertificeerde 
instellingen, hun opdrachtgevers, lokale teams en 
zorgaanbieders onmiddellijk na het uitbrengen van deze 
tussenrapportage starten met een onorthodoxe 
actiegerichte aanpak en dat zij hierin ondersteund 
worden door het Rijk. Die aanpak moet ertoe leiden dat 
de genoemde partijen die doorbraak gezamenlijk 
forceren. Hiervoor is nodig dat de kinderen met een 
maatregel als uitgangspunt worden genomen en dat 
professionals bij gecertificeerde instellingen, 
zorgaanbieders en gemeenten de professionele ruimte 
krijgen om voor deze kinderen met elkaar te doen wat 
nodig is.  
 
De aanpak moet ertoe leiden dat voor elk kind met een 
jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel 
tijdig een gedragen koers is uitgezet en dat tijdig 
passende hulp wordt ingezet die leidt tot het opheffen 
van de ontwikkelingsbedreiging, respectievelijk het 
verminderen van het recidive risico. En dat daarmee de 
uitspraak van de rechter wordt uitgevoerd.  
 

Hierdoor krijgen de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders voldoende 
tijd en ruimte om hun wettelijke taak op adequate wijze uit te voeren. De 
gemeenten zijn verantwoordelijk voor een adequate financiering van een 
toereikende uitvoering van de jeugdbescherming, op basis van de 
overeengekomen maatregelen in de plannen van aanpak. 
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Vervolgtoezicht van de inspecties  
Het vervolgtoezicht richt zich op de verwachting:  
Voor elk kind met een jeugdbeschermings- en of 
jeugdreclasseringsmaatregel tijdig een gedragen koers 
en tijdige inzet van passende hulp die leidt tot het 
opheffen van de ontwikkelingsbedreiging, respectievelijk 
het verminderen van het recidive risico. 
 
Tijdig: De hulp is tijdig wanneer binnen zes weken een 
gedragen koers is bepaald en binnen drie maanden 
passende hulp is ingezet, of zoveel eerder als de 
jeugdbeschermer en betrokkenen noodzakelijk achten 
gezien de onveiligheid / ontwikkelingsbedreiging / 
recidive risico van het kind. De inspecties hanteren wat 
betreft de termijn hierbij het principe ‘comply or explain’.  
 
Gedragen koers: De koers is uitgezet in samenspraak 
met het gezin, netwerk en met betrokken professionals.  
 
NB: De inspecties spreken van een koers en niet van een 
‘plan’ omdat zij willen vermijden dat deze 
tussenrapportage leidt tot het opstellen van  
(papieren) plannen, terwijl het gaat om het realiseren 
van passende hulp voor kinderen en hun ouders. In de 
praktijk wordt de koers vastgelegd in een plan, maar dit 
is het middel, niet het doel. 
 
Passende hulp: De hulp is passend wanneer 
professional(s) kunnen toelichten en ouders/jeugdige 
ervaren dat de hulp bijdraagt aan het opheffen van de 
onveiligheid/ontwikkelingsbedreiging, respectievelijk 
verminderen van het recidiverisico.  
 
Het vervolgtoezicht bestaat uit twee delen:  
• Het toetsen van de doorbraakaanpak. De inspecties 

toetsen kort na het uitbrengen van dit 
voortgangsbericht of de doorbraakaanpak in de 
jeugdhulpregio’s in gang is gezet. Vervolgens 
monitoren de inspecties periodiek en op maat of 
deze aanpak leidt tot het gewenste resultaat. Deze 
aanpak moet zijn gericht op de kinderen zonder 
jeugdbeschermer en op de kinderen die wachten op 
passende hulp. Zij verwachten hierbij concreet:  
o Dat voor de kinderen die wachten op een vaste 

jeugdbeschermer en/of passende hulp een 
aanpak bestaat die ertoe leidt dat zij tijdig een 
jeugdbeschermer krijgen en passende hulp 
ontvangen.  

o Dat voor de kinderen die bij een gecertificeerde 
instelling instromen tijdig een gedragen koers 
wordt gestart.   

• Het toetsen of kinderen met een 
jeugdbeschermingsmaatregel tijdig een 
jeugdbeschermer en passende hulp hebben. De 

                                                           
9 Met uitzondering van de stichting William Schrikker jeugdbescherming 
en jeugdreclassering. In 2020 loopt na een aanwijzing een intensief 
toezichttraject bij de WSS 

inspecties toetsen dit uiterlijk vier maanden na het 
uitbrengen van dit voortgangsbericht, of eerder, 
zodra de accounthoudende wethouder aangeeft dat 
bovengenoemde verwachting is gerealiseerd. Om te 
constateren of kinderen en hun gezinnen met een 
jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp 
krijgen, voeren de inspecties in elk geval 
gesprekken met kinderen en ouders en met 
jeugdbeschermers/jeugdreclasseerders om te 
beoordelen of tijdige en passende hulp is ingezet.  
Zij verwachten hierbij concreet:  
o Dat aan alle kinderen met een maatregel een 

jeugdbeschermer is toegewezen; 
o Voor de kinderen tijdig een gedragen en 

haalbare koers is uitgezet die leidt tot het 
wegnemen van de ontwikkelingsbedreiging of 
het risico op recidive; 

o Voor kinderen met een maatregel tijdig die hulp 
is ingezet die leidt tot het duurzaam wegnemen 
van de ontwikkelingsbedreiging (passende 
hulp).  

   
De inspecties kijken tijdens het vervolgtoezicht naar de 
rol van alle betrokkenen in het jeugdbeschermings- en 
jeugdreclasseringsstelsel (gecertificeerde instellingen, 
hun opdrachtgevers, lokale teams en zorgaanbieders en 
het Rijk). Gelet op het belang van het kind gaan de 
inspecties ervan uit dat de gemeenten en het Rijk hun 
verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen 
zodat de gecertificeerde instellingen, de 
jeugdhulpaanbieders en de lokale teams gezamenlijk aan 
de gestelde norm kunnen voldoen. 
 
Indien de doorbraakaanpak niet direct tot stand komt, of 
indien deze onvoldoende leidt tot passende hulp aan 
kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel en hun 
ouders, gaan de inspecties over tot een interventie.   
De inspecties sturen voorafgaand aan de uitvoering van 
deze volgende stap in het toezicht, nog nadere 
informatie aan de betrokken partijen.  
 
Toelichting op aanpak toezicht   
Het vervolgonderzoek naar aanleiding van de rapportage 
Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd en het 
signalement De jeugdbeschermingsketen in gevaar 
bestaat uit verschillende onderdelen. 
• Het eerste onderdeel, waarover de inspecties in deze 

tussenrapportage rapporteren, bestond uit het 
opvragen van feitelijke informatie bij de 
gecertificeerde instellingen, een analyse van de 
verbeterplannen per gecertificeerde instelling, en 
gezamenlijke gesprekken met de bestuurder van 
elke GI9 en met de wethouder(s) van de 
accounthoudende jeugdhulpregio’s over de ‘foto’ en 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-
schrikker-stichting-jeugdbescherming. NIDOS is niet bij dit onderzoek 
betrokken. Onderzoek naar de opvang en begeleiding van AMV’s hebben 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming
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het verbeterplan die zij hebben gemaakt voor hun 
eigen werkgebied10.  

• Een tweede onderdeel bestaat uit de in dit 
tussenbericht aangekondigde tweeledige 
praktijktoets: toetsen van de doorbraakaanpak per 
regio en het toetsen van het effect hiervan voor de 
kinderen met een maatregel en hun gezinnen. De 
inspecties zullen over deze praktijktoetsen 
rapporteren in 2021.   

• Een derde onderdeel bestaat uit het volgen van de 
pilots die lopen in het kader van de 
jeugdbeschermingsketen.  

 
Daarnaast volgen de inspecties overige relevante 
ontwikkelingen die samenhangen met de 
jeugdbeschermingsketen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
de inspecties in 2018 onderzocht. 
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/12/20/opvang-en-begeleiding-
alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-behoeft-verbetering 
 

10 De ‘foto’ en het verbeterplan zijn opgesteld in het kader van het 
onderzoek dat de VNG heeft laten uitvoeren.  
Eind rapportage: https://vng.nl/nieuws/stel-gemeenten-in-staat-
jongeren-te-helpen 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/12/20/opvang-en-begeleiding-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-behoeft-verbetering
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/12/20/opvang-en-begeleiding-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-behoeft-verbetering
https://vng.nl/nieuws/stel-gemeenten-in-staat-jongeren-te-helpen
https://vng.nl/nieuws/stel-gemeenten-in-staat-jongeren-te-helpen
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Aan:  An Theunissen – Stichting Jeugdteams ZHZ 

  Beleidsadviseurs gemeenten 

 

Van:  Ed Magnée – Serviceorganisatie Jeugd 

 

Datum: 4 december 2020 

 

Onderwerp:  Reactie Horizon op vragen nav publicatie Follow-the-Money 

 

 

 

Op 28 november jl. publiceerde het journalistieke platform Follow-the-Money (FTM) een 

artikel over Horizon, een aanbieder van verschillende typen jeugdhulp waar ook 

jeugdigen uit de regio Zuid-Holland Zuid gebruik van maken. Een actueel overzicht van 

deze jeugdigen is opgenomen in bijlage 2. In het artikel van FTM werd enerzijds een 

overzicht gegeven van incidenten uit het recente verleden waar de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek naar heeft ingesteld, en anderzijds werd 

een beeld geschetst van de vermeende bestuursvisie en organisatiecultuur van Horizon 

en haar rechtsopvolger iHub. 

 

Veiligheids- en kwaliteitsvraagstukken 

We stellen vast dat de genoemde feiten in het artikel ernstig zijn en daarom voor de IGJ 

aanleiding waren tot verregaande maatregelen. IGJ heeft destijds ook besloten tot een 

plaatsingstop naar aanleiding van hun onderzoek. Horizon heeft daarop correctieve 

maatregelen genomen en voldaan aan de aanwijzingen van de IGJ. IGJ heeft de 

betreffende locaties weer vrijgegeven, maar Horizon heeft zelf besloten om de locatie 

Midgaard in Den Haag af te bouwen en geen nieuwe cliënten meer aan te nemen. Verder 

zijn er momenteel  geen beperkende maatregelen meer van kracht.  

 

Transparantie en vertrouwen 

In de publicatie van FTM worden ook vraagtekens geplaatst bij de transparantie van 

Horizon, en ook uit de regio ontving ik signalen van een gebrek aan vertrouwen in 

Horizon. In samenspraak met An heb ik daarom een aantal vragen voorgelegd aan 

Horizon. De reactie hierop is opgenomen in bijlage 1.  

 

Nadere vragen 

Op 3 december heeft er bestuurlijke afstemming plaatsgevonden in bovenregionaal 

verband waarbij is afgesproken dat de accounthoudende regio Rotterdam-Rijnmond de 

regie zal voeren in de beantwoording van eventuele vragen uit gemeenten. Indien 

gewenst kunnen eventuele vragen uit colleges of gemeenteraden naar aanleiding van de 

publicatie derhalve via de Serviceorganisatie en de regio Rotterdam-Rijnmond worden 

voorgelegd aan Horizon.  

 

Conclusie 

Herstel van vertrouwen in Horizon/iHub vraagt meer dan een schriftelijke beantwoording, 

dat vereist zichtbare verbeteringen in communicatie en transparantie. Hier zal Horizon 

verder aan moeten werken. We stellen echter vast dat er op de locaties van Horizon, 

door de interventies van de IGJ en de verbeteracties van die Horizon heeft uitgevoerd, 

geen acute gevaarsetting voor jeugdigen meer is. Derhalve is er ook geen reden om de 

stop op plaatsingen op locaties van Horizon/iHub te handhaven en kan deze per direct 

worden opgeheven. 
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Bijlage 1 – Reactie iHub op zorgen regio ZHZ 

De Inspectie brengt reguliere bezoeken aan onze locaties, zowel aangekondigd als 

onaangekondigd. Als er aanleiding toe is, zijn er bezoeken rond een specifiek thema. 

Indien er sprake is van een incident of calamiteit dat inspectiewaardig is wordt dat 

gemeld aan de Inspectie. Er wordt door ons altijd een onafhankelijk intern onderzoek 

opgestart waarin we in de conclusie de verbetermaatregelen vaststellen. Dit onderzoek 

gaat naar de Inspectie en zij beoordeelt vervolgens of de verbetermaatregelen volstaan. 

De Inspectie houdt toezicht op de verbetermaatregelen, die op locaties actueel zijn en 

worden nageleefd. We monitoren deze op locatie uiteraard. Soms zijn er 

verbetermaatregelen die de hele organisatie aangaan. 

 

Indien er sprake is van een suïcide van een jeugdige, vindt er naast het eigen interne en 

onafhankelijke onderzoek, ook altijd een onderzoek plaats uitgevoerd door de Inspectie. 

Inspectierapporten zijn openbaar en worden door de Inspectie gepubliceerd op hun 

website: www.igj.nl 

 

Wat betreft de situatie rondom Midgaard was er in maart 2020 sprake van een onderzoek 

en vervolgbezoeken van de Inspectie. Ook dit onderzoek is openbaar. In alle openbare 

rapporten staan betreffende maatregelen gepubliceerd. Van belang is nog om te 

vermelden dat de incidenten die in de publicatie van FTM beschreven worden, reeds door 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn beoordeeld en na verbetermaatregelen zijn 

afgehandeld. Ten aanzien van de in de publicatie gemelde misbruikzaak hechten wij 

eraan te bevestigen dat we deze zaak, nog voor de openbare behandeling ervan, wel 

degelijk hebben aangemeld bij Inspectie en ook  de verantwoordelijke gemeente (EM: 

buiten regio ZHZ) hebben we geïnformeerd. 

 

Hoe geven jullie inzicht en waarborgen (op cliëntniveau) aan ouders en 

casus/procesregisseurs omtrent veiligheid voor cliënten op verblijfslocaties en 

binnen pleeggezinnen van iHUB? 

 

In alle fases van het traject heeft een veilige omgeving onze continue aandacht. Zowel 

bij de start als gedurende de behandelfase hanteren wij gevalideerde risicotaxatie-

instrumenten om de veiligheid te beoordelen. De bevindingen van deze risicotaxatie-

instrumenten gebruiken we als input voor de perspectiefplannen van jeugdigen en hun 

gezinnen. Deze plannen worden door ouders - en waar passend bij leeftijd - door 

jeugdigen ondertekend. 

 

Eens per 9 maanden voeren we op de residentiële voorzieningen en op onze scholen het 

Leer/Leefklimaat onderzoek uit. Een gevalideerd onderzoek dat is opgezet door het 

Lectoraat residentiële jeugdzorg onder leiding van Peer van der Helm. Dit onderzoek 

meet de ervaren veiligheid van jeugdigen. De bevindingen daarvan delen we in het 

onderwijs standaard met de inspectie en in de zorg desgevraagd met de inspectie. 

 

Wij verwachten dat jullie nieuwe calamiteiten, meldingen en 

verbetermaatregelen op enige verblijfslocatie onverwijld melden aan de 

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ zoals dat contractueel is overeengekomen, maar 

ook indien het geen cliënt uit deze regio betreft, maar wel een locatie betreft 

waar ook cliënten uit deze regio zijn gehuisvest. 

 

http://www.igj.nl/
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In de overeenkomsten Uitvoering Diensten 2018-2020 die wij met elkaar hebben 

afgesloten, staat dat Opdrachtnemer calamiteiten meldt bij de Opdrachtgever 

aangewezen contractadviseur als deze ‘nieuwswaarde’ hebben en tot perspublicaties 

kunnen leiden. Opdrachtnemer meldt calamiteiten altijd bij de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd. Wij werken als het gaat om calamiteiten volgens bovengenoemde afspraken uit 

deze overeenkomsten.  

 

Uiteraard melden we aan uw regio uitsluitend wanneer het jeugdigen uit Zuid-Holland 

Zuid betreft. Wij maken derhalve geen melding van calamiteiten waar het jeugdigen uit 

andere regio’s betreft, aangezien deze buiten de scope van onze overeenkomsten vallen. 

Daar waar het gaat om specifiek toezicht vanuit de Inspectie op een locatie waar ook 

jeugdigen uit Zuid-Holland Zuid geplaatst zijn, informeren we uiteraard uw regio. 

 

 

3 december 2020 

Marlies Michels 

Regio-directeur iHub 

  



 

 
  

4 

www.jeugdzhz.nl 

Bijlage 2 – aantallen cliënten regio ZHZ 

 

 

Hieronder het aantal unieke cliënten met een actieve beschikkingen bij Horizon per 

gemeente gesplitst naar: 

 

 Voltijd Pleegzorg 

 Beschikte profielen: Dit omvat  

o Deeltijd pleegzorg 

o Gezinshuizen 

o Overige Jeugdhulp producten. 

 LTA beschikkingen. 

 
Let op! Je kan de aantallen niet horizontaal optellen omdat 1 pleegzorg cliënt ook nog een profiel kan hebben 
met reguliere jeugdhulp. Het eindtotaal is het ontdubbelde eindtotaal. Dit is wel correct. 

  

 

Gemeente Pleegzorg Zorgprofielen LTA Eindtotaal 

Alblasserdam 9 5 1 15 

Dordrecht 67 23 

 

90 

Gorinchem 28 3 1 32 

Hardinxveld-Giessendam 16 3 

 

19 

Hendrik-Ido-Ambacht 8 3 

 

10 

Hoeksche Waard 31 5 

 

36 

Molenlanden 21 5 

 

25 

Papendrecht 28 6 

 

33 

Sliedrecht 18 1 

 

19 

Zwijndrecht 22 9 

 

31 

Eindtotaal 247 63 2 309 

 
Bron: R2 - Gegevens t/m 30-11-2020. 
Contract status = toegewezen 
Zorgprofielen is inclusief gesloten jeugdzorg 

 

 

Op basis van de voorgaande informatie kan worden gesteld dat het om een aanzienlijk 

aantal jongeren gaat vanuit onze regio. Een groot deel van deze jongeren zit echter niet 

in een gesloten setting. In totaal zitten in oktober 2020, elf jongeren (Jeugdhulp Plus en 

LTA) in een gesloten setting. 

 



Ambitiedocument landsdeel ZuidWest 
 

In ZuidWest zijn wij (5 jeugdhulpregio’s, 2 zorgaanbieders jeugdhulp plus, 2 GI’s) ons 

ervan bewust dat de zorg voor de meest kwetsbare jeugd nog beter kan en beter kan 

aansluiten op wat de jeugdige daadwerkelijk nodig heeft. Om die reden slaan wij in 

landsdeel ZuidWest de handen ineen o m meer maatwerk en verscheidenheid te 

bewerkstelligen en alleen geslotenheid in te zetten wanneer dat  noodzakelijk is. Een 

belangrijke, complexe en spannende opgave dat van iedere betrokken partij een stapje 

extra vraagt.  

Voor wie 

De kwetsbare jeugdigen hebben allen ernstige, complexe problemen van zeer verschillende aard, 
waarbij niet zelden ook sprake is van een complexe, niet veilige thuissituatie. Vaak is er sprake van 
intergenerationele problematiek. Zij hebben allen intensieve vormen van behandeling en begeleiding 
nodig. Jeugdhulp plus is de plek waar deze vorm geboden wordt. Naar schatting 50-70% van deze 
jeugdigen heeft wel de expertise van jeugdhulp plus nodig, maar niet de geslotenheid en kan dus 
geholpen worden zonder het volledige pakket aan middelen en maatregelen. 

Ambities 

De groep kwetsbare jeugdigen die de expertise van jeugdhulp plus in intensieve vormen van 

behandeling en begeleiding nodig hebben willen we de komende jaren op andere manieren gaan 

helpen, zoveel als mogelijk buiten de muren van gesloten instellingen. Onze ambitie is toewerken 

naar ‘0’. Tegelijkertijd weten we dat hiervoor een lange adem nodig is. Voor de periode tot en met 

2024 zetten we onze ambitie op een afbouw van het huidige aantal gesloten plekken van 235 in 2020 

naar maximaal 100 eind 2024. 

 

Tegelijkertijd bouwen we aan alternatieven voor de doelgroep die deze intensieve zorg nodig heeft. 

Het sluiten van Midgaard (een locatie van Horizon) met 36 plekken in 2021 geeft een versnelling aan 

deze impuls. De regio’s kopen hiervoor geen traditionele gesloten plekken meer in, maar zetten dit 

budget in op alternatieven.  

 

Uitgangspunt is dat er voldoende plekken beschikbaar blijven voor deze kwetsbare doelgroep. Ook 

deze plekken ontwikkelen we door. Hiertoe stellen we gezamenlijk een normenkader op. Hierbij is 

ook een belangrijke rol weggelegd voor de verwijzers zoals de GI’s. Onze ambitie is dat jeugdigen 

maximaal 6 maanden gesloten zitten; dat er geen verlengingen worden aangevraagd als er geen 

doorstroomplek is en dat jeugdigen binnen de provincie Zuid-Holland opgevangen worden. Vanuit de 

ambitie om zo thuisnabij mogelijk zorg te leveren worden de 100 overblijvende traditionele plekken 

binnen de provincie Zuid-Holland aangeboden, waar een impuls wordt gegeven aan 

gepersonaliseerde trajecten gecombineerd met onderwijs.  

 



Het investeren in sterke (gezins-)relaties rondom de jeugdige is de grootste beschermende factor 

voor toekomstige ontwikkelingsverstoring of -vertraging. Dat is de reden dat we een beweging in 

gang zetten waarbij hulp in de context van het gezin plaatsvindt op de woonplek waar de jeugdige 

vast verblijft. Wanneer geslotenheid tijdelijk nodig is, blijft ook de focus op herstel in het ‘gewone’ 

leven. 

 

De beweging in ZuidWest is twee jaar geleden reeds in gang gezet via vier inhoudelijke ambities 

waarbij in de uitwerking verbinding wordt gelegd met de landelijke beweging StroomOp en het VNG-

statement best passende zorg. 

 

1. Wij verbeteren de zorg voor jeugdigen die tijdelijk dwang nodig hebben.   

Wij werken aan een voortdurende verbetering van het open leef- en ontwikkelklimaat gericht op 

het ‘gewone’ gezinsleven. Wij zorgen voor passende zorg voor jeugdige en gezin door middel van 

zorgvuldige toeleiding, waarmee het aantal crisisplaatsingen daalt. Daarnaast bevorderen wij een 

tijdige uitstroom en werken wij samen in de keten rondom de jeugdige.  

2. Breed palet aan jeugdhulp plus 

Wij ontwikkelen en investeren in nieuwe vormen en methodieken jeugdhulp plus waarbij de 

stabiele woonplek voor jeugdigen leidend is. Dit palet richt zich op gezinsopnames, onderwijs-

jeugdhulp, kleinschalige voorzieningen, ambulante jeugdhulp plus. Daarnaast blijft de huidige 

jeugdhulp plus beschikbaar. In 2024 is het streven dat de alternatieven voor 135 plaatsen 

beschikbaar zijn en dat er voor 100 (gesloten) plaatsen jeugdhulp zijn. 

3. Het ontwikkelperspectief van de jeugdige is leidend. 

Jeugdhulp is altijd een tijdelijke interventie in het leven van een jeugdige. Om die reden maken 

wij het ontwikkel (- en onderwijs) perspectief leidend. Dit vraagt om een integraal denken van 

jeugdhulp, onderwijs en welzijn (vrije tijdsbesteding) en een goede beschikbare onderwijsplek 

inclusief bijpassende bekostiging. 

4. Veiligheid nauw aangesloten. 

‘It takes a village to raise a child’ is de belangrijkste opgave op het terrein van veiligheid. Om de 

alternatieven en het open leefklimaat mogelijk te maken wordt gewerkt aan een basisdocument 

waar het proces, rollen, taken en verantwoordlijkheden staan beschreven. Tevens wordt 

aansluiting gezocht bij Veiligheidshuizen. Naast de maatschappelijke veiligheid wordt gewerkt 

aan veiligheid voor de jeugdige en zijn gezin  en de veiligheid van medewerkers. 
 

Aanpak 

De gemeenten realiseren zich dat de ombuiging van reguliere Jeugdhulp Plus plaatsen naar 

ambulante en kleinschalige vormen van Jeugdhulp Plus het nodige vraagt van de ketenpartners. 

Zowel op organisatorisch, administratief, personeel en financieel gebied. De gemeenten zullen 

derhalve ook bijdragen in de transformatie door zowel levering van capaciteit in de werkgroepen 

alsmede bijdragen in de kosten voor de transformatie naar alternatieven. 

Via een programmatische aanpak op bovenregionaal- en op regionaal/lokaal niveau werken wij 

gezamenlijk aan bovenstaande ambities. De opgaven zijn beschreven in de werkagenda 

doorontwikkeling jeugdhulp plus.  



Convenanten 

Aanvullend op de inhoudelijke aanpak leggen wij de volgende punten vast in aparte convenanten 

voor Horizon en Schakenbosch, die uiterlijk 1 april 2020 getekend worden. Deze convenanten 

omvatten ten minste de volgende onderwerpen: 

• Beschikbaarheid en dienstverlening: overzicht met alternatieve producten met tijdspad 

• Wijze van uitkering transformatiebudget en verantwoording 

• Momenten waarop er inzicht is voor de gemeenten in de realisatie van de 

transformatiedoelstellingen en de kostprijs van de nieuwe producten. Deze informatie 

hebben de gemeenten nodig om tot inkoop voor 2023 en verder van deze producten te 

kunnen komen. 

• Monitoring 

• Capaciteit Jeugdhulp Plus in 2021, 2022 en 2023 

• Maximale behandelduur in gesloten setting 

• Looptijd van het convenant en optie tot verlenging 

• Wijze van samenwerking Jeugdhulp Plus aanbieders en (ambulante) JHA-ers in de regio. 

• Doelstellingen en resultaten, (prestatie-) afspraken hieromtrent 

De convenanten zijn een uitwerking van dit ambitie document, alsmede ook de genoemde 

werkagenda.  

Huisvestingsplan 

Voor de aanpak van de vastgoedtransitie Jeugdhulp Plus heeft het Rijk eenmalig geld beschikbaar 

gesteld. De middelen zijn bedoeld voor het stimuleren en financieren van de vastgoedtransitie door 

afstoten, verbouwen en oprichten van nieuwe locaties (alternatieve vormen).  

Voorwaarde is een gezamenlijk transformatieplan voor het vastgoed Jeugdhulp Plus van gemeenten 

en aanbieders bestaande uit 2 delen: 

1. Bovenregionaal strategisch Huisvestingsplan voor 1/4/2021 door jeugdhulpregio’s en 

aanbieder(s) 

2. Strategisch huisvestingsplan per aanbieder 

Het op te stellen bovenregionaal strategisch Huisvestingsplan is de uitwerking/fasering van de 

Houtskoolschets. Hiervoor wordt een werkgroep gevormd bestaande uit gemeenten en aanbieders.  
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Datum: 7 januari 2021 
  
 
Onderwerp:  Informatie over Follow The Money rapportage inzake Horizon, tussenrapportage 

IGJ 'kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' en JeugdhulpPlus 
Kenmerk:  Algemeen/20/SOJ/070/IvZ  
 
 
 
Beste Raadsleden, 
 
 
Hierbij informeert de SOJ u over een drietal ontwikkelingen in de regio Zuid-Holland Zuid'; 
 

- Tussenrapportage 'kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'; 
- Follow-the-Money publicatie inzake jeugdzorgaanbieder Horizon; 
- Afbouw van bedden in de JeugdhulpPlus. 

 
Tussenrapportage 'kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' 
In het najaar van 2019 hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie 
Justitie en Veiligheid geoordeeld dat de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering op 
dat moment werd uitgevoerd niet acceptabel was. De door rechters uitgesproken maatregelen 
werden niet onmiddellijk uitgevoerd; er was niet direct een (vaste) jeugdbeschermer betrokken. 
De inspecties stelden dat de noodzakelijke hulp voor deze kwetsbare kinderen en hun ouders 
zonder vertraging moest worden verleend en dat hulp, opgelegd door een rechter, per direct 
beschikbaar moest zijn. De inspecties vonden dat er direct stappen moesten worden gezet die 
ertoe leidden dat deze kwetsbare kinderen zonder vertraging hulp zouden krijgen. Daarnaast 
constateerden zij structurele problemen (zoals het hoge verloop in personeel) die ertoe leidden 
dat de jeugdbeschermingsketen maximaal onder druk stond. Het Inspectierapport is 
meegestuurd in bijlage 1. 
 
Naar aanleiding van dit rapport is een bovenregionale overleg opgetuigd om het verbeterplan 
van de GI's (Jeugdbescherming West, Leger des Heils en William Schrikker) vorm te geven. Het 
verbeterplan is meegestuurd in bijlage 2. 
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De inspecties hebben de verbeterplannen gevolgd, getoetst en volgen de activiteiten die moeten 
leiden tot een directe verbetering op korte termijn en structurele verbetering op lange termijn. 
In de tussenrapportage constateert de inspectie dat er voor de lange termijn een positieve 
beweging in gang is gezet. Ook ziet de inspectie met vertrouwen naar de plannen om de gehele 
jeugdbescherming te vereenvoudigen. Echter ziet de inspectie op korte termijn te weinig 
verbetering op de volgende punten, die vragen om een directe oplossing; 
 

- Kinderen moeten wachten op een jeugdbeschermer 

- De jeugdhulp aan kinderen wordt te vaak niet tijdig ingezet of er moet een tweede beste 

oplossing worden gevonden. 
 
Naar aanleiding van deze tussenrapportage worden de regio's opgeroepen om een 
'doorbraakaanpak' vorm te geven gericht op de volgende punten; 

- Jeugdigen hebben binnen 6 weken een jeugdbeschermer; 
- Jeugdigen hebben binnen 6 weken een 'gedragen koers' en binnen 3 maanden is die hulp 

ingezet 
 

Binnen onze regio is een uitvraag gedaan bij GI's in hoeverre er nu wordt voldaan aan de eisen. 
Hieruit blijkt dat er 7 jeugdigen bij het Leger des Heils niet binnen 6 weken een 
jeugdbeschermer krijgen toegewezen. Daar dit een wettelijke taak van de GI is; heeft de 
Serviceorganisatie Jeugd contact opgenomen met het Leger des Heils om na te gaan welke acties 
er zijn ondernomen om te voldoen aan deze wettelijke taak. Het leger des Heils heeft 
aangegeven een proces te volgen welke is voorgedragen door Jeugdhulp Nederland. Binnen dit 
proces wordt de rechterlijke maatregel uitgevoerd en passende hulp ingezet. Het Leger des Heils 
is in gesprek met de Inspectie of deze werkwijze voldoet aan de gestelde eisen.  
Hiernaast zijn er in onze regio 96 jeugdigen die langer dan 3 maanden wachten op passende 
hulp. Voor deze jeugdigen is een doorbraakaanpak nodig.  
 
Onze doorbraakaanpak 
In Zuid-Holland Zuid kiezen we ervoor om 10 cases te selecteren met een zekere mate van 
representativiteit voor de 96 cases in totaal. In afstemming met de GI's wordt ervoor gekozen 
om 10 casussen te selecteren die ieder een ander soort problematiek bevat om de leercyclus 
binnen het proces zo goed als mogelijk te benutten.  
Voor deze 10 cases wordt extra procesregie aangetrokken om samen met de al betrokken 
casusregisseur al lerend te komen tot een oplossing, waarbij de basisprincipes uit de 
doorbraakaanpak leidend zijn: de rode draden, geleerde lessen en inzichten worden teruggelegd 
in de betrokken organisaties, zodat de overige cases profiteren van het proces wat met deze 10 
cases gelopen is. Hierdoor wordt het mogelijk dat alle 96 jeugdigen passende hulp ontvangen 
middels de inzichten die zijn opgedaan binnen de doorbraakaanpak. Middels deze aanpak 
verwachten wij dat er een structurele oplossing wordt bedacht voor soortgelijke casussen en dat 
het lerende effect bijdraagt aan het verruimen van de denkkaders van jeugdbeschermers. 
  



 

Het team Oppakken en Leren van Complexe casuïstiek (landelijk team vanuit het 
Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd, verzorgt procesregie ter ondersteuning van de 
casusregisseur (namelijk de jeugdbeschermer). Dit team heeft ruime ervaring opgedaan in het 
voeren van procesregie bij complexe casuïstiek. Door deze verbinding benut de regio, landelijke 
kennis, denkkracht en ervaring.  
De volledig omschrijving van de doorbraakaanpak is meegestuurd in bijlage 3. 
 
 
Follow-The-Money inzake jeugdhulpaanbieder Horizon 
Op 28 november 2020 publiceerde het journalistieke platform Follow-the-Money (FTM) een 
artikel over Horizon, een aanbieder van verschillende typen jeugdhulp waar ook jeugdigen uit 
de regio Zuid-Holland Zuid gebruik van maken. 
In het artikel van FTM werd enerzijds een overzicht gegeven van incidenten uit het recente 
verleden waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek naar heeft ingesteld, 
en anderzijds werd een beeld geschetst van de vermeende bestuursvisie en organisatiecultuur 
van Horizon en haar rechtsopvolger iHub. Naar aanleiding van de publicatie heeft Ed Magnee 
namens de Serivceorganisatie Jeugd vragen gesteld aan de regiodirecteur van Horizon. Deze 
vragen en beantwoording zijn meegestuurd in bijlage 4. 
  
We stellen vast dat de genoemde feiten in het artikel ernstig zijn en daarom voor de IGJ 
aanleiding waren tot verregaande maatregelen. IGJ heeft destijds ook besloten tot een 
plaatsingstop naar aanleiding van hun onderzoek. Horizon heeft daarop correctieve maatregelen 
genomen en voldaan aan de aanwijzingen van de IGJ. IGJ heeft de betreffende locaties weer 
vrijgegeven, maar Horizon heeft zelf besloten om de locatie Midgaard in Den Haag af te bouwen 
en geen nieuwe cliënten meer aan te nemen. Verder zijn er momenteel  geen beperkende 
maatregelen van kracht.  
 
Het herstel van vertrouwen in Horizon/iHub vraagt meer dan een schriftelijke beantwoording, 
dat vereist zichtbare verbeteringen in communicatie en transparantie. Hier zal Horizon verder 
aan moeten werken. We stellen echter vast dat er op de locaties van Horizon, door de 
interventies van de IGJ en de verbeteracties van die Horizon heeft uitgevoerd, geen acute 
gevaarsetting voor jeugdigen meer is. Derhalve is er op dit moment geen reden om een stop op 
plaatsingen op locaties van Horizon/iHub in te lassen. 
 
 
Afbouw bedden in JeugdhulpPlus 
De regio Zuid-Holland Zuid is in 2019 aangesloten bij de bovenregionale werkgroep 
JeugdhulpPlus om de doorontwikkeling van de gesloten jeugdhulp vorm te geven. Dit is conform  
de landelijke beweging StroomOp alsmede het VNG statement 'best passende zorg'.  
 
Voor de periode tot en met 2024 is de ambitie om een afbouw van het huidige aantal gesloten 
bedden van 235 in 2020 naar maximaal 100 eind 2024 te realiseren. 
  



 

 
www.jeugdzhz.nl 

Tegelijkertijd wordt er gebouwd aan alternatieven voor de jeugdigen die deze intensieve zorg nodig 
hebben. Het sluiten van de locatie in Midgaard van Horizon heeft een versnelling gegeven in deze 
ambitie en wordt het budget van deze bedden omgezet in alternatieven zoals ambulante 
alternatieven of kleinschalige vormen van JeugdhulpPlus. Begin 2021 worden de eerste 
alternatieven verder vormgegeven en gaan deze van start. Voor het ambitiedocument: zie bijlage 5. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
drs. H. van der Linden, 
voorzitter Algemeen Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd 
 
 
 
 
 
 
Meegestuurde bijlagen: 
1. Tussenrapportag Inspectie 
2. Verbeterplan JBWest 
3. Doorbraakaanpak ZHZ 
4. Vragen aan Horizon en beantwoording 
5. Ambitiedocument JeugdhulpPlus 
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Resultaten foto Jeugdbescherming West en de verbeteragenda  
 

Uw gegevens 

Gecertificeerde 
instelling(en) 

Jeugdbescherming West 

(William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering zijn 
niet direct betrokken geweest bij het opstellen van dit plan. Uiteraard 
zijn wij met hen in nauw overleg, ook aan de hand van hun eigen 
verbeterplan)  

Accounthoudende regio 
tevens 
budgethouder/kassier van 
de verbeteragenda 

Regio Haaglanden 

Regio’s  1. Haaglanden 

2. Midden Holland 

3. Holland Rijnland 

4. Zuid Holland Zuid 

Resultaten foto gecertificeerde instelling 

 

Aandachtspunten foto Toelichting: 

1. Financiering JBw heeft onvoldoende financiële zekerheid en een 
fragiele financiële positie, vanwege een nihil eigen 
vermogen. 

2. Personeel Er is een hoog verloop (19% in 2019) en werkdruk; een 
ondoelmatige concurrentie heerst op de arbeidsmarkt met 
ketenpartners; jeugdbeschermers worden te beperkt 
erkend. 

3. Caseload De caseload bij JBw is nu op een norm die past bij de 
huidige bekostiging waarmee de werkdruk kan worden 
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beperkt. Op deze norm ontstaan er echter wel wachtende 
gezinnen. 

4. Contracten Eenduidige bovenregionale contractafspraken ontbreken. 
JBw heeft met alle jeugdzorgregio’s aparte afspraken over 
financiering en verantwoording. 

5. Doorverwijzing Er is een aanzienlijke wachtlijst voor diverse vormen van 
jeugdhulp en een beperkte doorstroom. 
De doorzettingsmacht van JBw wordt hierdoor minder 
relevant.  
JBw wordt echter niet overruled door gemeenten. 

 

Oplossingen 

 
1. Verbeterplan JB West 

 

• Er is bovenregionaal bestuurlijke consensus over de noodzaak tot dit verbeterplan. 
Alle regio’s zijn het met elkaar eens dat bovengenoemde problemen vragen om een 
directe aanpak. 

Probleem Oplossing(en)  

1. Financiering: 
 
Verschillen in tarieven 
en niet kostendekkend 

• Per 2021 bovenregionaal uniformeren van de tarieven voor de 
wettelijke maatregelen (conform opgave JB-west niveau ‘fair 
tarief’), met daarin een tijdelijke risico-opslag van 2% voor de 
opbouw van een weerstandvermogen, tot een acceptabel 
niveau is bereikt van 10%. Afspraken over de benutting van 
het weerstandsvermogen volgen aansluitend; 

• Bovenregionale afspraak: tarieven worden per 2021 
geïndexeerd op uniforme wijze  

• In de periode tot 1-1-2022 (zie punt 2) willen de regio’s met het 
rijk en betrokken ketenpartners in de regio’s starten met het 
creëren van een streefbeeld voor hervorming van de 
veiligheids-/beschermingsketen, alsmede invoegen in dit 
traject van lopende projecten en zetten van concrete stappen. 
Daar hoort ook het kwantitatief waarderen van de in die keten 
benodigde professionals en doorrekenen wat dit betekent voor 
de financiering. 

2. Personeel:  

Motivatie, verzuim, 
werkdruk, imago, 
agressie 

• Incidentele1 steun per 1-7-2020 tot 1-1-2022 waarmee de 
caseloadnorm V&J- 2014 bereikt wordt. Deze steun is primair 
bedoeld voor het verlichten van de caseload naar het niveau 
van 2014, maar kan ook worden geprioriteerd voor 
(gedeeltelijke) oplossing van andere knelpunten die 
voortkomen uit de foto, een en ander te bepalen in overleg met 
JB-west. 

• Landelijk (Jeugdzorg Nederland) wordt ook een caseloadnorm 
van 1:10 genoemd. De regio’s gaan op dit moment uit van de 
caseloadnorm van V&J van 2014 en willen zich niet richten op 
de norm van 1:10 omdat een caseload voor de toekomst 

 
1 Zie bijgevoegde brief 
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voortvloeit uit een afspraak over kwaliteit van de 
dienstverlening, de werkdruk en samenhangt met de 
vereenvoudiging van de keten waardoor inhoudelijke 
wijzigingen in het takenpakket niet onrealistisch zijn. De 
caseload is een resultante. 

• Aan de incidentele steun worden, met JB-West, nader uit te 
werken voorwaarden verbonden die gaan over de en 
kostenstructuur en performance van JB-West zoals 
bijvoorbeeld: doorlooptijden en presentie bij 
casuïstiekbespreking. 

• In de regio’s aansluiten op landelijke campagnes: Imago 
beroep van JB-er en agressie tegen hulpverleners.  

3. Caseload:  

Wachtlijsten GI’s 

• Zie 2 
• Er is bij JB-West beperkt sprake van wachttijden, die met de 

steun als bedoeld in 2 kunnen worden weggewerkt. 

4. Contracten: 

Verantwoording niet op 
elkaar afgestemd 

• Indien afwijkend, per 1-1-2021  bovenregionaal harmoniseren 
van verantwoordingseisen, binnen de huidige contractering. 

5. Doorverwijzing • Doorzettingsmacht voor JB-West is conform bestaande, 
reguliere procedures. Indien reguliere afspraken niet afdoende 
werken en bij een discussie over de aard van de voorziening 
t.b.v. van jeugdigen met complexe problematiek waarbij 
veiligheid ernstig en acuut in het geding is, vindt al prioritering 
plaats op de Experttafels. 

• Voor zorgbemiddeling bij wachtlijsten in de jeugdhulp, kunnen 
regionale  pilots zoals Zorglogistiek benut worden (zie bijlage). 
Met JB-West kunnen afspraken worden gemaakt indien deze 
constructie nog onvoldoende robuust voor de 
jeugdbeschermers is, en vragen we JB-west knelpunten m.b.t. 
onvoldoende beschikbaar zorgaanbod te adresseren bij  de 
regionale inkooporganisaties zodat gemeenten vanuit hun 
opdrachtgeversrol aanbieders kan aanspreken op gemaakte 
afspraken 

 
2. Hervorming van de veiligheidsketen 

Probleem Oplossing(en)  

1. Financiering:  

Passende bekostiging 
GI 

• Na consensus over het streefmodel (voorjaar 2021) voor de 
veiligheidsketen wordt onderzocht welke vorm van bekostiging 
het meest passend is bij de werkzaamheden van de GI 

• Tevens wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn tot 
eventuele aanpassingen binnen de huidige contractering in de 
vier regio’s  

2. Financiering:  

Geen financiële ruimte 
om transformatie 
/innovatie door te 
voeren 

• Zie punt 2 onder Verbeterplan JB-West. Drie van de vier 
regio’s stellen voor 1,5 jaar een incidentele bijdrage 
beschikbaar, waardoor JB-West als stabiele organisatie kan 
deelnemen aan het veranderproces2. 

Voor investeren in vernieuwing, innovatie en transformatie van de 
veiligheidsketen en de rol van JB West daarin, is geen regionaal 

 
2 Verwijzing naar de brief 
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innovatiebudget, in de zin van productieverlies of begeleidingskosten 
beschikbaar. Haaglanden onderzoekt of projectleiding na her-allocatie 
kan worden bekostigd uit het Transformatiefonds. 
NB. In een aantal regio’s neemt JB-West al deel aan transformatie-
projecten die betrekking hebben op de JB-keten, deze lopen uiteraard 
gewoon door. 

3. Personeel:  

Motivatie, verzuim, 
werkdruk, imago, 
agressie 

• Zie punt 1 
• Na consensus over het streefmodel (planning voorjaar 2021) 

voor de veiligheidsketen, dient vastgesteld te worden welke 
caseloadnorm het meest passend is bij de werkzaamheden 
van de GI in de nieuwe ordening van taken. Daar hoort ook het 
kwantitatief waarderen van de in die keten benodigde 
professionals en doorrekenen wat dit betekent voor de 
bekostiging. 

4. Personeel: 

Overlap in taken op het 
gebied van veiligheid 
(o.m. uitvoeren van 
onderzoek) 

• Zie punten 1 en 3. Aansluitend op lopende projecten in de 
regio’s (zie bijlage), een visie (streefmodel) op de 
veiligheidsketen ontwikkelen, waarbij verschillende functies 
worden geborgd en aansluitend op landelijke besluitvorming 
de consequenties voor organisaties worden bepaald.  

 

Uw verbeteraanpak en bijbehorende planning 

 

1. Verbeteraanpak JB-West Hoe gaat u deze oplossing 
realiseren? Wat is de verwachte 
opbrengst? 

Wat is de 
deadline? 

• De verbetervoorstellen voor JB-West rond tarieven (inclusief het opbouw van de 
weerstandvermogen) en verantwoording gaan per 1-1-2021 in. 
 

• De incidentele bijdrage om de bekostiging van JB-West per saldo naar caseloadnorm 2014 te 
tillen gaat per 1-7-2020 in. Deze bijdrage stelt JB-West in staat op verschillende aspecten 
rond personeel en zorgbemiddeling verbeteringen aan te brengen. 

Voor de toepassing van de doorzettingsmacht kan primair op de lopende projecten en bestaande 
afspraken rond zorgbemiddeling worden teruggevallen en op experttafels en andere lokale en/of 
regionale structuren die hiervoor zijn ingericht. Daar waar dit onvoldoende leidt tot oplossingen 
vragen we JB-west dit te adresseren bij gemeenten en/of de inkooporganisaties zodat deze vanuit 
hun rol als opdrachtgever de zorgorganisaties kan aanspreken op gemaakte afspraken. 

 

2. Ketenverbeteringen met Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming en/of wijkteam 

Oplossing Hoe gaat u deze oplossing realiseren? Wat is de 
deadline? 

Wat is de 
verwachte 
opbrengst? 

1.Personeel: 

taakafbakening 

Afstemmingstafels organiseren met 
medewerkers van Veilig Thuis, GI’s, JBT 

Q4 in 2020 Sneller werkende 
en effectiever 
werkende keten; 
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tafels, Raad voor de Kinderbescherming en 
de 4 regio’s/wijkteams. 

Hierbij kan eventueel ook aangesloten 
worden op reeds lopende projecten in de 
regio’s (zie 3. en bijlage). 

overlap van taken in 
de  keten bepalen 
en verwijderen 

2. Personeel: 
Reële 
caseload 

Landelijke caseload norm is uit 2014; 
bovenregionaal komen tot een nieuwe norm 
in relatie tot vaststellen van het takenpakket 
JB-er binnen context van de hele keten. 

Q4 in 2021, 
start per 01-
01-2022 

Verlagen caseload, 
verlagen werkdruk, 
behoud motivatie en 
personeel, verlagen 
% ziekteverzuim en 
verloop personeel 

3.  Pilots in regio’s / gemeenten afgeleid van 
punt 1 en 2 (zie bijlage) 

 

Doorlopend 

Zie boven 

4. Formuleren van nog nader te bepalen 
resultaatafspraken met JB-west die 
betrekking kunnen hebben op doorlooptijden 
maatregelen, samenwerking aan de 
voorkant, vermindering instroom. bepalingen 
jeugdhulp 

Q3 in 2020 Besparingen door 
effectiever 
(samen)werken, 
eerdere inzet aan 
de voorzijde, 
effectievere inzet 
jeugdhulp etc. 

 Verbeteringen plaatsing bij jeugdhulpinstellingen (oplossen “verstoppingen”) 

 

Oplossing Hoe gaat u deze oplossing realiseren? Wat is de 
deadline? 

Wat is de 
verwachte 
opbrengst? 

1. Met de GI de meest prangende punten rond 
het jeugdhulpaanbod bespreken in relatie tot 
de lopende projecten in de regio’s.  

JB-West krijgt een adviserende rol bij het 
Inkoopproces in Haaglanden 

Midden- Holland:  
JB-West is in de regio Midden- Holland 
betrokken bij diverse projecten rondom 
creëren van alternatief zorgaanbod.  
In de contractmanagementgesprekken met 
JB-West staat het onderwerp ‘knelpunten in 
het zorgaanbod” standaard op de agenda 
Via de zorgbemiddelaar en worden 
knelpunten in het zorgaanbod geadresseerd 
bij de inkooporganisatie 

 

 

1-7-2020 Helderheid over ‘to 
do’ in relatie tot 
mogelijkheden van 
gemeenten 

 

Doorlopend 

 

 

 

 

 

 

 

Doorlopend 
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2. In Haaglanden en Midden Holland: pilots 
Zorglogistiek (zie bijlage); evaluatie pilot 
Haaglanden  loopt met als inzet continueren 
en uitbreiden per 1-1-2021 
In Midden-Holland zit de pilot Zorglogistiek in 
de opstartfase 

Uitbouwen ‘Beter Samenspel’ (zie bijlage), 
wijkgerichte samenwerking GI’s en lokale 
teams 

 

 

Lopen tot 1-
1-2021 

 

Q2 t/m Q4 
2020 

 

 
doorlopend 

Regie op in- door- 
en uitstroom 

 

 

 

 
Samenwerking bij 
regie en vaststelling 
jeugdhulpbepaling 

3.  In Holland Rijnland: 

Knelpunten in het zorglandschap zijn 
standaard een bespreekpunt in de 
kwartaalgesprekken. Knelpunten worden 
betrokken bij de inkoop en bij de gesprekken 
met aanbieders van jeugdhulp, 

Bij de nieuwe inkoop worden de knelpunten 
ook betrokken waarbij uitgangspunt is dat de 
verantwoordelijkheid voor een passende plek 
concreet bij aanbieders van jeugdhulp wordt 
neergelegd. 

 

 Doorlopend en 
nieuwe inkoop 
traject 

 In Zuid Holland Zuid:  

JBW participeert in verschillende pilots 
(Preventieve Jeugdbescherming, 
crisismeldpunt etc.) en is betrokken bij 
verschillende ontwikkelingen in de regio. Ook 
is zij betrokken bij het proces rondom het 
nieuwe Inkoopkader. Ook is zij 
vertegenwoordigd in beleids- en bestuurlijk 
overleg met de inkooporganisatie en 
gemeenten.  

 

  

 

Uw verbeteraanpak en de bijbehorende kosten  

Verbeteren kan geld opleveren, maar initieel is er veelal extra geld nodig. Wat zijn de investeringen 
die u moet doen? Welke bedragen kunt u zelf investeren, voor welke bedragen heeft u andere 
partijen, bijvoorbeeld het Rijk nodig, en acht u die investering tweejarig, vierjarig of structureel? 
Geef dat onderscheid goed aan. Eenmalige investeringen zijn voor deze verbeteragenda kansrijker. 
De besprekingen over de structurele verhoging van het jeugdhulpbudget aan gemeenten worden  
op een separate wijze met het Rijk gevoerd.  
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1. Verbeterplan JB-West 

Kosten Omschrijving van de kosten 
uitgesplitst naar materiele 
kosten en personeel 

Bedrag 

1. Geschatte kosten per 1-1-
2021 ophogen naar fair tarief 
volgens opgave JB-W, 
inclusief 2% risico-opslag voor 
de opbouw van een 
weerstandsvermogen 
(exclusief de indexatie).  

2021: 686.000 

Kosten voor de 4 regio’s 

2. Bijdrage van drie regio’s voor 
stabilisering JB-West door 
tijdelijke toepassing 
caseloadnorm 2014. 

(Bepaling definitieve 
caseloadnorm na vaststellen 
streefmodel Veiligheidsketen) 

 

 

 

 2020 2021  

Midden 
Holland 

193.000 386.000  

Holland 
Rijnland 

233.500 467.000  

Haaglanden 571.500 1.143.000  

Zuid 
Holland 
Zuid 

0 0 Zie 
toelichting 
brief  

Totaal  998.000 1.996.000  

 

 

Totaal  2020: 0,998 mln 

2021: 2,68 mln 

 
 

2. Ketenverbetering 

Dit onderdeel ziet op organisatorische toekomstscenario’s voor de Veiligheidsketen. Op dit 

moment ontbreekt er voor een dergelijke exercitie nog onvoldoende scherpte voor het beoogde 
streefbeeld en derhalve ook voor gedetailleerde kostenberekeningen. 

De regio’s beginnen echter niet op nul. In alle vier betrokken regio’s lopen projecten die de 

beweging naar voren van de jeugdbeschermingsorganisatie tot doel hebben, alsmede nauwere 
samenwerking met Veilig Thuis en de Raad. De recente Kamerbrief over het stelsel geeft 
inmiddels ook richting, waarmee we de verschillende lopende projecten in lijn kunnen brengen 
met onder andere het uitgangspunt ‘van estafettemodel naar teammodel.  

De context in de vier regio’s vraagt om meer maatwerk dan in een uniform verbeterplan als dit 

kan worden verwoord. Elk van de regio’s zoekt aansluiting bij het eigen lopende proces en zal 

derhalve een eigen plan van aanpak maken. Periodiek blijven de regio’s informatie en voortgang 
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delen en waar mogelijk afstemmen. Voor wat betreft het opdrachtgeverschap van JB-West blijft 
het uitgangspunt dat de regio’s dit eenduidig vormgeven. 

Hervorming van de keten is een majeure opgave, waarmee ook veel kosten zullen zijn gemoeid. 
Op dit moment is de budgettaire situatie in de regio’s zodanig dat voor de uitvoering van een 

dergelijk plan geen dekking is, evenals voor een door Jeugdzorg Nederland bepleite verdere 
caseloadverlichting. De vier regio’s zijn het op dit punt eens, dat pas op basis van het beeld van 
een hervormde keten en de context van het zorgaanbod kan worden bepaald wie wat en op welk 
moment in de keten doet en welke zwaarte daaraan moet worden verbonden.   

Ook voor het maken van een plan is op dit moment beperkte dekking, welke per regio moet 
worden gevonden, maar waarvoor ook primair naar het Rijk wordt gekeken. 

De omvang van de plannen zullen verschillen per regio door de regiogrootte. 

Vervolg: verbetercyclus 

Na vaststelling van dit plan, gaan de regio’s met JB-West aan de slag voor op onderdelen nadere 
uitwerking en uitvoering. In de eerste fase tot de zomer zal het vooral gaan over korte termijn zaken 
als helderheid over de kostenstructuur, het vraagstuk van het zorgaanbod, alsmede waaraan de 
regio’s bij de uitvoering in de wijken en samenwerkingstafels gaan merken dat de JB-West 
professionals meer ruimte krijgen. 
 
Na de zomer kan met aansluiting van de ketenpartners een traject worden ingezet gericht op 
hervormen van de keten.  
 
 
Ondertekening en akkoord  

Partijen zijn het eens over de te nemen acties. De gemeenten nemen de verantwoordelijkheid voor 
de noodzakelijke verbeteringen bij JB-West alsmede de werkprocessen rond inzet jeugdhulp.  
De regio’s verzoeken het Rijk zorg te dragen voor financiering van de herinrichting van de 
Veiligheidsketen. 
 

Akkoord 
Namens de accounthoudende regio 
 

 
 
Burgemeester en Wethouders, namens deze 
Naam: Kavita Parbhudayal 
Functie: Wethouder 
Datum: 30 april 2020 

Akkoord 
Namens Jeugdbescherming West 
Getekend met in achtneming onze brief d.d. 28 

april 2020 

 
De bestuurder 
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Datum: 28 april 2020 

 
Bijlage I: lijst met lopende projecten  
Bijlage II: Lijst met door JB-West zelf aangedragen knelpunten 
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Lijst met lopende projecten per regio 
 
Regio Haaglanden – Beter Samenspel 

De regio Haaglanden is in 2018 gestart met het meerjarige programma ‘Beter Samenspel voor 
veilig Opgroeien’ waarbij de ambitie is om kinderen duurzaam veilig te laten opgroeien én de 
hoogste kwaliteit te bieden voor kinderen die hierin gevaar lopen. In het programma Beter 
samenspel voor veilig opgroeien’ werken de jeugdteams en de GI’s samen in de wijk in lokale 
teams aan een betere afstemming van de werkzaamheden, integratie van werkprocessen, 
continuïteit bij regievoering en gezamenlijke verantwoordelijkheid bij inzet van jeugdhulp. 
Uitgangspunten bij deze werkwijze zijn dat de professional van het Lokale wijkteam blijft zolang er 
zorg nodig is in het gezin en dat deze professional vooraf, tijdens en na een gedwongen maatregel 
samenwerkt met de professional van de Gecertificeerde Instelling (en zij dus niet volgtijdelijk 
werken).  
 
Door de expertise en inzet van de GI eerder lokaal beschikbaar te stellen, zullen het aantal 
escalaties dalen. Dit geeft een verlaging van het aantal meldingen bij de crisisdienst, het aantal V-
OTS-en en uithuisplaatsingen. Door het eerder en effectiever helpen van gezinnen zal ook de 
instroom naar gedwongen maatregelhulp afnemen en zullen minder gezinnen met een afgesloten 
(GI) dossier terugkeren in gedwongen maatregelhulp. 
 
De werkwijze betekent voor ouders en kinderen dat zij: 

• Blijvende betrokkenheid van de professional en continuïteit van hulp ervaren; 
• In een eerder stadium als gezin van de expertise van de jeugdbeschermer van de GI 

kunnen profiteren, waardoor escalaties en gedwongen hulp waar mogelijk worden 
voorkomen;  

• Een samenhangend hulpverleningsplan krijgen, waarbij alle aanwezige instrumenten die 
aanwezig zijn binnen de gemeente worden benut. 

• Eén professional kennen/hebben die het overzicht houdt op het geheel van het plan. 
 
Regio’s Haaglanden en Midden Holland – Zorglogistiek  
In de regio’s Haaglanden en Midden Holland is gerichte aandacht voor de inrichting van 
zorglogistiek voor de complexe en daarmee hoog specialistische (met name residentiële) 
jeugdhulp.  
Met de zorglogistiek wordt de toeleiding naar residentiële plekken vorm gegeven door één 
gezamenlijk loket te organiseren. Dit sluit aan bij actielijn 2 uit het landelijke Actieprogramma Zorg 
voor Jeugd: kinderen groeien zoveel mogelijk thuis op. Doel hierbij is het terugdringen van 
wachtlijsten, meer zicht krijgen op en sturing geven aan de in-, door- en uitstroom, en zodoende 
ook beter te kunnen innoveren in de residentiële jeugdhulp. Deze opdracht loopt in pilotvorm in 
ieder geval in de jaren 2020 en 2021.  
Regio Midden- Holland is iets later gestart dan de regio Haaglanden: Eerst is begonnen met een 
project wachtlijstbeheer en vanaf Q2 in 2020 zal de pilot zorglogistiek van start gaan. 
Halverwege 2021 vindt een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of de 
opdracht zorglogistiek onderdeel wordt van de reguliere werkzaamheden van het Expertiseteam 
Complexe Zorg.  
 
Regio Haaglanden 

Vanuit het Transformatiefonds wordt JB-West tot van 1 mei 2020 tot  1 januari 2022 in staat gesteld 
ervaring op te doen met volwassenen GGZ-expertise in schakelen voor situaties waar problematiek 
van ouders bijdraagt aan onveiligheid van kinderen en waar nog geen sprake is van een GGZ-
indicatie of deze nog niet aangevraagd kan of mag worden. 
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Regio Midden- Holland 

Binnen het Actieprogramma zorg voor de Jeugd/Actielijn 5 zijn een aantal projecten gestart met als 
doel  

- intensievere en effectievere samenwerking in de veiligheidsketen  
- waardoor gezinnen eerder geholpen worden.  

De verschillende projecten hangen met elkaar samen, en beïnvloeden elkaar: 
1. Er is een onderzoek gestart naar effectievere samenwerking in de keten waarbij enerzijds 

samen met de ketenpartners gekeken wordt naar de doorlooptijden gekeken wordt en 
of/hoe deze sneller kunnen, en anderzijds samen met de uitvoerend professionals gezocht 
wordt naar manieren om de samenwerking te verstevigen en effectiever te maken. 

2. Met subsidie vanuit de Projectenpool GHNT worden Klantreizen uitgevoerd waarbij cliënten 
(jeugdigen en ouders) bevraagd worden op hun ervaringen in de jeugdbeschermingsketen, 
en wat daarin goed gaat of beter kan.  

3. Er is een inventarisatie gedaan naar het deskundigheidsniveau bij sociaal teams op het 
gebied van veiligheid en momenteel wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan om deze 
deskundigheid in de lokale teams te versterken. Daarbij is het landelijke Kwaliteitskader 
Veiligheid voor lokale teams leidend 

4. Met de partners wordt bekeken of/hoe een gezamenlijk afwegingskader voor het 
beoordelen van complexe problematiek ontwikkeld kan worden 

5. Er wordt gekeken naar de inzet van preventieve jeugdbescherming en hoe deze effectiever 
ingezet kan worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan intensievere inzet van de GI 
aan de voorkant, en andere/intensievere wijze van samenwerken met de lokale teams. 
Daarnaast naast inzet vanuit de GI na de JBT, ook intensievere inzet van ambulante 
ondersteuning in gezinnen waarmee beoogd wordt een verandering te bewerkstelligen in 
gezinnen zodat een raadsonderzoek voorkomen kan worden   

6. Samen met de lokale teams (en in relatie met het regiolab Scheiden zonder Schade) wordt 
bekeken hoe met eerdere inzet complexe scheidingen voorkomen kunnen worden.  

7. Er wordt gestart met een pilot Begeleide Omgangs Regeling zodat ouders binnen een 
afgebakende periode geholpen worden de omgang op gang te brengen waardoor een gang 
naar de rechter voorkomen kan worden 

 
Binnen Actielijn 2: Gewoon Thuis Jeugd zijn diverse projecten gestart met als doel jeugdigen zoveel 
mogelijk thuis op te laten groeien, door zorg op maat aan te bieden en hiermee ook knelpunten in 
zorgaanbod op te lossen, Een paar voorbeelden: 

1. Alternatieve vormen van intensieve ambulante hulp: waarbij door jeugdhulpaanbieders 
vanuit verschillende achtergronden samen wordt gewerkt in 1 team dat erop gericht is 
jeugdigen zo thuis mogelijk op te laten groeien. Ook de JIM wordt daarbij ingezet 

2. Pleegzorg: pleegzorg op maat. Daar waar pleegouders onder spanning staan wordt op 
maat een aanbod geboden zodat ze het toch vol kunnen houden, pleegouders vor 
pleegouders; Hierbij is er ‘cirkel van pleegouders’ die elkaar ondersteunen en waarbij 1 

gezin beschikbaar is voor o.a. logeer en noodopvang 
3. Kleinschalige woonvormen worden gerealiseerd voor jongeren die uitstromen uit BW en/of 

kamertraining 
4. Afbouw gesloten jeugdzorg: samen met aanbieder wordt gekeken wat er nodig is om 

jeugdigen in plaats van in gesloten jeugdzorg op een veilige plek thuis of in een pleeggezin 
met ambulante hulp te laten wonen. 
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Holland Rijnland 
Pilot ‘Samen werken aan veiligheid’ 

Met deze pilot willen wij onderzoeken hoe we de lokale teams kunnen versterken in 
het signaleren en aanpakken van veiligheidsvraagstukken. Het moet duidelijk worden wat de lokale 
teams doen, wat aanvullend kan worden ingezet door Veilig Thuis, Kinderbescherming en 
Gecertificeerde Instellingen (GI’s), en hoe die benaderingen op elkaar aansluiten. Hiertoe starten we 

in 2019 met een pilot waarbij drie lokale teams worden versterkt met fysieke inzet uit de GI’s. Met het 

inrichten van deze leer-werkplaatsen, kunnen lessen opgedaan worden voor de toekomst.  
Deze pilot heeft vertraging opgelopen door onvoldoende capaciteit bij uitvoerders en nadere 
uitwerking van de doelstellingen. Voorstel is om de ‘overall’ trekker van de ontwikkellijn projectleider 
te maken van deze pilot en hierdoor meer verbinding met het visietraject te creëren. Geplande start 
is 1 januari 2020. 
 
Ontwikkeltraject ‘Samen werken aan veiligheid’ 

De jeugdbescherming en jeugdreclassering worden verder ontwikkeld in samenwerking met de 
regio’s Zuid-Holland Zuid, Midden Holland en Haaglanden. Wij willen dat jeugdbescherming en 
jeugdreclassering zo optimaal mogelijk ingezet wordt. Het ontwikkeltraject om te komen tot een 
gezamenlijke visie op de uitdaging ‘hoe zorgen we dat kinderen veilig blijven opgroeien’ zal de 

komende periode meer gekoppeld worden aan de uitvoeringspraktijk in de pilot. Het definitief 
formuleren van de visie en samenwerkingsafspraken is medio 2020 gereed.  
 
Zuid Holland Zuid 

Voor de regio ZHZ is het project "Veilig Opgroeien is Teamwerk' het project  dat in samenwerking 

met de 3 GI's is ingezet om de samenwerking in de keten te verbeteren en zorg te dragen voor een 

verkorting van de keten (er eerder bij zijn en gelijktijdig optrekken met ketenpartners). 

 

Aangesloten ketenpartners in dit project zijn: 

•             Stichting Jeugdteams 

•             GI's (JB west -  William Schrikker Jeugdbescherming – Leger des Heils) 

•             Raad voor de Kinderbescherming 

•             Veilig Thuis 
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Bijlage 2  
 
 

Door JB-West zelf aangedragen 

verbeterpunten 

Voorziet het verbeterplan in een oplossing?  

Rond op korte termijn de openstaande vragen 
over de contractering 2020 af en  harmoniseer 
de regionale tarieven naar één bovenregionaal 
tarief in 2020. Hanteer daarvoor het niveau van 
reële kostprijs + 2% marge.  
 

Ja, per 2021 
Tijdelijk tot weerstandsvermogen op niveau is 

Realiseer een tijdelijke faciliteit bij 
Jeugdbescherming west ter voorkoming van 
wachttijden door een knip te maken in p x q 
financiering en directe beschikbaarheid van 
jeugdbeschermers. Hiervoor is een (tijdelijke 
additionele) financiering van 5 fte noodzakelijk 
(circa € 0,4 mln.).   
 

Ja, middels de lumpsum 

Realiseer, vooruitlopende op de caseload 
verlichting zoals in paragraaf 3.4 voorgesteld, 
een extra ondersteuning voor de professional 
rondom het zoeken naar het juiste zorgaanbod 
en de daarbij horende administratieve 
processen. Hiervoor is een (tijdelijke 
additionele) financiering van 5 fte noodzakelijk 
(circa € 0,4 mln.) 

Ja, middels de lumpsum 

Realiseer voor onze doelgroep een 
voorrangpositie bij jeugdzorg aanbieders en 
dat zij ook faciliteiten krijgen om bepaalde 
specifieke hulp (voor ambulante inzet) direct 
beschikbaar te hebben.  
 

Nee, we benutten de bestaande structuren 

Geef de professional meer tijd en ruimte door 
een caseload verlichting door te voeren naar 
het niveau van 2014 (V&J norm). Dit vraagt 
een investering van € 2,8 mln. Met deze 

investering kan de tijdelijke additionele 
financiering die bij ad 2.3 / 4.1. is benoemd 
stoppen. 
 

Ja, middels de lumpsum 

Faciliteer dat we met een beperkte groep van 
instellingen (bijvoorbeeld Veilig Thuis, Raad 
voor de Kinderbescherming, Wijkteam, 
Jeugdzorgaanbieders) loopbaanpaden kunnen 
ontwikkelen en meer diversiteit in het werk van 
onze jeugdbeschermers kunnen realiseren. 

Te starten verbeterplan vanuit het 
Transformatiefonds en budgetten van VT en de 
RvdK  
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Ter verbetering van het werkproces van de 
jeugdbeschermer zouden we structurele inzet 
van GGZ-deskundigheid binnen onze 
organisatie willen realiseren.  
 

In Haaglanden wordt dit vooralsnog als pilot uit 
het Transformatiefonds bekostigd 

Maak samen met ons een actieplan om de 
voorbeelden zoals wij in paragraaf 2.3 hebben 
genoemd nader uit te werken en te realiseren 
in 2020.   
 

Ja, middels de lumpsum 

Organiseer periodiek bovenregionale 
afstemming en maak beleid over de in 
paragraaf 4.2. gesignaleerde problemen 
rondom bepaald specifiek jeugdzorg aanbod 
met een groep van bovenregionale jeugdzorg 
partijen.  
 

Dit kunnen we toezeggen 

Maak samen met ons afspraken over een meer 
jaren werkkapitaal financiering met een 
omvang van 2,5 maand omzet.  
 

Ja, middels lumpsum en opbouw 
weerstandsvermogen 

Kom tot één centrale afspraak rondom de 
financiering van de GI-activiteiten in alle 
regio’s. Gebruik daarbij één set van 

contractafspraken met de mogelijkheid van een 
(beperkte) lokale inkleuring. Waarbij binnen de 
ruimte die geboden wordt gekomen wordt tot 
een subsidieregeling in plaats van een 
aanbesteding. 
 

Dit is onderdeel van de hervorming van de 
keten 

 
 


	210107 Projectplan doorbraakaanpak.pdf
	Voortgangsrapportage IGJ en IJenV - kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd (002).pdf
	Samenvatting
	Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
	Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
	Jeugdbescherming: een overheidsverantwoordelijkheid
	Structurele beweging is in gang gezet
	Jeugdbescherming en jeugdreclassering nog niet op orde
	Verbeterplannen leiden onvoldoende tot verbeteringen op de korte termijn
	Financiën
	Beschikbare hulp
	Personeel
	Complexiteit en zwaarte doelgroep
	Een doorbraak is nu nodig voor kinderen met een maatregel
	De verwachting van de inspecties
	Vervolgtoezicht van de inspecties
	Toelichting op aanpak toezicht


	Notitie reactie Horizon (003).pdf
	Ambitiedocument landsdeel ZuidWest.pdf
	210107  RIB inzake FTM publicatie en tussenrapportage IGJ - ondertekend.pdf
	200430 Verbeterplan JBW.pdf

