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Geachte heer, mevrouw,  
 
 
Met deze brief willen we u informeren over de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw 
van de scholen voor voortgezet onderwijs: het Willem de Zwijgercollege (WDZ) en De Lage Waard 
(DLW).  
 
Voortgang stedenbouwkundig ontwerp en functioneel programma van eisen 
In februari van dit jaar heeft u ingestemd met het voorstel over het stedenbouwkundige Programma 
van Eisen voor de locaties Van der Palmstraat (WDZ), Vijzellaan (DLW) en Douwes Dekkerlaan 
(locatie voor woningbouw). U bent toen ook geïnformeerd over de (Ruimtelijk Functioneel) 
programma's van eisen (RfPvE) van de scholen. Het RfPvE is een belangrijke fase in een 
bouwproces. Het beschrijft de visie en ambities van de organisatie en geeft inzicht in de ruimtelijke 
en functionele eisen waar het gebouw aan dient te voldoen. Zo ontstaat inzicht in de omvang en 
functionaliteit van het gebouw en de buitenruimte als geheel én van de afzonderlijke (clusters van) 
ruimten. De basis van het RfPvE is de onderwijsvisie van de scholen.  
Beide scholen hebben het RfPvE afgrond. Deze zijn door stedenbouwkundig ontwerpbureau 
West8 gebruikt bij de uitwerking van een stedenbouwkundig ontwerp per locatie.   
 
Bij het vaststellen van het stedenbouwkundig programma van eisen hebben we u aangegeven dat 
we er naar streefden om het stedenbouwkundig ontwerp deze zomer aan uw raad aan te bieden. 
We zijn vergevorderd met het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp. De gemeente en de 
scholen hebben gezamenlijk geconstateerd dat het op dit moment beter is om nog geen keus te 
maken voor een definitief stedenbouwkundig ontwerp, maar dat het verstandig is om eerst een 
structuurontwerp (SO) van de schoolgebouwen laten maken. Een SO is de eerste "echte" 
ontwerpfase in het bouwtraject. In het SO worden verschillende schetsen gemaakt om de wensen 
van de opdrachtgever visueel te maken en de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 
bouwproject te verkennen. Dit inzicht is nodig om een beter onderbouwde keus te maken voor het 
stedenbouwkundig programma. Het SO van een architect maakt het mogelijk om betere 
afwegingen te maken en zo beter, meer toekomstbestendige, keuzes te maken.   



 

 
 

Hoe zijn we tot die afweging gekomen en wat levert het op?  
Tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp hebben we gezamenlijk met de scholen 
geconstateerd dat de plattegronden van de nieuwe gebouwen een grote invloed hebben op de 
positie van het gebouw in het gebied en het ontwerp van de buitenruimte. Deze constatering zorgt 
ervoor dat we het stedenbouwkundig ontwerp niet willen afmaken voordat er een SO is gemaakt 
van de beide plannen. Uit het SO zal duidelijk worden wat de voor- en nadelen zijn van de 
verschillende varianten die de stedenbouwkundige heeft ontworpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
de plek van een fietsenstalling ten opzichte van de verschillende entrees en het fietspad.  
In hoofdlijnen hebben we het gebied op verschillende mogelijkheden verkend, wat heeft geleid tot 2 
stedenbouwkundige hoofdvarianten per locatie. Als uit de SO's blijkt welke variant de voorkeur 
heeft, wordt deze verder verwerkt in het stedenbouwkundig ontwerp. Dit ontwerp wordt aan uw 
raad voorgelegd voor besluitvorming. De buurt en de direct omwonenden worden ook in deze 
stappen betrokken.   
 
Selectie architect 
Om te komen tot een SO moeten we 1 of meerdere architecten selecteren. Voor de selectie van de 
architect(en) wordt een Europese openbare aanbesteding opgezet in samenwerking met de 
adviseur van de servicegemeente Dordrecht. Om voortgang te houden in de voorbereiding van de 
nieuwbouw van scholen en inrichting van de gebieden als geheel wordt de opdracht voor de 
architect uitgevraagd voor een volledig ontwerp. De opdracht wordt geknipt in onderdelen en in de 
eerste fase is de initiële opdracht alleen het maken van een SO. Dit is een gebruikelijke gang van 
zaken, omdat bij het opstellen van een SO niet altijd duidelijk is of er al financiering is voor het hele 
project.  
 
Voorstel voorbereidingskrediet en begeleidende presentatie 
Voor de selectie van de architect(en) wordt een voorbereidingskrediet gevraagd aan uw raad. De 
behandeling hiervan staat gepland op 28 september a.s.  
Op 31 augustus tijdens de beeldvormende gemeenteraad wordt u meegenomen in de 
verschillende stedenbouwkundige varianten en het proces.  
 
Welke stappen zetten we komende periode?  
In de komende periode worden tal van activiteiten opgepakt in voorbereiding op het op te stellen 
SO. Er wordt een actualisatie van de bouwkostenraming gemaakt en we gaan aan de slag met het 
maken van een intentieovereenkomst waarin afspraken over het proces worden gemaakt. Ook 
wordt een technische PvE opgesteld. Het technisch PvE dient als uitgangspunt voor nadere 
financiële afspraken en voor de verdere uitwerking van de bouwkostenraming die na het SO kan 
worden opgesteld.  
 
In het onderstaande zijn de stappen die we zetten in de komende periode in een schema 
weergegeven.  
 

 
 
Samenhang met andere projecten 
In september van dit jaar wordt aan uw raad ook het nieuwe accommodatiebeleid voorgelegd. De 
uitvoering hiervan heeft duidelijk raakvlakken met het proces voor de scholen. Te denken valt aan 
het handig combineren van investeringen in de nieuwe sportvoorzieningen. De nieuwbouw van de 
scholen biedt daardoor kansen voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde en voor het 



 

 
 

realiseren van aanvullende gemeentelijke ambities. Maar het maakt de toch al complexe opgave 
ook ingewikkelder.  
 
Specialistische kennis 
Voor de uitwerking van de verschillende activiteiten en mogelijke kansen voor maatschappelijke 
meerwaarde is specialistische kennis en ervaring nodig. Omdat deze bij zowel bij de gemeente als 
bij scholen ontbreekt, is hiervoor een extern adviseur aangetrokken. 
 

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
J.M. Ansems  M.J.M. van Driel  


