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1. Inleiding 1.1 Situatieschets 

De huidige situatie in Papendrecht voor verenigingen en instellingen met een 

De gemeente Papendrecht beschikt over een ruim aanbod aan accommodaties voor 

cultuur en sport. De afgelopen tijd is gewerkt aan de businesscase Cultuurplatform van de 

gemeente Papendrecht. De rol van de businesscase is tweeledig: het behouden en waar 

mogelijk versterken van de culturele sector voor alle inwoners van Papendrecht én 

tegelijkertijd onderzoeken welke financiële keuzes daarbij gemaakt kunnen worden. 

 
In 2023 is het Vastgoed- en accommodatiebeleid en IHP Papendrecht vastgesteld. Hierin 

zijn de uitgangspunten en de visie op vastgoed en maatschappelijke accommodatie 

uitgewerkt in concrete kaders en doelstelling. Een van de pijlers van het beleid is het 

ontwikkelen van multifunctionele maatschappelijke gebouwen die uitnodigingen tot 

interactie en ontmoeting. Het realiseren van een cultuurcluster en een sportcluster in het 

Van der Palmgebied wordt hierin als kans benoemd. 

 
De volgende stap is het verkennen van de mogelijkheden van de financiële en ruimtelijke 

haalbaarheid van het realiseren van multifunctionele accommodaties (MFA's) in het Van 

der Palmgebied. Dit omvat een samenwerking tussen culturele, maatschappelijke en 

sportorganisaties, evenals het potentieel voor meervoudig ruimtegebruik. 

 

Figuur 1: Herontwikkeling Van der Palmgebied 

maatschappelijke functie, vooral op sociaal-cultureel en cultureel gebied, is dat zij 

gehuisvest zijn in diverse verouderde, niet-functionele en niet-duurzame accommodaties . 

Binnen deze accommodaties opereren de verenigingen en instellingen grotendeels 

zelfstandig, terwijl een duidelijke behoefte is aan meer samenhang en samenwerking. 

 

 
Om deze situatie te verbeteren, wordt voorgesteld een nieuwe gezamenlijke accommodatie 

te realiseren, waar de verschillende verenigingen en instellingen gezamenlijk en 

multifunctioneel gehuisvest kunnen worden . Deze aanpak zou een grote stap betekenen 

naar een kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel aanbod, meer samenhang en 

samenwerking, en verduurzaming van het vastgoed. 

 
Het plan is om dit 'Cultuurcluster' te realiseren in de nabijheid van Theater de Willem. Dit 

cultuurcluster zal diverse functies vervullen, waaronder repetitieruimtes en 

muziekleslokalen, dansactiviteiten, ontmoetingen  en creatieve en informatieve  cursussen 

en bijeenkomsten. De gebiedsvisie voor dit gebied biedt de ruimtelijke kaders voor de 

ontwikkeling van het cultuurcluster. Dankzij de onmiddellijke nabijheid van Theater de 

Willem kunnen synergievoordelen worden behaald door samenwerking met dit theater. 

Deze ontwikkeling sluit geheel aan bij de Businesscase Cultuur. 

 
Gezien de compactheid van Papendrecht en de functie van de nieuwe accommodatie op 

het gebied van cultuur en vrijetijdsbesteding, vormt één centrale accommodatie geen 

belemmering. De reisafstand is voor alle inwoners van Papendrecht acceptabel. 

 
1.2 Vraagstelling 

Het haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in de ruimtelijke mogelijkheden, de 

financiële en ruimtelijke haalbaarheid van een combinatie van samenwerking tussen 

cultureel/maatschappelijke- en sportorganisaties alsmede mogelijk meervoudig 

ruimtegebruik. Het onderzoek spitst zich toe op de haalbaarheid van het cultuurcluster en 

het sportcluster in relatie tot de ruimtelijke inrichting van het Van der Palm gebied. 
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1.3 Onderzoeksaanpak 

Om de haalbaarheid van de ontwikkeling van de MFA te onderzoeken is de volgende 

aanpak gehanteerd: 

1. Inventariseren: inventariseren beschikbare informatie en opstellen 

uitgangspuntennotitie; 

2. Uitwerken: uitwerken van het ruimteprogramma en in beeld brengen van de 

combinatiekansen; 

3. Rapporteren: vastleggen van de haalbaarheid van de MFA in een integrale rapportage. 

 

Participatie 

Participatie gedurende het onderzoek heeft plaatsgevonden met zowel de gemeente als de 

beoogde gebruikers van het cultuurcluster en sportcluster. De participatie is op de volgende 

wijze vormgegeven: 

Interviews: voor het toetsen van uitgangspunten en ophalen van informatie; 

Werksessies: voor het verkennen van samenwerkingskansen met beoogde gebruikers; 

Projectgroep: voor het bespreken van tussentijdse resultaten en de concept rapportage. 

 

In Bijlage 1 is een overzicht van de bij het onderzoek betrokken partijen opgenomen. 

 
 

1.4 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten voor het cultuurcluster en sportcluster 

opgenomen; 

Hoofdstuk 3 bevat de inventarisaties van de beoogde gebruikers, de huisvestingsvraag 

per gebouw en een eerste denkrichting voor beheer en exploitatie; 

Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de combinatiekansen van gezamenlijke huisvesting; 

Hoofdstuk 5 laat de verschillende scenario's zien in combinatiemogelijkheden; 

In hoofdstuk 6 is een financiële uitwerking van de scenario's opgenomen; 

Tot slot worden de scenario's in hoofdstuk 7 tegen elkaar afgewogen en een advies 

gegeven. 
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In veel gevallen zal de huur - gegeven de maatschappelijke functies van de 

accommodaties - niet kunnen worden opgebracht door de gebruikers. In dat geval wordt 

die huur (gedeeltelijk) gesubsidieerd, vanzelfsprekend gekoppeld aan afspraken over de 

maatschappelijke functie. De overgang naar kostendekkende huren en daaraan 

gekoppelde verhoging van subsidies zal met grote zorgvuldigheid moeten plaatsvinden. 

Deze overgang mag er niet toe leiden dat verenigingen en instellingen die een bijdrage 

leveren aan de maatschappelijke opgave, (tijdelijk) in het gedrang komen. 

2. Uitgangspunten cultuurcluster, theater en 
sportcluster 

 
gebruikers/beherende instellingen van 

Kostendekkende huur bestaat uit: 

Kapitaallasten; 

Voorziening voor het grote onderhoud ; 

 
het maatschappelijke vastgoed. 

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgewerkt binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk 

beleid. De belangrijkste uitgangspunten worden nader toegelicht. 

 

2.1 Gemeentelijk beleid 

Vastgoed- en accommodatiebeleid en IHP-gemeente Papendrecht 

In 2023 is het Vastgoed- en Accommodatiebeleid van de gemeente Papendrecht 

vastgesteld. Hierin is vanuit het toekomstig beleid omschreven dat er kansen zijn om een 

cultuurcluster te realiseren in de gemeente. 

 
Vanuit het accommodatiebeleid wordt ingezet op meer samenhang en samenwerking in 

het sociale domein, op preventie, bewegen en vitaliteit , op stimulering van ontmoeting en 

behoud van sociale samenhang: 

Accommodaties die samenhang en samenwerking stimuleren: 

Gezamenlijke huisvesting verenigingen met onderling samenhangende functies; 

Multifunctionele huisvesting; 

Goede balans tussen multifunctioneel gebruik en behoud eigen identiteit. 

Sterke bijdrage aan de beleidsambities en maatschappelijke opgave: 

Stimuleren van ontmoeting; 

Accommodatie-aanbod gericht op huisvesting van activiteiten en gebruikers. 

Onderbouwde lijn voor (accommodatie)subsidies. 

 

Vanuit het vastgoedbeleid zijn de volgende kaders vastgesteld: 

Accommodaties met een maatschappelijke functie die cruciaal is voor het bereiken van 

gemeentelijke doelstellingen zijn in principe eigendom van de gemeente Papendrecht. 

Voor deze accommodaties is invloed/zeggenschap gewenst die betrekking heeft op 

bereikbaarheid (tarieven) en toegankelijkheid (de maatschappelijke functie). 

Het gemeentelijk vastgoed wordt met voldoende expertise en tegen aanvaardbare 

kosten beheerd. De gemeente rekent kostendekkende huur aan de 

Eigenaarsdeel gebouw gebonden verzekeringen, belastingen en heffingen; 

Apparaatskosten . 

 

 

Om invulling te geven aan het Vastgoed- en Accommodatiebeleid en het traject van de VO­ 

scholen een vervolg te geven, worden een cultuurcluster en sportcluster gerealiseerd: 

Er is voorgesteld een nieuw cultuurcluster te realiseren waar verschillende sociaal­ 

culturele en culturele verenigingen en instellingen gezamenlijk en multifunctioneel 

worden gehuisvest. Het gebouw komt in de nabijheid van Theater De Willem. 

In de planontwikkeling van het Willem de Zwijgercollege wordt rekening gehouden met 

een binnensportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs (4 zaaldelen). Zo wordt 

ingezet op multifunctionele inzetbaarheid van de binnensportaccommodatie die tevens 

gebruikt kan worden door Papendrechtse sportverenigingen. 

 

Duurzaamheidsbeleid 

De gemeente Papendrecht heeft geen separaat duurzaamheidsbeleid . De ambitie van de 

gemeente is dat het gemeentelijke vastgoed in het jaar 2030 CO2-neutraal is. Argumenten 

zijn eerst en vooral het milieu en de voorbeeldfunctie van de gemeente. Bij het ontwikkelen 

en realiseren van nieuwe gebouwen worden de volgende duurzaamheidseisen gehanteerd: 

Gebruik maken van nog te realiseren HVC-restwarmte (indien niet mogelijk dan all­ 

elektric/gasloos); 
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Energieprestatie minimaal conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving met de ambitie 

ENG (energieneutraal gebouw); 

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen; 

Duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen en materiaaltoepassingen. 

 

In juli 2024 is de motie "Vergroening van Gemeentelijke Gebouwen" aangenomen waarin 

is afgesproken dat groene gevels en daken een belangrijke bijdrage leveren aan de 

gezonde en natuur inclusieve leefomgeving en tot energiebesparing kunnen leiden. 

 
2.2 Uitgangspunten ontwikkeling cultuurcluster en sportcluster 

2.2.1 Uitgangspunten locatie 

De ontwikkeling van het cultuurcluster en sportcluster maakt onderdeel uit van de 

gebiedsontwikkeling van het Van der Palmgebied. Voor de locatie en de te realiseren 

gebouwen zijn in verschillende studies en documenten uitgangspunten opgenomen. In de 

gebiedsontwikkeling wordt rekening gehouden met de volgende gebouwontwikkelingen: 

Nieuwbouw Willem de Zwijgercollege; 

Nieuwbouw sportcluster (3 zaaldelen) en een gymzaal; 

Standalone maken theater; 

Nieuwbouw cultuurcluster met culturele voorzieningen; 

Toevoegen woningbouw. 

 

Figuur 2: Stedenbouwkundige visie Van der Palmgebied, West8, 2022 

In 2022 is een stedenbouwkundige visie voor het gebied opgesteld. In deze visie zijn de 

bouwvlakken benoemd waar nieuwbouwontwikkeling kan plaatsvinden. 

 
De stedenbouwkundige visie is vervolgens vertaald naar stedenbouwkundige 

uitgangspunten voor de gebouwontwikkelin.gDe sportvoorziening en de school dienen bij 

elkaar op het kavel van de school te worden gerealiseerd. 

Indien gewenst zijn deze fysiek verbonden . Op het kavel van de school zijn geen 

sportvelden aanwezig. Het cultuurcluster en het theater worden idealiter ook in elkaars 

nabijheid gerealiseerd en worden bij voorkeur fysiek verbonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Stedenbouwkundige uitgangspunten Van der Palmgebied, gemeente Papendrecht, 2024 

 
 

Uit de stedenbouwkundige visie volgen de volgende uitgangspunten voor de locatie: 

Verkeersveilige inrichting van het terrein; 

Groene zone rondom het gebied; 

Aandacht voor duurzaamheidsprogramma; 

Bouwhoogte: max. 4 bouwlagen; 

Goede entree en foyer toevoegen aan theater; 

Sociale controle door woningbouw; 

Buitensporten/bewegen plek in openbare ruimte. 
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2.2.2 Uitgangspunten gebouwen 

Cultuurcluster 

Voor de ontwikkeling van het cultuurcluster zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

Het cultuurcluster is een centrum voor cultuur en ontmoeting en met ruimte voor 

repetities en muzieklessen, dans en creatieve cursussen. Indien mogelijk wordt een 

nieuwe foyer voor theater De Willem gerealiseerd; 

Het cultuurcluster wordt aan of in de nabijheid van theater De Willem gerealiseerd, 

zodat de foyer, bar en keuken mogelijk gecombineerd kunnen worden met de 

ontmoetingsruimte van het cultuurcluster; 

Het gebouw heeft een indicatieve omvang van 1.500 - 1.700 m2 bvo. Binnen dit 

oppervlak is nog geen rekening gehouden met voorzieningen voor het theater. Dit 

oppervlak geldt als vertrekpunt voor het realiseren van het cultuurcluster. 

 
Sportcluster 

Voor de ontwikkeling van het sportcluster zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

Het sportcluster is een accommodatie waar overdag het bewegingsonderwijs van het 

Willem de Zwijger plaatsvind en die na schooltijd ('s avonds en in het weekend) ruimte 

biedt voor Papendrechtse sportverenigingen ; 

Het gebouw bestaat uit een sporthal (drie zaaldelen) en een gymzaal met bijbehorende 

ondersteunende kleed- en doucheruimten, scheidsrechter ruimten en bergingen. 

 
Foyer Theater De Willem 

Theater De Willem is in de huidige situatie verbonden met het schoolgebouw van het Willem 

de Zwijgercollege. De entree, garderobe, foyer en keuken worden gedeeld met de school. 

De nieuwbouw van de school op een andere plek in het Van der Palmgebied zorgt ervoor 

dat ingrepen nodig zijn om het theater in stand te kunnen houden. Hiervoor moeten de 

volgende ruimten worden gerealiseerd: entree, garderobe, foyer/ontmoetingsruimte en een 

keuken met bar/uitgiftepunt. 

Globaal ruimteprogramma per gebouw 

In het Vastgoed- en Accommodatiebeleid is voor het cultuurcluster en het sportcluster een 

indicatie van de gewenste omvang gegevens. Dit resulteert in de volgende afzonderlijke 

vierkante meters bruto vloeroppervlak per functie: 

Cultuurcluster: ruggengraat van 1.495 m2 bvo en 335 m2 bvo voor opties; 

Sportcluster: sporthal van circa 2.500 m2 bvo en een losse gymzaal. 

In het haalbaarheidsonderzoek is onderzocht welke combinatiekansen en meerwaarde 

kunnen worden gerealiseerd wanneer de gebouwen gezamenlijk en/of in elkaars nabijheid 

worden gerealiseerd. In de nieuwe situatie is niet perse behoefte aan een fysieke 

verbinding tussen de school en Theater De Willem. 

 

2.2.3 Uitgangspunten beheer en exploitatie 

Voor beheer en exploitatie van maatschappelijke gebouwen gelden de volgende 

uitgangspunten: 

De gemeente Papendrecht ziet voor zichzelf geen eigen rol weggelegd in het beheer 

en exploitatie van maatschappelijke accommodaties ; 

Het beheer en de exploitatie van maatschappelijke accommodaties is de 

verantwoordelijkheid van stichtingen, verenigingen, de Recreatie en Cultuur Holding 

B.V. en schoolbesturen ; 

De gemeente voelt zich wel verantwoordelijk voor het opstellen van uitgangspunten en 

randvoorwaarden voor beheer en exploitatie (tarieven, onderhoud, maatschappelijke 

functie, et cetera); 

De mate waarin de gemeente eisen stelt aan het beheer en de wijze waarop dat wordt 

geborgd is sterk afhankelijk van het type accommodatie; 

De gemeente onderscheid twee verschillende typen beheer: 

Eigenaar beheer: beheertaken die voortvloeien uit eigendom van accommodaties 

(groot onderhoud, verzekeringen etc.); 

Gebruiker beheer: beheertaken die voortvloeien uit dagelijks gebruik (klein 

onderhoud, schoonmaak, toezicht etc.). 
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Excelsior heeft de volgende accommodatiewensen: 

Ontmoetingsruimte met bar en keuken; 

Vlakke vloerzaal voor orkest en ruimte voor 150 toeschouwers; 

Twee muzieklokalen voor individuele muzieklessen; 

Twee muzieklokalen  voor ensemble/ groepslessen; 

Opslagruimte voor muziekinstrumenten. 

 

3. Inventarisaties gebruik, gebouw en beheer 

In dit hoofdstuk worden de beoogde gebruikers van de nieuwe accommodatie(s) toegel icht 

en de vertaling van de ruimtewensen naar een ruimteprogramma per gebouw. Tot slot is 

een eerste inventarisatie van de mogelijkheden voor beheer en exploitatie opgenomen. 

 

3.1 Beoogde gebruikers accommodaties 

De accommodaties worden ontworpen om een breed scala aan culturele, maatschappelijke 

en sportieve activiteiten te faciliteren. De focus ligt op diverse groepen binnen de 

Papendrechts gemeenschap , zoals sportverenigingen, culturele organisaties en 

maatschappelijke initiatieven. Het in elkaars nabijheid huisvesten van deze variëteit aan 

gebruikers draagt bij aan de sociale cohesie en het welzijn van de samenleving. Hiermee 

wordt een andere sociale cohesie bereikt dan wanneer gebruikers (zoals in de huidige 

situatie) in een eigen accommodatie zijn gehuisvest. 

 
Tabel 1. Beoogde gebruikers  cultuurcluster e   sportcluster 

Cultuurcluster Sportcluster 

Muziekvereniging Excelsior; 

Stichting ToBe; 

Volksuniversiteit Papendrecht; 

Theater De Willem; 

Denksportcentrum Papendrecht; 

Seniorenbond De Ertepeller; 

Wijkvereniging De Kooij; 

Dansstudio 2Move. 

Willem de Zwijgercollege; 

Gymvereniging Olympia; 

Handbalvereniging DES'72; 

Volleybalvereniging Flits; 

Tafeltennisvereniging Papendrecht; 

Taekwondo Club Papendrecht; 

Budosport Lahey. 

 

 
3.1.1 Beoogde gebruikers cultuurcluster 

Het nieuw te realiseren cultuurcluster als omschreven in het Vastgoed- en 

Accommodatiebeleid van de gemeente, worden in onderstaande geïntroduceerd en 

toegelicht. Per gebruiker zijn de gewenste gebruiksruimten in een nieuwe accommodatie 

benoemd. 

 
Muziekvereniging Excelsior 

Muziekvereniging Excelsior is opgericht in 1920 en is een bloeiende vereniging met ruim 

150 leden. De missie van Excelsior is: "Wij verbinden, vermaken en verrijken leden en 

bezoekers vanuit onze passie voor muziek door een maatschappelijk betrokken platform te 

zijn voor een veelzijdig en hoogwaardig aanbod van muzikale en sociale activiteiten waarin 

samenwerking, openheid, gemoedel ijkheid, ontspanning en plezier centraal staan. 

 
De  vereniging bestaat  uit  10  afdelingen:   4  orkesten  (2x  jeugd),  2  slagwerkgroepen, 

2 blazers ensembles, 1 steelband en 1 koor. Ook biedt Excelsior in samenwerking met 

ToBe diverse muzieklessen aan in de vorm van koper, saxofoon en slagwerk. De 

muziekvereniging maakt  momenteel  gebruik  van   een   eigen   verenigingsgebouw  

(710 m2 bvo) aan de Rembrandtlaan 206 in Papendrecht, waarin naast muzikale activiteiten 

ook sociale activiteiten en samenwerkingen met andere organisaties en evenementen 

worden georganiseerd. 

 

 
 

ToBe Cultuurcentrum 

ToBe Cultuurcentrum is onderdeel van Stichting Cultuureducatie (SCe) en biedt cursussen, 

workshops en activiteiten aan. ToBe is actief in Dordrecht en Papendrecht. In Papendrecht 

biedt ToBe in samenwerking met Muziekvereniging Excelsior muzieklessen voor kinderen 

en jongeren aan. Ook worden er activiteiten als Muziek voor peuters en dreumesen 

aangeboden en heeft ToBe een Brassband. Net als Excelsior, maakt ToBe gebruik van het 

verenigingsgebouw aan de Rembrandtlaan 206. 



9 CONCEPT 

 

 

Theater De Willem heeft de volgende accommodatiewensen: 

Entree met kassa en garderobe; 

Ontmoetingsruimte/ foyer met bar voor 580 personen; 

Voldoende toiletten. 

 
 

 
 
 

Stichting Denksport Papendrecht 

Stichting Denksport Papendrecht is een overkoepelende stichting waar zeven 

denksportverenigingen uit Papendrecht en omgeving onder vallen. De verenigingen zijn in 

1995 samengekomen bij de Stichting en tellen gezamenlijk ongeveer 400 leden. De 

deelnemende verenigingen zijn: 

Bridgeclub Drechtsteden; 

Bridgeclub Overslag; 

Bridgeclub en Passageclub Papendrecht; 

Bridgeclub Je Coupe; 

Hartenvrouw; 

Papendrechtse bridgeclub '81; 

Schaakclub Pascal. 

 
De verenigingen maken voor hun activiteiten en cursussen gebruik van het 

Denksportcentrum aan de Van der Palmstraat 12. Dit gebouw van 680 m2 bvo is in 

eigendom van de Stichting Denksport Papendrecht. Gezien de doelgroep van de 

denkportverenigingen zijn integrale toegankelijkheid van de accommodatie, goede 

bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen nabij de entree belangrijk. 

Theater De Willem 

Theater De Willem biedt een gevarieerd cultureel programma met cabaret, muziektheater, 

musical, show en toneel. Het theater wordt beheerd en geëxploiteerd door de Recreatie en 

Cultuur Holding B.V. Papendrecht. Theater De Willem en het Willem de Zwijger College 

zijn fysiek met elkaar verbonden en er wordt wederzijds gebruik gemaakt van elkaars 

ruimte. Bij de sloop van het schoolgebouw moet ervoor worden gezorgd dat het theater 

zelfstandig kan blijven functioneren als een op zichzelf staand gebouw. 

 

 

Seniorenbond De Ertepeller 

Senioren bond De Ertepeller is opgericht in 2015 en is een onafhankelijke organisatie voor 

50-plussers. De Ertepeller biedt diverse vaste activiteiten aan zoals klaverjassen, bingo, 

jokeren, creamiddag, koffiesoos en line-dansen. Ook bieden zij hulp bij het invullen van 

belastingformulieren. De seniorenbond  maakt gebruik van diverse ruimtes in het gebouw 

aan de Goudenregenstraat 15 in Papendrecht. Dit gebouw heeft  een  oppervlak  van  

180 m2 bvo. 

 
 

 
 

Volksuniversiteit Papendrecht 

De Volksuniversiteit Papendrecht biedt sinds 1970 een ruim aanbod van cursussen en 

trainingen aan. Jaarlijks wordt een gevarieerd programma samengesteld met een breed 

aanbod van 150-200 cursussen op het gebied van talen, creativiteit, lichaam en geest, 

algemene kennis, kunst en cultuur en culinair. Er is ook een apart aanbod met 

kindercursussen. Jaarlijks worden circa 1.100 cursisten verwelkomd. De Volksuniversiteit 

ToBe heeft de volgende accommodatiewensen: 

Twee muzieklokalen voor individuele muzieklessen; 

Een muzieklokaal voor ensemble/ groepslessen; 

Opslagruimte voor muziekinstrumenten etc. 

Stichting Denksport Papendrecht heeft de volgende accommodatiewensen: 

Ontmoetingsruimte met bar en keuken, bij voorkeur gekoppeld aan zalen; 

Grote zaal geschikt voor 150 personen; 

Kleine zaal geschikt voor 80 personen; 

Opslagruimte voor materialen. 

Senioren bond De Ertepeller heeft de volgende accommodatiewensen: 

Ontmoetingsruimte met bar en keuken; 

Activiteitenruimte voor creatieve activiteiten; 

Activiteiten-/ vergaderruimte. 
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heeft een eigen accommodatie van 415 m2 bvo aan de Vondellaan 158 in Papendrecht en 

maakt tevens gebruik van een aantal leslokalen van het Willem de Zwijgercollege.  

 

 
 
 

The Black Purple Country Dancers 

The Black Purple Country Dancers (BPCD) is een linedance school in Papendrecht. De 

vereniging heeft als beoogde gebruiker van het Cultuurcluster deelgenomen aan de eerste 

werksessie. Na deze bijeenkomst heeft de dansschool aangegeven geen gebruik te willen 

maken van het Cultuurcluster. Er wordt in de huidige situatie gebruik gemaakt van de 

danszaal in het gebouw aan de Goudenregenstraat 15. 

 

2MOVE 

2MOVE is een dans- en ontspanningsstudio in Papendrecht die sinds 1995 wordt geleid 

door Patty Pemper. 2MOVE heeft een ruim aanbod van dans en pilateslessen voor jong en 

oud. 2MOVE maakt vier dagen per week gebruik van de danszaal aan de 

P.J. Troelstrastraat in Papendrecht (142 m2 bvo). 

 
 

 

 
Figuur 4: Beoogde gebruikers cultuurcluster en sportcluster 

 

 
3.1.2 Beoogde gebruikers Sportcluster 

Het nieuw te realiseren sportcluster, dat als onderdeel van de vernieuwing van het Willem 

de Zwijgercollege gerealiseerd wordt, biedt kansen voor medegebruik door 

sportverenigingen. Per gebruiker zijn de gewenste gebruiksruimten in een nieuwe 

accommodatie benoemd. 

 

Willem de Zwijgercollege 

Willem de Zwijgercollege is een openbare school voor voortgezet onderwijs met 1.250 

leerlingen. Het bestaande schoolgebouw is verouderd en wordt vervangen door 

nieuwbouw. Ook de bestaande gymzalen van de school worden vernieuwd en vervangen 

door een sporthal (drie zaaldelen) en een gymzaal. De school maakt overdag gebruik van 

deze sportaccommodatie, na schooltijd en in het weekend biedt de nieuwe sporthal de 

gelegenheid tot gebruik door sportverenigingen. De sporthal wordt tevens gebruikt als 

examenzaal. Dit betekent dat de zalen in de examenperiode niet gebruikt kunnen worden 

door andere gebruikers. 

 

 

Willem de Zwijgercollege heeft de volgende accommodatiebehoefte : 

Vier gymzalen/ zaaldelen met een minimale afmeting van 14 x 26 meter x 5,5 meter.  

2MOVE heeft de volgende accommodatiewensen: 

Danszaal van 75 m2 
• 

Volksuniversiteit Papendrecht heeft de volgende accommodatiewensen : 

Een activiteitenruimten voor kooklessen ; 

Een activiteitenruimte voor creatieve lessen; 

Drie activiteiten-/ vergaderruimten voor cursussen voor 15 personen; 

Kantoorruimte met twee werkplekken en kastruimte. 
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TTV Papendrecht heeft de volgende accommodatiewensen: 

Trainingsruimte van minimaal 12 x 21 meter en een hoogte van 5 meter met minimaal 

6 tafeltennistafels; 

Ontmoetingsruimte/ kantine met bar en keuken. 

 

Gymnastiekvereniging Olympia 

Olympia is een gymnastiekvereniging met een breed aanbod aan activiteiten aan turnen, 

ritmische gymnastiek en peuter-gym. De vereniging heeft ongeveer 300 leden en beschikt 

met De Olympiaan over een eigen accommodatie (400 m2 bvo). Gezien de doelgroep (met 

name kinderen) vindt een deel van het gebruik overdag plaats (na schooltijd). Naast de 

Olympiaan maakt de vereniging gebruik van het Sportcentrum en De Spil voor ritmische 

gymnastiek. 

Handbalvereniging DES'72 

DES'72 is een handbalvereniging met een asfaltveld (buiten) en een clubgebouw. Het veld 

is in eigendom van de gemeente, het clubgebouw is in eigendom van de vereniging. 

DES'72 heeft ongeveer 125 leden en traint een deel van het jaar buiten en gedurende ca. 

24 weken per jaar binnen (in een sporthal). Handbal ontwikkelt zich steeds meer tot een 

binnensport waardoor de vereniging een grotere behoefte aan zaalruimte heeft voor 

trainingen en wedstrijden. De vereniging maakt hiervoor gebruik van het sportcentrum. 

 

 
 
 
 
 
 

Volleybalvereniging Flits 

Volleybalvereniging Flits telt ongeveer 230 leden en maakt gebruik van het Sportcentrum 

Papendrecht en van de sportzaal in het Willem de Zwijger College. De vereniging richt zich 

op spelplezier en sportieve prestatie. De vereniging heeft behoefte aan extra trainingsuren 

in een sporthal. In het Sportcentrum is geen ruimte voor uitbreiding van het aantal uren op 

het gewenste tijdstip. Ook zou de vereniging alle trainingen vanuit één locatie willen 

aanbieden, dit zorgt voor meer binding met de vereniging. 

 

 

Tafeltennisvereniging Papendrecht 

TTV Papendrecht is een vereniging met circa 100 leden. Er wordt gebruik gemaakt van 

gymzaal De Kooy en TTV huurt de kantineruimte aangrenzend aan de zaal (enige huurder 

van de kantine). Tijdens trainingen wordt gebruik gemaakt van zes tafeltennistafels.  

 

 
 

Taekwondo Club Papendrecht 

Taekwondo Club Papendrecht heeft ongeveer 100 leden. De vereniging maakt gebruik van 

gymzaal De Kooy en van een gymzaal in het Willem de Zwijger College. TCP maakt geen 

structureel gebruik van de kantine bij De Kooy. De vereniging kent veel jeugdleden en richt 

zich op het laagdrempelig aanbieden van taekwondo maar heeft ook een aantal leden dat 

op landelijk niveau presteert. 

V.V. Flits heeft de volgende accommodatiewensen: 

Sporthal van minimaal 24 x 44 meter en een hoogte van 7 meter met 3 volleybalvelden; 

Tribune (minimaal 100 zitplaatsen); 

Ontmoetingsruimte/ kantine met bar en keuken. 

DES '72 heeft de volgende accommodatiewensen : 

Sporthal van minimaal 24 x 44 meter en een hoogte van 7 meter met een combiveld; 

Tribune (minimaal 100 zitplaatsen); 

Ontmoetingsruimte/ kantine met bar en keuken; 

Buitensportveld (valt buiten de scope van dit haalbaarheidsonderzoek) 

Olympia heeft de volgende accommodatiewensen: 

Zaaldeel ten behoeve van turnen met een minimale afmeting van 25x35 m en vrije 

hoogte van 6 m. voor trainingen met vaste turnopstelling, een permanente turnvloer van 

14x14 m. en een valkuil; 

Zaaldeel ten behoeve van ritmische gymnastiek met een minimale afmeting  van 

16x32 m. en een vrije hoogte van 10 m. met ruimte voor  twee  oefentapijten  van 

14x14 m.; 

Ontmoetingsruimte/ kantine met bar en keuken. 
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3.2 Huisvestingsvraag per gebouw 

De in paragraaf 3.1 omschreven activiteiten van de beoogde gebruikers en 

accommodatiewensen zijn vertaald naar een huisvestingsvraag per gebouwcluster 

(cultuur, foyer theater en sport). Hierbij is voor het sportcluster een accommodatie met 4 

zaaldelen als uitgangspunt gehanteerd. 

 

3.2.1 Cultuurcluster 

Het cultuurcluster biedt ruimten voor sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten voor 

de in paragraaf 3.1.1 genoemde gebruikers. In tabel 3 zijn de ruimten opgenomen die de 

gebruikers nodig hebben om hun activiteiten te kunnen blijven doen. Naast de 

activiteitenruimten zijn ook de facilitaire en ondersteunende ruimten in beeld gebracht. 

 
Tabel 2. Huisvestingsvraag gebruikers  cultuurcluster  

 

Publieks-en 

ontmoetingsruimten 

 

Activiteitenruimten 
Facilitaire en 

ondersteunende ruimten 

Entree 

Garderobe 

Ontmoetingsruimte met bar 

Vlakke vloerzaal 

Cursus-/ vergaderruimte 

Kooklokaal 

Keuken 

Kleedruimten 

Opslagruimten 

 Crearuimte 

Muzieklokaal individueel 

Muzieklokaal groep 

(MIVA) toiletten 

Werkkast 

Technische ruimte 

 
 

In bijlage 2 is de ruimtebehoefte voor het cultuurcluster uitgewerkt. Dit resulteert in een 

gebouw van circa 1.275 m2 fno / 1.850 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). 

 
Met de realisatie van het cultuurcluster wordt een eerste belangrijke stap in gezamenlijk en 

multifunctioneel ruimtegebruik gemaakt. Voor de beoogde gebruikers betekent het loslaten 

van een eigen accommodatie een grote verandering. In de gesprekken met de gebruikers 

zijn een aantal aandachtspunten benoemd waar rekening mee moet worden gehouden bij 

de verdere uitwerking van het programma van eisen en het ontwerp: 

Gezien de diversiteit in gebruikers en doelgroepen is het belangrijk dat de ruimtelijke 

relaties tussen de activiteitenruimten en horeca optimaal ontworpen worden, de 

looplijnen en logistieke stromen moeten op een overzichtelijke en logische manier 

worden georganiseerd in het gebouw; 

De muzikale activiteiten in het gebouw brengen een geluidsbelasting met zich mee, 

terwijl denksport- en cursusactiviteiten een rustige omgeving vragen. Akoestiek en 

geluidsoverdracht zijn belangrijk aandachtspunt bij de technische eisen die gesteld 

worden aan het gebouw en de afzonderlijke ruimten; 

Het gebouw moet integraal toegankelijkheid zijn voor alle doelgroepen. Bij het 

ontwerpen van de entree, verkeerszones en activiteitenruimten moet rekening worden 

gehouden met gebruik door personen in rolstoel en met rollators; 

In de directe nabijheid van het gebouw dient voldoende parkeergelegenheid te zijn 

inclusief voldoende plekken voor mindervaliden. 

 

3.2.2 Foyer Theater De Willem 

Voor Theater De Willem is in beeld gebracht welke ruimten zij nodig heeft om als zelfstandig 

gebouw te kunnen functioneren. In tabel 4 is de ruimtebehoefte in beeld gebracht. 

 
Tabel 3. Huisvestingsvraag Theater De Willem  

 

Publieks- en 

ontmoetingsruimten 

Gebruiksruimten Facilitaire en 

ondersteunende ruimten 

Entree Theaterzaal (bestaand) Keuken 

Garderobe  Kleedruimten (bestaand) 

Kassa Opslagruimten (bestaand) 

Ontmoetingsruimte/ foyer (MIVA) toiletten 

met bar Werkkast (bestaand) 

  Technische ruimte 

 
 

In bijlage 2 is de ruimtebehoefte voor het theater uitgewerkt. Dit resulteert in een uitbreiding 

van het bestaande gebouw van 715 m2 fno / 930 m2 bvo. 

Taekwondo Club Papendrecht heeft de volgende accommodatiewensen: 

Trainingsruimte met een afmeting van een gymzaal (12 x 21 meter) of een dojo (14 x 

14 meter). 
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3.2.3 Sportcluster 

In paragraaf 3.1.2 zijn de beoogde gebruikers van het sportcluster en hun 

accommodatiewensen geïnventariseerd. In tabel 5 zijn de ruimten opgenomen die de 

gebruikers nodig hebben om hun activiteiten te kunnen blijven doen. Naast de 

activiteitenruimten zijn ook de facilitaire en ondersteunende ruimten in beeld gebracht. 

 
Tabel 4. Benodigde ruimten sportcluster 

Publieks- en 

ontmoetingsruimten 

Gebruiksruimten Facilitaire en 

ondersteunende ruimten 

Entree 

Ontmoetingsruimte/ kantine 

met bar 

Sporthal 

Gymzaal 

Toeschouwersruimte 

Wedstrijdleiding 

Scheidsrechter-/ docenten­ 

ruimte 

Beheerdersruimte 

EHBO-ruimte 

Keuken 

Toestellenberging 

Kleed- en doucheruimte 

Opslag 

(MIVA) toiletten 

Werkkast 

Technische ruimte 

 
 

In bijlage 2 is de ruimtebehoefte voor het sportcluster uitgewerkt. Dit resulteert in een 

sportaccommodatie van 2.520 m2 fno / 3.110 m2 bvo. 

 

3.2.4 Aanvullende accommodatiewensen 

De beoogde gebruikers hebben aanvullend op het basisprogramma voor het cultuur- en 

het sportcluster de volgende aanvullende accommodatiewensen geuit: 

Turnhal met zaaldeel van 25x30x6 m. met een vaste turnopstelling voorzien van vloer 

voor vrije oefening, een valkuil en een zaaldeel van 30x30x1O m. met twee tapijten voor 

ritmische gymnastiek. Door het zaaldeel voor ritmische gymnastiek te voorzien van een 

scheidingswand ontstaan twee zaaldelen (15x30 m.) voor het bewegingsonderwijs. 

Tevens zijn vier kleedruimte, scheidsrechtersruimte en toestellenbergingen voorzien. 

Het totale oppervlak van de turnhal bedraagt indicatief 2.560 m2 bvo. Bij dit oppervlak 

wordt uitgegaan dat de turnhal onderdeel wordt van het sportcluster; 

Dojo voor budosporten van 14x14 m. met een vaste tatami, twee kleedruimten, indicatie 

aanvullend zaaloppervlak 330 m2 bvo. Bij dit oppervlak wordt uitgegaan dat de dojo 

onderdeel wordt van het sportcluster ; 

Danszaal van 95 m2 voor ballet-, dans- en linedance activiteiten, Het totaal oppervlak 

van de danszaal bedraagt 140 m2 bvo. Bij dit oppervlak wordt uitgegaan dat de 

danszaal onderdeel wordt van het cultuurcluster. 

 
3.3 Beheer en exploitatie 

In paragraaf 2.2.3 zijn de algemene gemeentelijke uitgangspunten gedefinieerd voor 

beheer en exploitatie van maatschappelijke gebouwen. Uitgangspunt is dat de gemeente 

eigenaar is van het gebouw en niet verantwoordelijk voor beheer en exploitatie ervan. 

 

3.3.1 Introductie beheervormen 

Landelijk veel voorkomende vormen voor beheer en exploitatie van maatschappelijke 

gebouwen zijn: 

Een gemeentelijke B.V. (zoals de Recreatie en Cultuur Holding B.V. in Papendrecht); 

Stichtingen: 

Met een onafhankelijk bestuur; 

Met een bestuur dat gelieerd is aan de belangrijkste gebruikersgroepen. 

Een marktpartij, variërend van ondernemers met een lokaal/ regionale achtergrond tot 

landelijk opererende exploitatiemaatschappijen. 

 
Als de gemeente optreedt als eigenaar van het gebouw, dan volgt daar uit dat de gemeente 

ook verantwoordelijk is voor het eigenaar beheer: beheertaken die voortvloeien uit 

eigendom van accommodaties (groot onderhoud, eigenaarsdeel belastingen en 

verzekeringen, etc.). Het gebruiker beheer moet belegd worden bij een externe partij. 

Onder gebruiker beheer moet onder andere verstaan worden: 

lngebruikgeving aan de verschillende gebruikers; 

Inzet van medewerkers; 

Verzorgen van de administratie en financiële verantwoording; 

Onderhouden en schoonhouden van de accommodatie; 

Voldoen aan wet- en regelgeving; 
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3.3.2 Specificering uitgangspunten 

In de sessies met de beoogde gebruikers zijn de algemene uitgangspunten verkend en 

uitgewerkt tot meer specifieke uitgangspunten voor het beheer en de exploitatie. 

 
Rol Recreatie en Cultuur Holding B.V. 

Met de verantwoordelijkheid die de Recreatie en Cultuur Holding B.V. heeft in het beheer 

en de exploitatie van het Sportcentrum en Theater De Willem is het een mogelijkheid dat 

deze organisatie ook een rol krijgt in het beheer en de exploitatie van de multifunctionele 

accommodaties. Hieraan zijn de volgende voordelen verbonden: 

Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van een lokale organisatie; 

De gebruikers van het gebouw worden ontzorgd; 

De Recreatie en Cultuur Holding B.V. kan door schaalvergroting efficiënter opereren. 

 

In de sessies met gebruikers en vertegenwoordiging van de Recreatie en Cultuur Holding 

B.V. is draagvlak gebleken om deze invulling van beheer en exploitatie van het gebouw 

verder uit te werken. 

 
Rol gebruikers 

Eindverantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie bij de Recreatie en Cultuur Holding 

B.V. betekent niet dat er geen enkele verantwoordelijkheid resteert bij de diverse 

gebruikers.  Door  afspraken  te  maken  over  bijvoorbeeld   sleutelbeheer   (zelf  toegang 

verschaffen en afsluiten van de accommodatie) en het schoon achterlaten na gebruik van 

ruimten ontstaan betrokken gebruikers en wordt een bijdrage geleverd aan efficiënt beheer 

van het gebouw. 

 
De mogelijkheden om een bijdrage te leveren verschillen per gebruiker en type gebruik. 

Daarom is maatwerk nodig in de afspraken tussen de Recreatie en Cultuur Holding B.V. en 

de betrokken gebruikers. In dit maatwerk moet betrokken worden het (financieel) voordeel 

dat voor gebruikers verbonden is aan het leveren van een bijdrage, bijvoorbeeld door 

middel van een korting op het huurtarief (met als uitgangspunt: creëren van een 'win-win' 

situatie). 

Horeca 

De horeca/ ontmoetingsruimte van het gebouw vervult op verschillende manieren een 

belangrijke rol voor de gebruikers: 

Sociaal: als plek waar leden en bezoekers verblijven/ samenkomen om elkaar te 

ontmoeten en na te praten over de activiteiten die ze hebben ondernomen (de 'derde' 

helft); 

Identiteit: een plek waar het verenigingsgevoel ontwikkeld en bestendigd wordt; 

belangrijk om de vereniging als organisatie vitaal te houden; 

Financieel: een plek waar inkomsten worden gegeneerd, belangrijk om de vereniging 

financieel gezond te houden. 

 
Uit de sessies is gebleken dat meerdere gebruikers bereid zijn om, onder de 

eindverantwoordelijkheid van de Recreatie en Cultuur Holding B.V. en op basis van nadere 

afspraken, gedeeltelijk invulling te geven aan het beheer van de horeca/ 

ontmoetingsruimte. Als dit resulteert in (gedeeltelijke) vrijwilligersinzet ten behoeve van de 

horeca-exploitatie, dan draagt dit bij aan een efficiënt beheer van het gebouw en aan het 

schappelijk houden van de tarieven van consumpties. 

 
Betaalbaarheid en tarieven 

In paragraaf 2.1 is vastgesteld dat uit het gemeentelijk vastgoedbeleid blijkt dat de 

gemeente rekent met kostendekkende huren aan de gebruikers/beherende instellingen van 

maatschappelijk vastgoed. Tegelijkertijd is ook hier maatwerk van belang om ervoor te 

zorgen dat het gebruik van maatschappelijk vastgoed betaalbaar is voor de inwoners van 

Papendrecht. In het kader van kostendekkende, geharmoniseerde en betaalbare tarieven 

is het voorstel om de uitgangspunten als volgt te specificeren: 

De gemeente (vastgoed) belast een kostendekkende huur door aan de Recreatie en 

Cultuur Holding B.V. Dit zal resulteren in een negatief exploitatiesaldo dat door de 

gemeente (cultuur en sport) zal moeten worden gecompenseerd met een vergoeding/ 

subsidie. 

Vanuit het oogpunt van harmonisatie en eenduidigheid gelden voor het Sportcluster 

(sporthal en gymzaal) de tarieven die ook in het Sportcentrum gelden. 

Voor het cultuurcluster moeten  nieuwe  tarieven  worden  vastgesteld.  Optie  is om de 

tarieven te berekenen naar rato van een gymzaal. Daarbij is het wel van belang om voor 
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de verschillende gebruikers in beeld te brengen wat daarvan de financiële 

consequenties zijn. Idealiter wijkt de nieuwe huur niet noemenswaardig af van de 

huidige huur/ accommodatiekosten. 

Voor de horeca kan onderscheid worden gemaakt tussen de huidige marktconforme 

tarieven die bijvoorbeeld voor de bezoekers van theater De Willem gelden en de 

maatschappelijke tarieven die voor sportverenigingen en culturele instellingen gelden. 

Het precieze niveau van de prijsstelling van consumpties moet nader onderzocht 

worden en kan gekoppeld worden aan de inzet van vrijwilligers door gebruikers van het 

gebouw. 
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4. Combinatiekansen 4.1.1 Multifunctionele accommodaties 
 

In dit hoofdstuk zijn de combinatiekansen van de verschillende clusters geïnventariseerd. 

De maatschappelijke meerwaarde van de combinatiemogelijkheden van het theater, het 

sportcluster en het cultuurcluster zijn in kaart gebracht op drie aspecten: gebouw, gebruik 

en exploitatie. 

 

4.1 Kansen in gebouw 

De drie afzonderlijke gebouwclusters resulteren in een totaal ruimteprogramma van bijna 

5.900 m2 bvo: 

Cultuurcluster 

Met het realiseren van het cultuurcluster wordt een belangrijke stap gezet in efficiënt 

gebruik maken van het gemeentelijk vastgoed en het creëren van combinatiekansen. Het 

gezamenlijke gebouw biedt vervangende huisvesting voor gebruikers van de volgende 

gebouwen in Papendrecht: 

Muziekgebouw Excelsior en ToBe Rembrandtlaan 206 710 m2
; 

Cursusgebouw VU Vondellaan 158 415 m2
; 

Gebouw seniorenbond/ PCPD Goudenregenstraat 10 180 m2
; 

Cultuurcluster: 

Standalone maken theater: 

Sportcluster: 

1.850 m2 bvo; 

930 m2 bvo; 

3.100 m2   bvo. 

Wijkgebouw De Kooyker P. Zeemanlaan 37a 156 m2
; 

Denksportcentrum Van der Palmstraat 12 680 m2
; 

Danszaal 2Move & Wasko P.J. Troelstraat 100 142m2
; 

Danszalen Bounce Schoorweg 6 450 m2
; 

Vanuit deze ruimteprogramma's is geïnventariseerd welke synergiekansen er zijn in het 

combineren van voorzieningen. In onderstaande figuur is schematisch weergegeven dat in 

bepaalde ruimtesoorten, functies of voorzieningen overlappend kunnen zijn waardoor 

ruimten mogelijk gedeeld of gecombineerd kunnen worden. 

Radio en TV Schoorweg 6a 250 m2
. 

 

De realisatie van het cultuurcluster betekent dus dat er zeven gebouwen van in totaal 

2.983 m2 bvo onttrokken worden en 1.850 m2 bvo wordt teruggebouwd. Dit levert een 

efficiency van 38% op. De gebruikers hebben in de nieuwe accommodatie geen eigen 

ruimten meer, maar maken gezamenlijk gebruik van de ontmoetings- en activiteitenruimten . 

Met het in stand houden van de bestaande accommodaties is een structurele jaarlast van 

€ 307.000 gemoeid. 

 
 

Sportcluster 

Door de sportaccommodatie voor het Willem de Zwijgercollege geschikt te maken voor 

medegebruik door sportverenigingen, wordt een efficiencyslag gemaakt. Het sportcluster 

biedt vervangende en aanvullende ruimte voor de gebruikers van de volgende 

sportaccommodaties in Papendrecht: 

Gymzalen Willem de Zwijgercollege        Van der Palmstraat 2 1.950 m2 
; 

 
 
 
 

Figuur 5: Kansen in gezamenlijk ruimtegebruik 

Gymzaal De Olympyaan 

Gymzaal De Kooy 

Kantine Handbalvereniging DES 

Jacob Catslaan 1 

P. Zeemanlaan 39 

van der Palmstraat 10 A 

400 m2 
; 

485 m2 
; 

150 m2 
• 
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De realisatie van het sportcluster betekent dus dat er vier gebouwen van in totaal 2.985 m2 

bvo onttrokken wordt en 3.100 m2 bvo wordt teruggebouwd. De beperkte toename van het 

aantal vierkante meters wordt veroorzaakt door de grotere afmeting van de sportruimten, 

volgend uit de actuele eisen van NOC*NSF en KVLO en de bredere functionaliteit (zoals 

tribune, sportkantine). 

 

4.1.2      Combinatiekansen in het gebouw 

Naast de in voorgaande paragraaf, omschreven synergie door het realiseren van 

multifunctionele gebouwen, is gekeken welke combinatiekansen er vanuit de drie 

afzonderlijke ruimteprogramma's (cultuurcluster, sportcluster en theater) zijn. In 

onderstaande figuur is schematisch weergegeven welke type ruimten geschikt kunnen zijn 

voor combinatie en dus gezamenlijk gebruik. 

Uit de inventarisatie blijkt dat een groot aantal ruimten geschikt zijn voor medegebruik. De 

ruimten hebben een specifieke functie maar kunnen op verschillende momenten in de week 

door verschillen gebruikers gebruikt worden. De efficiency in deze ruimte zit in het 

gezamenlijk gebruik van de ruimte: niet iedere gebruiker heeft een eigen activiteitenruimte. 

Door gezamenlijk gebruik te maken van de ruimte wordt een besparing gerealiseerd. 

Kansen voor de gebruikers van de ruimte zitten in kruisbestuiving met andere gebruikers 

en financieel: er wordt betaald voor de ruimte op de momenten dat deze gebruikt wordt in 

plaats van het jaarrond huren van een ruimte. Een aantal combinatiekansen wordt nader 

uitgelicht. Deze ruimten komen voor in de drie gebouwprogramma's. 

 
Centrale hal met entree 

Een gedeelde centrale hal met entree biedt voordelen voor een divers gebruik en bevordert 

een gastvrije sfeer. Deze ruimte kan verschillende functies combineren, zoals een 

ontvangstgebied, een wachtruimte en een plek voor informele ontmoetingen, wat zorgt voor 

een efficiënte benutting van de ruimte. 

 
Ook kan de hal, samen met een ontmoetingsruimte worden ingezet voor uiteenlopende 

activiteiten, zoals een kleine tentoonstelling, evenement of kaartverkoop. Dit draagt bij aan 

de veelzijdigheid van de locatie. Het gezamenlijk gebruik van de hal is bovendien financieel 

voordelig, omdat de kosten voor onderhoud en inrichting gedeeld kunnen worden en op 

deze manier één centrale hal gebouwd hoeft te worden. Kortom een centrale hal met 

entree, die door meerdere partijen wordt benut, biedt de mogelijkheid om een 

multifunctionele en inspirerende ruimte te creëren die zowel praktisch als verbindend is. 

 

  
Figuur 6: Inventarisatie gezamenlijk gebruik Figuur 7: Centrale ontmoetings- en horecaruimte (links 't Mozaïek in Wijchen, rechts, DOK Delft) 
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Ontmoetingsruimte met bar en keuken 

Het gezamenlijk gebruik van een ontmoetingsruimte met bar en keuken geeft veel 

mogelijkheden die zowel de gebruikers als de beheerder ten goede komen. Door de ruimte 

te delen, kunnen de gebruikers profiteren van een veelzijdige omgeving, ideaal voor 

uiteenlopende activiteiten zoals een kopje koffie, gezellige samenkomst voor of na een 

activiteit en sociale bijeenkomsten. Het is belangrijk bij de vormgeving en inrichting van de 

ruimte aandacht te hebben voor de verschillende identiteiten van de gebruikers 

(theaterbezoeker, verenigingsleden en/ of bezoekers van een cursus of activiteit). 

 
De aanwezigheid van een bar en keuken biedt extra voordelen. Zo kunnen gebruikers 

culinaire evenementen plannen of gewoon genieten van een informele borrel na een 

bijeenkomst. Dit bevordert een levendige sfeer waarin mensen samenkomen, ideeën delen 

en nieuwe contacten leggen. 

 
Daarnaast biedt de gedeelde ontmoetingsruimte de mogelijkheid om kosten en middelen 

te bundelen, zoals gezamenlijke inkoop voor de bar, efficiënte inzet van personeel of 

onderhoud van de keuken. Dit kan de kosten voor individuele gebruikers verlagen en 

tegelijkertijd de kwaliteit van de aangeboden diensten verbeteren. 

 
Kortom, het gezamenlijk gebruik van een ontmoetingsruimte met bar en keuken bevordert 

sociale verbindingen en biedt economische voordelen, waardoor het een aantrekkelijke 

optie is voor zowel de gebruikers als de exploitant. 

 
Cursus- en vergaderruimten 

Het gezamenlijk gebruik van cursus- en vergaderruimten biedt kansen voor verenigingen 

Door cursus- en vergaderruimten te delen, kunnen organisaties profiteren van 

kostenbesparing, efficiënter gebruik van ruimte en grotere flexibiliteit. 

 

Figuur 8: Cursus- en activiteitenruimten (links DOK Delft, rechts Rozet Arnhem) 

 

 
Facilitaire ruimten en verkeersruimte 

leder gebouw heeft facilitaire ruimte en verkeersruimte nodig om te functioneren. In geval 

van gezamenlijke huisvesting in één gebouw kunnen deze ruimten (in sommige gevallen) 

gedeeld worden. Dit geldt ook voor de technische ruimten voor bijvoorbeeld de verwarming 

en klimaatbeheersing van een gezamenlijk gebouw. 

 

4.2 Kansen in gebruik 

De meerwaarde van gezamenlijk gebruik van een gebouw en ruimte uit zich in inhoudelijke 

samenwerking en kruisbestuiving tussen verschillende functies tussen bijvoorbeeld theater, 

dans en creatieve activiteiten. De diversiteit aan functies zorgt ervoor dat de MFA de hele 

dag door in gebruik is, wat zorgt voor reuring en levendigheid. 

en organisaties die hun ruimtebehoefte efficiënt willen gebruiken.  
4.2.1 

 
Cultuurcluster 

 

Cursus- en vergaderruimten zijn doorgaans niet de hele week bezet, waardoor ze niet 

optimaal benut worden. Door ruimtes te delen, kunnen ze effectiever worden ingezet, wat 

zorgt voor een optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit. Dit is niet alleen financieel 

voordelig, maar bevordert ook duurzaam gebruik van ruimte, een steeds belangrijker 

aspect binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 
Ontmoetingsruimte met bar en keuken 

De ontmoetingsruimte, inclusief bar en keuken, kan zowel individueel door de clusters als 

gezamenlijk worden gebruikt. Het is daarom belangrijk om flexibiliteit in het gebruik van 

deze ruimte(n) te waarborgen. 
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Door de keuken centraal in de ontmoetingsruimte te positioneren, wordt het mogelijk om 

deze zowel gezamenlijk als afzonderlijk te benutten. De nabijheid van de verschillende 

clusters creëert bovendien mogelijkheden voor laagdrempelig contact en ontmoeting 

tussen de gebruikers. 

 
Theaterzaal 

De theaterzaal biedt niet alleen ruimte voor toneelvoorstellingen, maar kan ook door 

Excelsior gebruikt worden voor bijvoorbeeld koorzang en optredens. De akoestiek en 

professionele voorzieningen van een theater kunnen zorgen voor een optimale 

muziekbeleving. Hierdoor kunnen repetities en concerten van Excelsior naar een hoger 

niveau getild worden. 

 
Daarnaast kan het delen van de theaterzaal zorgen voor kruisbestuiving tussen theater en 

muziek. Dit kan leiden tot gezamenlijke projecten zoals muziektheaterproducties. 

 
Vlakke vloerzaal 

De vlakke vloerzaal biedt een veelzijdige ruimte die door diverse verenigingen gebruikt kan 

worden. Zo is deze ruimte onder andere geschikt voor muziek-, denksport- en 

dansverenigingen. De flexibele indeling van de zaal zorgt ervoor dat de ruimte snel en 

eenvoudig is aan te passen aan de behoeften van de diverse gebruikers. 

 

Figuur 9: Multifunctionele vlakke vloerzaal (links 't Mozaïek in Wijchen, rechts Sport- en cultuur Vianen) 

Activiteitenruimte/creatief 

Een creatieve activiteitenruimte biedt voor zowel de Volksuniversiteit Papendrecht als 

seniorenbond De Ertepeller veel mogelijkheden. De veelzijdigheid van de ruimte zorgt 

ervoor dat in de ruimte een zeer divers aanbod van activiteiten kan plaatsvinden. Denk aan 

workshops , cursussen en hobbyclubs. 

 

4.2.2 Sportcluster 

 
 

Sportkantine met bar en keuken 

De ontmoetingsruimte/ sportkantine, inclusief bar en keuken wordt door de gebruikers van 

het sportcluster gebruikt. De kantine kan een passende sfeer/ uitstraling krijgen waar de 

sporters voor en na trainingen en wedstrijden kunnen samenkomen. 

 
Sportruimte 

Sportruimten zijn bij uitstek ruimten waar de meerwaarde van het gezamenlijk huisvesten 

van gebruikers naar voren komt. Door de (wettelijk verplichte) zaalcapaciteit voor het 

bewegingsonderwijs voor het Willem de Zwijgercollege te realiseren in de vorm van een 

sporthal (in plaats van afzonderlijke gymzalen), ontstaat een sportruimte die ook door 

sportverenigingen voor trainingen en wedstrijden gebruikt kan worden. Dit zorgt voor een 

optimale bezetting van de beschikbare zaalcapaciteit. 

 

4.2.3 Bezetting 

In bijlage 3 is de bezetting in het gebruiksrooster voor zowel het cultuurcluster als 

sportcluster opgenomen. 

 
Cultuurcluster 

In het rooster is te zien dat het cultuurcluster op de middagen en avonden vrij goed bezet 

is. Met name ruimtes die door de denksport gebruikt kunnen worden. Hierdoor wordt 

geadviseerd om ten opzichte van de voorgestelde configuratie in het Accommodatiebeleid 

een  extra  ruimte  op  te  nemen  van  120  m2
,   speciaal  voor  de  denksportverenigingen. 

Hierdoor kunnen de huidige activiteiten van de beoogde gebruikers optimaal gefaciliteerd 

worden. 
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Beheer klantgegevens en Vaste huurcontracten 
contracten Incidentele huurcontracten 

 

Sportcluster 

Het gebruiksrooster van het sportcluster laat zien dat de bezetting van de sporthal en 

gymzaal hoog zijn. De zalen worden overdag volledig door het Willem de Zwijgercollege en 

voor het bewegingsonderwijs gebruikt. Er is geen ruimte om ook de gymbehoefte van de 

drie PO-scholen in het Van der Palmgebied onder te brengen. 

 
Ook in de namiddag en avond is de verwachte bezetting goed en laat zelfs op bijna alle 

avonden knelpunten in gebruik zien. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de wens van 

verenigingen om alle trainingen en wedstrijden in dezelfde accommodatie te roosteren. Dit 

draagt bij aan het verenigingsgevoel. Naast het sportcluster in het Van der Palmgebied, 

wordt ook voor CSG De Lage Waard nieuwe sportruimte gerealiseerd in de vorm van twee 

sporthallen (6 zaaldelen) en een gymzaal. Deze zaalcapaciteit is gedurende schooltijden 

volledige in gebruik door CSG De Lage Waard en basisscholen uit de omliggende wijk, 

Een gezamenlijke facilitaire organisatie die verantwoordelijk is voor taken zoals 

schoonmaak, inkoop, receptie en IT-ondersteuning. Door deze functies te bundelen, 

kan mogelijk worden bespaard op (personele) kosten; 

Een centraal systeem voor het verhuren van ruimtes die geschikt zijn voor gedeeld en 

gezamenlijk gebruik; 

Gezamenlijke programmering en organisatie van activiteiten in het gebouw, zoals 

lezingen, cursussen en themabijeenkomsten of -voorstellingen; 

Over het algemeen kan worden gesteld dat de kosten voor beheer- en exploitatie van 

één gezamenlijk gebouw lager zijn dan die van drie aparte gebouwen, doordat er minder 

vierkante meters zijn om te onderhouden, te verwarmen en in stand te houden. 

 
Tabel 5. Componenten beheer en exploitatie 

 
Instandhouding/ Dagelijks onderhoud 

maar biedt kansen voor medegebruik in de avond en in het weekend. Het geschikt maken 

van deze accommodatie voor medegebruik door sportverenigingen biedt kansen om beter 

in te spelen op de totale capaciteitsbehoefte en om verenigingen meer te concentreren in 

één accommodatie . 

 
Om tot een optimale verdeling van het vereiste gebruik door Papendrechtse scholen en het 

gewenste gebruik van verenigingen over de beschikbare accommodaties te komen is het 

wenselijk om een integraal overzicht van de capaciteitsbehoefte en gebruik op te stellen. 

 

4.3 Kansen in beheer en exploitatie 

Het beheren en exploiteren van een multifunctioneel gebouw met verschillende gebruikers 

biedt diverse mogelijkheden, maar vereist ook duidelijke afspraken en een zorgvuldige 

coördinatie.  In  tabel 5 is  een  overzicht  opgenomen  van  de  verschillende  aspecten  van 

beheer en exploitatie. Voor elk van deze onderdelen kan onderzocht worden waar de 

kansen liggen voor gezamenlijk beheer en exploitatie. 

onderhoud 

 
 
 
 

 
Bevorderen verhuur 

 
 
 
 

Dagelijks beheer 

 

 

Contract onderhoud 

Planmatig onderhoud 

Vervangingen 

 

 
Vaste verhuur 

Incidentele verhuur 

 

 
Beveiliging 

Schoonmaak/afval 

 Receptie  

Documentmanagement en ICT 

Horeca/catering 

 

Vanuit een eerste verkenning naar de combinatie van het Cultuurcluster, het theater en het 

Sportcluster zijn dit de volgende kansen: 

Gezamenlijk onderhoud, instandhouding van het gebouw en gezamenlijke organisatie 

van het dagelijks beheer door bijvoorbeeld het inzetten van een beheerder/conciërge; 

Componenten Werkzaamheden 

Inhoudelijke 

programmering 

Programmering van de activiteiten 

Financieel en 

administratief beheer 

Debiteuren en crediteuren administratie vaste verhuur 

Debiteuren en crediteuren administratie incidentele verhuur 
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5. Scenario's voor de MFA's 
 

Tabel 6: Ruimteprogramma scenario 1: Afzonderlijke gebouwen  

 
In hoofdstuk 3 is op basis van de accommodatiewensen van de beoogde gebruikers van Entreegebied 86 111 47 244 

de maatschappelijke gebouwen in het Van der Palmgebied in beeld gebracht wat de Horeca/ ontmoetingsruimte 235 605 160 1.000 

indicatieve omvang en gebruik van de drie gebouwen is. Vervolgens is gekeken welke Zaal- en activiteitenruimten 710 0 0 710 

kansen er zijn in het combineren van voorzieningen in één (of meerdere) gebouw(en).  Wedstrijdruimte 0 0 1.937 1.937 

Hieruit volgen drie scenario's: Kleedruimten 0 0 358 358 

Scenario 1: realiseren van drie afzonderlijke gebouwen: Cultuurcluster, Foyer theater  Overige ruimte 244 0 26 270 

De Willem en Sportcluster; Totaal m2 fno 1.275 716 2.528 4.519 

Scenario 2: realiseren van twee gebouwen: een MFA Cultuur (inclusief foyer Theater Bvo/fno factor 1,45 1,30 1,23 1,30 

De Willem) en Sportcluster; Totaal m2 bvo 1.850 930 3.110 5.900 

Scenario 3: realiseren van één gezamenlijke MFA voor Cultuur en Sport.      

 
 

5.1 Scenario 1: Afzonderlijke gebouwen 

Bij scenario 1 worden drie losstaande gebouwen gerealiseerd: het cultuurcluster, het 

sportcluster en het Theater De Willem krijgt een nieuwe entree en foyer. 

 

Figuur 10. Scenario 1: Stand alone gebouwen 

 

Het totale programma van de drie afzonderlijke gebouwen is in tabel 6 in beeld gebracht 

en bedraagt bijna 5.900 m2 bvo. In beide clusters wordt een stap in efficiënt en 

multifunctioneel ruimtegebruik gemaakt. Meerdere gebruikers maken gebruik van de 

gebouwen, waarbij ontmoeting wordt gestimuleerd door een centrale, gezamenlijke 

ontmoetingsruimte binnen de contouren van de gebouwen. 

Het nadeel van dit scenario is dat er geen ruimten gedeeld kunnen worden door de 

gebruikers van de verschillende gebouwen en de ruimten in elk gebouw gerealiseerd 

moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan drie aparte entrees, beheerderruimtes, 

ontmoetings-/horecaruimten en sanitaire ruimten. 

 

5.2 Scenario 2: MFA Cultuur en Sportcluster 

Bij scenario 2 wordt het cultuurcluster gecombineerd met theater De Willem. Hierdoor 

ontstaat een sterke accommodatie (MFA Cultuur) gericht op cultuur, muziek en sociaal­ 

culturele activiteiten. De gezamenlijke ontmoetingsruimte draagt bij aan kruisbestuiving , 

ontmoeting en interactie tussen de doelgroepen. 

 

Figuur 11. Scenario 2: MFA Cultuur en Sportcluster 

Scenario 1 
Cultuur-

 Theater Sport- 
Totaal

 

cluster De Willem cluster 
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In de MFA Cultuur delen het theater en het cultuurcluster een gezamenlijke entree, 

garderobe, ontmoetingsruimte en ondersteunende ruimten. Het sportcluster wordt als 

separaat gebouw gerealiseerd gekoppeld aan het Willem de Zwijgercollege. 

 

Tabel 7: Ruimteprogramma scenario 2: MFA Cultuur en sportcluster 

Tabel 8: Ruimteprogramma scenario 3: gezamenlijke MFA 

Scenario 2 MFA Cultuur Sportcluster Totaal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totaal m2 bvo 2.530 3.110 5.640 

 

Door het combineren van het theater en het cultuurcluster wordt een ruimtebesparing van 

250 m2   bvo (4%) gerealiseerd (ten opzichte van scenario 1). De meeste efficiency zit in het 

entreegebied en de ontmoetingsruimte, hier wordt een besparing van 15% gerealiseerd. 

 
5.3 Scenario 3: Gezamenlijke MFA 

In het derde scenario worden alle functies gecombineerd in één gebouw: een integraal 

cluster. Het gebouw heeft een centrale entree met garderobe en een ontmoetingsruimte/ 

horeca waar alle gebruikers samenkomen. Ook de facilitaire en ondersteunende ruimten 

worden gedeeld in het gebouw. De sociaal-culturele verenigingen maken gezamenlijk 

gebruik van de grote zaal en activiteitenruimten, de sportverenigingen gebruiken de 

sporthal en gymzaal voor sportieve activiteiten. 

 
Gecombineerde huisvesting van de functies in nieuwbouw biedt de volgende kansen voor 

meerwaarde in het gebouw: 

Efficiënter gebruik van ruimten in het gebouw doordat deze in medegebruik kunnen 

worden gegeven op het moment dat de hoofdgebruiker deze ruimte niet nodig heeft. 

Denk hierbij aan ruimten als muzieklokalen, de theaterzaal, vergaderruimten en 

sporthal; 

Gezamenlijk gebruik maken van algemene ruimten zoals de entree, foyer en 

vergaderruimten; 

Een gezamenlijk gebouw biedt de mogelijkheid om facilitaire ruimtes te delen, zoals 

EHBO/ kolfruimte, stilteruimte en horeca/ ontmoetingsruimte; 

Een gezamenlijk gebouw biedt de mogelijkheid om technische ruimten te combineren, 

zoals serverruimte en installatieruimte. 

 

Het gezamenlijke ruimteprogramma voor cultuur en sport resulteert in een gebouw van ruim 

5.500 m2 bvo. Ten opzichte van  scenario 1  levert  dit  een  ruimtebesparing  van  bijna 

375 m2 bvo (6,3%) op. Ook hierbij wordt de meeste efficiency bereikt in het entreegebied 

en de ontmoetingsruimte. Hier wordt een besparing van 20% gerealiseerd. 

Scenario 3 
MFA Cultuur en 

Sport 

Entreegebied 208 

Horeca/ ontmoetingsruimte 785 

Zaal- en activiteitenruimten 710 

Wedstrijdruimte 1.937 

Kleedruimten 358 

Overige ruimte 245 

Totaal m2 fno 4.243 

Bvo/fno factor 1,30 

Totaal m2 bvo 5.515 

 

Entreegebied 178 47 225 

Horeca/ ontmoetingsruimte 675 160 835 

Zaal- en activiteitenruimten 710 0 710 

Wedstrijdruimte 0 1.937 1.937 

Kleedruimten 0 358 358 

Overige ruimte 244 26 270 

Totaal m2 fno 1.807 2.528 4.335 

Bvo/fno factor 1,45 1,23 1,30 
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6. Financiële uitwerking scenario's 

In dit hoofdstuk zijn de financiële consequenties in globale investeringskosten en 

jaarlastberekening van de scenario's in beeld gebracht. De uitwerking van de scenario's 

bevindt zich in de onderzoeksfase, de gepresenteerde kosten (zowel investering als 

jaarlast) moeten daarom met een bandbreedte van 10% worden gezien. 

 

6.1 Globale investeringskosten 

In tabel 9 zijn per scenario de investeringskosten weergegeven. In bijlage 4 zijn de 

investeringskosten nader gespecificeerd. Met het oog op de onderzoeksfase waarin de 

planvorming zich bevindt zijn de investeringskosten afgerond op 10.000-tallen. De globale 

investeringskosten per scenario zijn: 

 
Tabel 9: Globale investeringskosten per scenario 

 

 
Investeringskosten 

Scenario 1: 

afzonderlijke 

gebouwen 

Scenario 2: 
MFA Cultuur en 

sportcluster 

Scenario 3: 

één MFA 

  Cultuurcluster € 7.690.000 
€ 10.080.000

 

  Theater De Willem € 4.030.000 € 20.170.000 
 

Sportcluster € 11.870.000 € 11.870.000  

Investering excl. Btw € 23.590.000 € 21.950.000 € 20.170.000 

Investering incl. btw € 28.540.000 € 26.550.000 € 24.410.000 

 
 Scenario 1: 

afzonderlijke 

gebouwen 

Scenario 2: 

MFA Cultuur en 

sportcluster 

Scenario 3: 

één MFA 

Bouwkosten € 16.520.000 € 15.670.000 € 14.730.000 

Bijkomende kosten € 7.070.000 € 6.280.000 € 5.440.000 

Investeringskosten excl. btw € 23.590.000 € 21.950.000 € 20.170.000 

Investeringskosten incl. btw € 28.540.000 € 26.550.000 € 24.410.000 

    

Bouwkosten excl. btw / m2 € 2.806 € 2.779 € 2.671 

Investering incl. btw/ m2 € 4.848 € 4.709 € 4.426 

Logischerwijs resulteert het scenario waarin minder m2 gerealiseerd worden door het 

combineren en delen van voorzieningen (scenario 2 en 3) in lagere investeringskosten. 

Bijkomend effect in de investeringskosten bij het realiseren van gecombineerde 

accommodaties is dat installaties en gevels 'gedeeld' kunnen worden. Dit draagt ook bij 

een efficiënter gebouw en lagere bouwkosten. 

 
In het Vastgoed- en accommodatiebeleid is een indicatieve investering in het Cultuurcluster 

van€ 6.850.000 exclusief btw (prijspeil januari 2023). De in dit onderzoek gepresenteerde 

kosten komen hoger uit als gevolg het verschil in prijspeil en het meenemen van de 

inrichtingskosten. 

 
Bij alle scenario's dient te worden opgemerkt dat in het project VO-scholen rekening is 

gehouden met een investering van € 7.600.000 exclusief btw in het Sportcluster. In dit 

haalbaarheidsonderzoek is rekening gehouden met aanvullende ruimte in het kader van 

medegebruik door sportverenigingen (o.a. tribune, sportkantine en extra bergingsruimte) 

en inrichtingskosten. De in dit onderzoek gepresenteerde kosten voor het Sportcluster zijn 

daardoor hoger dan voorzien in het project VO-scholen . 

 
Uitgangspunten investeringskostenraming 

Bij het opstellen van de investeringskostenramingen zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

Alle gepresenteerde kosten hebben prijspeil 2024. Omdat niet bekend is op welke 

termijn de scenario's uitgevoerd worden, is geen rekening gehouden met prijsstijgingen. 

De afgelopen periode is de prijsontwikkeling grillig geweest en laat zich daardoor lastig 

voorspellen. Gemiddeld genomen moet rekening worden gehouden met een 

bouwkostenontwikkeling van 3,5% per jaar. 

Het verschil tussen de bouwkosten en investeringskosten zijn de bijkomende kosten. 

Er is rekening gehouden met volgende bijkomende kosten: 

Projectpost onvoorzien: 10%; 

Honoraria en projectbegeleiding (extern); 

Aansluitkosten; 

Legeskosten; 

Vaste en losse inrichting. 
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De ramingen zijn exclusief: 

Interne projectbegeleidingskosten van de gemeente; 

Grondkosten en kosten voor het bouwrijp maken van het terrein; 

Sloopkosten van bestaande accommodaties, inclusief eventuele kosten voor 

asbestsanering; 

Specifieke locatie gebonden aspecten, zoals planschade, bodemverontreiniging en 

archeologie, omleggen kabels en leidingen, uitbreiding water ten gevolge van 

watertoets, explosieven, etc.; 

Kosten voor infrastructurele werkzaamheden, parkeervoorzieningen en terreininrichting 

openbare ruimte; 

Historische kosten tot en met deze haalbaarheidsstudie. 

 
 

6.2 Indicatie gebouwgebonden jaarlasten 

De gebouwgebonden jaarlasten die samenhangen met de ontwikkeling van de MFA's zijn 

opgebouwd uit vier onderdelen: de kapitaallasten, de onderhoudskosten, belastingen en 

verzekeringen en de energielasten. In bijlage 5 zijn de gebouwgebonden jaarlast per 

scenario nader gespecificeerd. De geraamde bedragen per scenario's zijn in navolgende 

tabel weergeven. Per onderdeel wordt dit kort toegelicht. 

 
In het Vastgoed- en accommodatiebeleid is in beeld gebracht wat het betekent als de 

huidige situatie waarbij de verouderde gebouwen in stand moeten worden gehouden. 

Hieruit  volgt  dat  rekening  moet  worden  gehouden  met  een  structurele  jaarlast  van 

€ 307.000 (=  € 371.000 inclusief  btw).  Deze  lasten  komen  bij  de  realisatie  van  het 

cultuurcluster te vervallen. 

 
Tabel 10: Indicatie gebouwgebonden jaarlast per scenario 

 Scenario 1: 
afzonderlijke 
gebouwen 

Scenario 2: 
MFA Cultuur en 

sportcluster 

Scenario 3: 

één MFA 

Cultuurcluster € 400.000 

Kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn afhankelijk van de investeringskosten, de afschrijvingstermijn en de 

rente. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringskosten inclusief BTW. Indien een 

deel van de BTW verrekenbaar blijkt, zal dit leiden tot (beperkt) lagere kapitaallasten. Op 

basis van het huidige gemeentelijke activabeleid is uitgegaan van een annuïtaire 

afschrijvingstermijn van 40 jaar. De gemeente Papendrecht hanteert op dit moment (2024) 

een rentepercentage van 0,5%. Kapitaallasten zijn annuïtair berekend en blijven daardoor 

gedurende de afschrijftermijn ieder jaar gelijk. 

 
Onderhoudskosten 

De onderhoudskosten bestaan uit het dagelijks onderhoud en de dotatie voor het groot 

onderhoud. Deze zijn afhankelijk van de grootte van de accommodatie. De volgende 

kengetallen zijn gehanteerd. Alle bedragen zijn inclusief BTW. 

Dagelijks onderhoud = 0,4% van de som van de bouwkosten en losse inrichting; 

Groot onderhoud= 1,3% van de som van de bouwkosten en losse inrichting. 

 
Energielasten 

Theater De Willem € 208.000 
€ 529.000 

€ 1.067.000 De energielasten zijn op dit moment nog lastig in te schatten. De hoogte van de kosten is 
 

Sportcluster € 621.000 € 621.000 afhankelijk van het te realiseren energie- en installatieconcept, het feitelijk gebruik van de 

accommodatie en de op dat moment geldende energietarieven. De energiekosten zijn 

daarom niet meegenomen in de jaarlastberekening. 

 Scenario 1: 

afzonderlijke 

gebouwen 

Scenario 2: 

MFA Cultuur en 

sportcluster 

Scenario 3: 

één MFA 

Kapitaallasten € 789.000 € 734.000 € 675.000 

Onderhoudskosten € 366.000 € 346.000 € 326.000 

Belasting en verzekering € 74.000 € 70.000 € 66.000 

Energiekosten PM PM PM 

Gebouwgebonden jaarlast € 1.229.000 € 1.150.000 € 1.067.000 

m2 bvo 5.890 5.638 5.515 

    

 

Kostendekkende huur/ m2 € 209, € 204 € 193 

 

Totaal jaarlasten incl. btw € 1.229.000 € 1.150.000 € 1.067.000 
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6.2.1 Indicatie exploitatie en jaarlasten 

De exploitatie van de MFA's bestaat uit baten en lasten. De baten zijn vooral afhankelijk 

van de tarieven die gebruikers moeten betalen voor het gebruik van ruimten in de MFA's 

en van de invulling van het horecaconcept (denk aan: assortiment en tarieven, inzet 

betaalde krachten en/of vrijwilligers). De lasten hebben, naast de eerder genoemde 

gebouw gebonden kosten, vooral betrekking op personeelskosten en in mindere mate op 

kostenposten als schoonmaak, administratie, marketing en kantoorkosten . De omvang van 

de personeelskosten wordt mede bepaald door de inzet van medewerkers van de Recreatie 

en Cultuur Holding in relatie tot de inzet van gebruikers (vrijwilligers) in het kader van 

zelfwerkzaamheid en sleutelbeheer . Het vraagt nadere uitwerking om deze baten en lasten 

te berekenen. 

 

Ter compensatie kunnen gemeente gebruikmaken van de regeling Specifieke uitkering 

stimulering sport (SPUK Sport). De regeling subsidieert maximaal 18% van de 

investeringen in sportaccommodaties, inclusief btw. De regeling SPUK Sport loopt tot 2026. 

Over de voortzetting van SPUK Sport vanaf 2026 is nog geen definitief besluit genomen. 

 

De jaarlasten die voor de gemeente verbonden zijn aan de MFA's hebben betrekking op: 

De gebouw gebonden kapitaallasten, onderhoudskosten, belastingen en verzekeringen 

en energiekosten. 

Het saldo van exploitatiebaten en -lasten zoals hiervoor beschreven. 

 
 

Vanuit het gemeentelijke accommodatiebeleid is uitgangspunt dat de gemeente een 

kostprijsdekkende huur in rekening brengt aan de Recreatie en Cultuur Holding, als 

huurder/exploitant van de MFA's. Deze huur leidt tot een negatief exploitatiesaldo voor de 

holding. Ten behoeve van een sluitende begroting zal dit negatief saldo door de gemeente 

gecompenseerd moeten worden in de vorm van een exploitatiebijdrage/-vergoeding aan 

de holding. 

 

6.2.2 BTW en SPUK 

Met ingang van 2019 is het gelegenheid geven tot sportbeoefening onder een Btw­ 

vrijstelling gebracht. Dit heeft financiële consequenties voor investeringen, beheer en 

exploitatie van sportaccommodaties. De Btw-vrijstelling is van toepassing als de 

ondernemer (lees: beheerder/exploitant) geen winst beoogd. Hiervan is sprake als de 

Recreatie en Cultuur Holding (eind)verantwoordelijk wordt voor beheer en exploitatie van 

de MFA's. Gevolg is dat de Btw op de investering niet gecompenseerd kan worden via het 

Btw-compensatiefonds en dat de holding geen Btw kan verrekenen op de baten en de 

lasten. 
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7. Samenvatting en advies 
 

Deze rapportage vormt de weergave van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek naar 

het realiseren van multifunctionele accommodaties in het Van der Palmgebied. Hierin is 

onderzocht welke meerwaarde het combineren van maatschappelijke, culturele en 

sportvoorzieningen in multifunctionele gebouwen kan hebben. In dit hoofdstuk worden 

beknopt de bevindingen uit de analyses weergegeven. De uitgewerkte scenario's worden 

in een overzichtelijke tabel samengevat waarmee een afweging tussen de scenario's kan 

worden gemaakt. 

 
7.1 Combinatiekansen maatschappelijke voorzieningen 

 

Combinatiekansen in gebouw 

Een belangrijke eerste stap in het realiseren van meer samenhang in voorzieningen, 

efficiënt ruimtegebruik en het stimuleren van ontmoeting wordt bereikt door de beoogde 

multifunctionele accommodaties. Verouderde monofunctionele gebouwen worden 

vervangen door duurzame gebouwen, waarbij meerdere partijen gebruik maken van 

gezamenlijke en multifunctionele ruimten. 

 
Aan de hand van de accommodatiewensen van de beoogde gebruikers van de drie 

accommodaties is een globaal ruimteprogramma opgesteld. De drie afzonderlijke 

gebouwclusters resulteren in een totaal ruimteprogramma van bijna 5.900 m2 bvo: 

Cultuurcluster: 1.850 m2 bvo; 

In het  Accommodatie-  en Vastgoedbeleid van  gemeente  Papendrecht  is gericht op het 

creëren van meer samenhang en samenwerking in het sociale domein, op preventie, 

bewegen en vitaliteit, op stimulering  van ontmoeting en behoud van sociale  samenhang. 

Foyer Theater De Willem: 

Sportcluster: 

930 m2  bvo; 

3.110 m2   bvo. 

Om samenwerking te stimuleren én efficiënt om te gaan met ruimtegebruik en daarbij 

behorende kosten is multifunctionaliteit het uitgangspunt bij het realiseren van 

maatschappelijke voorzieningen. 

 
De herontwikkeling van het Van der Palmgebied biedt kansen voor het realiseren van deze 

beleidsdoelstellingen. Met de nieuwbouw voor het Willem de Zwijgercollege, als aanjager 

van de gebiedsontwikkeling, is gekeken welke gebouwen met maatschappelijk gebruik 

verouderd zijn en vernieuwd moeten worden. Er zijn drie gebouwontwikkelingen beoogd: 

Een cultuurcluster ter vervanging van een aantal verouderde en monofunctionele 

gebouwen (gebouwen Excelsior, Wijkvereniging en Denksportcentrum); 

Een sportcluster die initieel bestaat uit de vervangingsopgave van de gymzalen voor 

het Willem de Zwijgercollege. Ook hierbij wordt ingezet op multifunctionaliteit en 

verbreding van gebruik door sportverenigingen. Ook hierdoor kunnen verouderde 

gymzalen worden afgestoten (zoals De Olympiaan en De Kooy); 

Een entree en foyer voor Theater De Willem. Met de sloop van het schoolgebouw van 

het Willem de Zwijgercollege moeten voorzieningen getroffen worden om het theater 

'standalone' te kunnen laten functioneren. 

Met name in de entree, de ontmoetingsruimte/ horeca en de ondersteunende facilitaire 

ruimten in het gebouw, liggen combinatiekansen. Een centrale entree met aangrenzende 

ontmoetingsruimte/ horeca zorgt voor een herkenbare en aantrekkelijke plek waar de 

diversiteit aan gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Belangrijk is hierbij aandacht te 

hebben voor herkenbaarheid en identiteit voor de verschillende gebruikersgroepen. Een 

theaterbezoeker vraagt een andere setting dan een sporter. Ondersteunende ruimten als 

toiletten, technische ruimten en verkeersruimte kunnen gedeeld worden. 

 
De meeste meerwaarde is te verwachten in de combinatie van het cultuurcluster en het 

Theater. De vlakke vloerzaal in het cultuurcluster kan als kleine zaal gebruikt worden voor 

kleinschalige theaterproducties en de grote theaterzaal kan door bijvoorbeeld 

Muziekvereniging Excelsior gebruikt worden voor orkest, koorzang en uitvoeringen. 

 
Combinatiekansen in gebruik 

De meerwaarde van gezamenlijk gebruik van een gebouw en ruimte uit zich in inhoudelijke 

samenwerking en kruisbestuiving tussen verschillende functies tussen bijvoorbeeld theater, 

dans en creatieve activiteiten. De diversiteit aan functies zorgt ervoor dat de MFA Cultuur 

de hele dag door in gebruik is, wat zorgt voor reuring en levendigheid. 
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De aanwezigheid van een grote diversiteit aan ruimten maakt dat voor 

gebruikers een ruime keuze is en voor activiteiten een passende ruimte 

gezocht kan worden. Zo kan een sportvereniging een bestuursvergadering 

in een cursusruimte van het cultuurcluster organiseren of het theater een 

kleinschalige productie in de vlakke vloerzaal. 

 
Combinatiekansen in beheer en exploitatie 

Door het combineren van functies en gebouwen ontstaan kansen om 

beheer en exploitatie gezamenlijk en professioneel te organiseren. De 

kansen liggen op verschillende aspecten zoals het professionaliseren van 

beheer, door deze onder te brengen bij bijvoorbeeld de Recreatie en 

Cultuur Holding B.V., met waar wenselijk en mogelijk inzet van vrijwilligers 

om (personeels)kosten te drukken. Combinatiekansen zitten ook in 

onderhoud en gezamenlijke organisatie van het dagelijks beheer door 

bijvoorbeeld het inzetten van een beheerder/conciërge. Over het 

algemeen kan worden gesteld dat de kosten voor beheer- en exploitatie 

van één gezamenlijk gebouw lager zijn dan die van drie aparte gebouwen, 

doordat er minder vierkante meters zijn om te onderhouden, te verwarmen 

en in stand te houden. 

 
7.2 Afwegingskader scenario's 

Op basis van de verkenning van combinatiekansen van de drie 

gebouwprogramma's is een drietal scenario's uitgewerkt. Om tot een 

integrale afweging tussen de verschillende scenario's te komen is een 

overzichtelijk afwegingskader opgesteld. In bijlage 6 is het totale 

afwegingskader opgenomen. 

 
Tabel 11: Samenvatting afwegingskader scenario's 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Investering 
incl. btw 

 
€ 28.540.000 

 
€ 26.550.000 

 
€ 24.410.000 

Gebouw­ 
gebonden 
jaarlast 

€ 1.229.000 

€209 / m2 bvo 

€ 1.150.000 

€204 / m2 bvo 

€ 1.067.000 

€193 / m2 bvo 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 
 

Ruimte­ 
programma 

Drie afzonderlijke gebouwen 

met totaal van 5.900 m2 bvo: 

Cultuurcluster:1.850 m2    

Foyer Theater: 930 m2 

Sportcluster:3.110 m2
 

Twee multifunctionele 

accommodaties met totaal 

van 5.640 m2 bvo: 

MFA Cultuur (incl. 

theater): 2.530 m2
 

Sportcluster: 3.110 m2
 

Eén integrale MFA Cultuur en 

Sport met totaal van 5.515 m2 

bvo. 

 

 
Aanvullende 
wensen 

Cultuurcluster: 

+ 140 m2 danszaal 

Sportcluster: 

+ 2.550 m2 turnhal 

+ 330 m2 dojo 

MFA Cultuur: 

+ 140 m2 danszaal 

Sportcluster: 

+ 2.550 m2 turnhal 

+ 330 m2 dojo 

Bij keuze voor het realiseren 

van de aanvullende wensen 

wordt het gebouw vergroot 

met 3.020 m2 bvo. 

 

Gebruik en 
bezetting 

Optimaal eigen karakter 

Betere bezetting 

Capaciteitsvraag sport 

Sterk cultuurcluster 

Eigen karakter sport 

Betere bezetting 

Capaciteitsvraag sport 

Brede diversiteit 

Multifunctioneel gebruik 

Capaciteitsvraag sport 

 
 
Kansen 

Efficiënt ruimtegebruik 

Afstoten: 5.150 m2 

Stimuleren ontmoeting 

Besparing: 250 m2
 

Afstoten: 5.150 m2 

Stimuleren ontmoeting 

Besparing: 375 m2 

Afstoten : 5.150 m2 

Stimuleren ontmoeting 

Efficiënt beheer 

 
Aandachts­ 

punten 

Akoestiek/ geluidsoverlast 

Risico op versnippering 

Akoestiek/ geluidsoverlast 

Identiteit horeca/ 

ontmoeting 

Akoestiek/ geluidsoverlast 

Identiteit ontmoeting 

Logistieke stromen 

 
Inpassing in 
gebied 

Positionering 

Cultuurcluster 

Positionering Sportcluster 

Gelijkwaardige inpassing 

Positionering Sportcluster 

Complexe puzzel i.r.t. 

Theater en Willem de 

Zwijgercollege 
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7.3 Advies en aanbevelingen 

Het haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de ruimtelijke mogelijkheden, kansen in 

combinatiemogelijkheden en de financiële uitwerking van een aantal scenario's. Uit het 

onderzoek blijkt dat er kansrijke mogelijkheden zijn om één of meerdere multifunctionele 

accommodaties te realiseren in het Van der Palmgebied. Met het realiseren van een MFA 

worden verouderde en niet-duurzame gebouwen afgestoten. 

 
De nieuwe gebouwen bieden kansen in gezamenlijk en multifunctioneel ruimtegebruik. Met 

name een centrale gebouwentree, gedeelde ontmoetingsruimte (kantine, foyer) met horeca 

en facilitaire ruimten dragen bij aan spontane ontmoeting, kruisbestuiving en leveren een 

(bescheiden) besparing in vierkante meters op. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de 

herkenbaarheid en identiteit van ruimten voor de verschillende gebruikers. De 

schaalgrootte en sfeer van de ontmoetingsruimte moet aansluiten bij het gebruik en de 

doelgroep. Vanuit de eerste verkenning lijken de gebruikersgroepen cultuur en sport hierin 

ver van elkaar af te staan. De verbinding tussen theater en sociaal-culturele gebruikers sluit 

beter aan. 

 
Ook in beheer en exploitatie biedt de combinatie van het cultuurcluster met het theater 

kansen. Gezamenlijke programmering van activiteiten en ruimten en ondersteuning op 

gebouwbeheer sluiten aan bij dit type gebruikers. Waar mogelijk kunnen vrijwilligers van 

verenigingen worden ingezet in de horeca om (personeels)kosten te drukken. Beheer van 

sportvoorzieningen loopt doorgaans via sleutelbeheer, of beheer op afstand. Er zijn wel 

kansen om een beheerder van de MFA Cultuur ook een rol te geven in dagelijks onderhoud 

en schoonmaak van het sportcluster. Vanuit de eerste verkenning lijkt het kansrijk om 

verder te onderzoeken of de Recreatie en Cultuur Holding een rol kan spelen in beheer en 

exploitatie van de MFA's in het Van der Palmgebied. 

 
Advies 

Alles overwegende zien wij de meeste kansen in scenario 2, waarbij een MFA Cultuur en 

een Sportcluster gerealiseerd worden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

De koppeling van het Cultuurcluster en het theater biedt zowel in het gebouw, als het 

gebruik en het beheer kansen in multifunctioneel gebruik, stimuleren van ontmoeting en 

gezamenlijk beheer. Verdere integratie met het sportcluster biedt beperkte 

meerwaarde; 

De gebouwen kunnen meer aansluiten bij de identiteit, sfeer en kleur van de doelgroep: 

sociaal-cultureel en sport. Dit zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid en 

kleinschaligheid voor de gebruikers; 

De ruimtelijke inpassing van het Van der Palmgebied van een integrale MFA, waarbij 

aansluiting met zowel de nieuwbouw van het Willem de Zwijgercollege als het theater 

wordt gerealiseerd, is een uitdaging. Het is de vraag of dit binnen de vastgestelde 

stedenbouwkundige kaders gerealiseerd kan worden; 

De bescheiden extra efficiency in vierkante meters (125 m2 bvo) bij volledige integratie 

weegt wat ons betreft niet op tegen de inhoudelijke bedenkingen die de gebruikers bij 

deze configuratie hebben. 

 
Aanbevelingen 

Na uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek geven we de gemeente de volgende 

aanbevelingen voor het vervolgproces mee: 

Inzicht in totale capaciteitsbehoefte binnensport en bewegingsonderwijs: de beoogde 

nieuwbouwontwikkelingen van sportvoorzieningen bij de VO-scholen bieden kansen 

voor aanvullend gebruik door sportverenigingen. Uit dit haalbaarheidsonderzoek is 

gebleken dat wanneer de gemeente wil voorzien in de behoefte van verenigingen het 

Sportcluster te weinig capaciteit heeft om hierin te voorzien voor zowel het onderwijs 

(overdag) als de sportverenigingen ('s avonds en weekend). Een gemeente breed 

capaciteitsonderzoek geeft inzicht in de totale behoefte en verdeling van de 

beschikbare accommodaties . Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan de 

gemeente een weloverwogen keuze maken in het al dan niet voorzien in de door de 

sportverenigingen geuite wensen; 

Inzicht in financiële situatie huisvestingslasten van de beoogde gebruikers: de 

betaalbaarheid van de nieuwe accommodatie(s) is een belangrijk punt van zorg van de 

beoogde gebruikers. In de huidige situatie is geen sprake van een eenduidige 

huisvestingssituatie van de beoogde gebruikers {huur , eigen accommodatie, 

combinatie daarvan). Door de huidige situatie per gebruiker in beeld te krijgen kan 

beoordeeld worden of de vereniging in staat is de huurlasten voor een nieuwe 
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accommodatie op te brengen. Bij voorkeur zonder dat dit een exponentiele groei van 

de lasten voor de gebruikers betekent. 

Het is voor het vervolg proces handig om de beoogde gebruikers een 

intentieovereenkomst te laten tekenen. Dit legt wederzijdse verwachtingen en 

afspraken vast tussen betrokken partijen. Dit is niet juridisch bindend, maar helpt wel 

voor verduidelijking over rollen en verantwoordelijkheden. Ook helpt het om eventuele 

misverstanden en conflicten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zorgt een 

intentieovereenkomst ook voor gezamenlijke toewijding aan het project, waardoor de 

kans groter is dat gebruikers het vervolg traject serieus en met vertrouwen aangaan. 



 

 

synar chis 
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Bijlage 1 Participatie 
 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking en afstemming met de gemeente 

Papendrecht en de beoogde gebruikers van het Cultuurcluster en het Sportcluster. De 

participatie is op de volgende wijze vormgegeven: 

 
Interviews 

Er is een interviews gehouden met: 

Gemeente Papendrecht, beleidsontwikkelaar team Maatschappelijke Ontwikkeling en 

beleidsadviseur Sport en Cultuur; 

Gemeente    Papendrecht,    projectmanager  en   projectleider team Grondzaken, 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed ; 

Gemeente Papendrecht: portefeuillehouder gebiedsontwikkeling Van der Palmgebied; 

Theater/ cultuur, directeur Recreatie en Cultuur Holding B.V. Papendrecht. 

 
Beoogde gebruikers 

Met de beoogde gebruikers van het Cultuurcluster en het Sportcluster zijn twee 

bijeenkomsten georganiseerd: 

Werksessie 1: Kansen in gezamenlijk gebruik op dinsdag 9 juli 2024 (alle beoogde 

gebruikers gezamenlijk); 

Werksessie 2: Beheer en exploitatie: 

Dinsdag 27 augustus 2024, met beoogde gebruikers van het Cultuurcluster; 

Dinsdag 3 september 2024 met beoogde gebruikers van het Sportcluster. 

Plenaire terugkoppeling resultaten haalbaarheidsonderzoek op dinsdag 24 september 

2024 (alle beoogde gebruikers gezamenlijk). 

 
De volgende verenigingen en maatschappelijke organisaties zij uitgenodigd voor de 

werksessies: 

Balletschool 2 MOVE/ Patty Kemper ; 

Bridgeclub de Overslag; 

Bridgeclub Drechtsteden; 

Bridgeclub Hartenvrouw; 

Bridgeclub Je Coupe; 

Bridgeclub P.B.C. '81; 

Bridgeclub Papendrecht; 

Budo Sport Laheij V.O.F.; 

Gymvereniging Olympia; 

Handbalvereniging DES '72; 

The Black Purple Country Dancers; 

Muziekvereniging Excelsior Papendrecht; 

Senioren Bond De Ertepeller; 

Stichting Denksportcentrum Papendrecht; 

Stichting To Be; 

Taekwondo Club Papendrecht; 

Tafeltennisvereniging Papendrecht; 

Theater De Willem; 

Volksuniversiteit; 

Volleybalvereniging Flits; 

Wijkvereniging De Kooy; 

Willem  de Zwijgercollege. 

 

Gemeentelijke projectgroep 

Gedurende het onderzoek is de inhoud en voortgang van het onderzoek afgestemd met 

een gemeentelijke projectgroep bestaande uit de volgende functionarissen: 

Beleidsontwikkelaar team Maatschappelijke Ontwikkeling 

Beleidsadviseur Sport en Cultuur team Maatschappelijke Ontwikkeling; 

Projectmanager team Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed; 

Projectleider team Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed; 

Adviseurs Synarchis. 
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Bijlage 2 Ruimtebehoefte per scenario 
 

 

Scenario's maatschappelijke 

accommodaties Van der Palmgebied 

 Scenario 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Scenario 2  
 
 
 
 
 
7 

 
 

 
0 

Scenario 3 

Cultuur- 

gebouw 

Theater 

De Willem 

Sport- 

gebouw 
Totaal MFACultuur 

Sport- 

gebouw 
Totaal 

MFASport 

en cultuur 

Entreegebied 86 111 47 244 178 47 225 208 

Horeca/ ontmoetingsruimte 235 605 160 1.000 675 160 835 785 

Zaal- en activiteitenruimten 710 0 0 710 710 0 710 710 

Wedstrijdruimte 0 0 1.937 1.937 0 1.937 1.93 1.937 

Kleedruimten 0 0 358 358 0 358 358 358 

Overige ruimte 244 0 26 270 244 26 270 245 

Totaal m2 fno 1.275 716 2.528 4.519 1.807 2.528 4.335 4.243 

Bvo/fno factor 1,45 1,30 1,23 1,3 1,40 1,23 1,3 1,30 

Totaal m2 bvo 1.849 931 3.109 5.888 2.530 3.109 5.639 5.515 
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Scenario 1: Afzonderlijke gebouwen 

 
 

Ruimteprogramma Cultuurcluster Ruimteprogramma foyer Theater De Willem 

 
Foyer Theater De Willem 

 
 

m' norm 

 
aantal 

ruimten 

 
 

m'fno 

 
Totaal m' 

fno 

 
Vrije 

hoogte 

Entreegebied      

Entree 25  25   

Kassa 8  8   

Garderobe 37 1 37   

Toiletten 2 18 36   

Toilet mindervaliden 5,0  5   

    111  

Horeca/ ontmoetingsruimte      

Foyer met bar 520  520   

Keuken 70  70   

Opslag keuken 15  15   

605 

Totaal m' fno    716 m' fno 

Verkeersruimte   10% 72  

Ontwerpverlies   5% 36  

Constructieoppervlak   15% 107  

Totaal m' bvo factor: 1,30  931 m' bvo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ruimtebehoefte Cultuurcluster 

 
m' per 

ruimte 

 
aantal 

ruimten 

 

m'fno 

 

Totaal m' 

 
vrije 

hoogte 

 

Opmerkingen 

Entreegebied       

Entree 20  20    

Garderobe 25  25   0,07 m' per bezoeker 

Beheerders ruimte 12 1 12    

oilet bezoekers 2 12 24   1 per 30 bezoekers 

oilet mindervaliden 5  5    

    86   

Horeca/ ontmoetingsruimte       

erenigingsruimte 50 0 0   onderdeel van ontmoetingsruimte 

Ontmoetingsruimte met bar 160  160   150 personen inclusief bar 

Keuken 60  60    

Opslag keuken 15  15    

    235   

al- en activiteitenruimten       

akkevloer zaal 240  240  6,0 tribune 150p. + podium 10'13 

eitenruimte denksport 120  120   80 personen 

eîtenruimte creatief 50 2 100   koken/ tekenen/ schilderen 

eiten /cursus/vergaderruimten 30 3 90  koppelbaar tot 1 ruimte 

M.Jzieklokalen individueel 20 2 40  2-3 personen 

M.Jzieklokalen groep 60 2 120  20 personen 

    710   

Overige ruimte       

Kleedruimten (incl. douche) 20 2 40   nabij vlakke vloerzaal 

oiletruimte 2 2 4    

Opslag vaste gebruikers 30 4 120    

Opslag overige gebruikers 10 4 40    

Opslag facilitair 25 1 25   repro, schoonmaak 

Containerruimte 10 0 0   buiten op terrein 

erkkast 5 2 10    

Serverruimte 5  5    

ruimte   PM   volgt uit ontwerp 

    244   

otaal m' fno    1.275 m' fno  

    erkeersruimte    15% 191    

 Ontwerpverlies  

Constructieoppervlak 

  5% 

25% 

64 

319 

   

incl. akoestische maatregelen 

otaal m' bvo factor: 1,45  1.849 m' bvo  
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Ruimteprogramma Sportcluster (scenario 1 en scenario 2) Scenario 2: MFA Cultuur en sportcluster 

Ruimteprogramma MFA Cultuur 

 
 

Ruimtebehoefte Sportcluster 

 
m' per 

ruimte 

 
aantal 

ruimten 

 
 

m'fno 

 
Totaal m' 

fno 

 
Vrije 

hoogte 

 
 

Opmerking en 

Entreegebied       

Entree 20  20   incl. tochtportaal 

Beheerderrsuimte 12 1 12    

Toiletten bezoekers/ algemeen 2 5 10    

Toilet mindervaliden 5  5    

    47   

Horeca/ ontmoetingsrui mte       

Horeca/ kantine met bar 135  135    

Keuken 15  15    

Opslag keuken 10  10    

    160   

Wedstrijdruimte      Inhoud Zaaldele n 

Sporthal (28x44,2x7) 1.238  1.238  7,0 8.663 3 

Gymzaal (14x26x5,5) 364  364  5,5  

Toeschouwersruimtesporthal vast 1,0 65 65   65-70 zitplekken, 1 zitrij 

Uitschufitribune 25  25   in sporthal 

Toestellenbergingsporthal 165  165   KVLO: 3x35 m2 
+ 60 m2 vereniging 

Toestellenberginggymzaal 55  55   KVLO: 35 m2 + 20 m2 turnen 

Wedstrijdleiding 15  15    

EHBO-ruimte 10  10    

    1.937   

Kleed ruimten       

Kleedkamers 25 8 200   2 per zaaldeel 

Doucheruimte 14 8 112   2 per zaaldeel 

Toilettensporters 2 8 16   1 per kleedruimte 

Scheidsrechters-/docentenruimte 7 4 28   1 per zaaldeel 

T oilet sche idsrechters / docenten 2 1 2   1 per accommodatie 

    358   

Ov e rige ruimten       

Berging algemeen 20 1 20    

Containerruimte 10 0 0   op buitenterrein 

Werkkast 5  5    

Technischeruimten  1 PM   volgt uit ontwerp 

Meterkast 0,5 2     

    26   

Totaal m' fno    2.528 m'fno  

Verkeersruimte   10% 253  incl. technische ruimte 

Ontwerpverlies   3% 76   

Constructieoppervlak   10 % 253   

Totaal m' bvo factor: 1,23  3.109 m'bvo   

 

 
 

MFA Cultuur Van der Palrngeb ied 

 
m' per 

ruimte 

 
aantal 

ruimten 

 
 

m'fno 

 
 

Totaal m' 

 
Vrije 

hoogte 

 
 

Opmerkingen 

Entreegebied       

Entree 30  30    

Kassa 8  8    

Garderobe 63  63   0,07 m' per bezoeker 

Beheerdersruimte 12 1 12   Repro/ ehbo 

Toilet bezoekers 2 30 60   1 per 30 bezoekers 

Toilet mindervaliden 5  5    

    178   

Horeca/ ontmoetings ruimte       

Ontmoetingsruimte met bar 580  580   2 zones met 2x uitgiftebar 

Keuken 70  70    

Opslag keuken 25  25    

    675   

Zaal- en activiteitenruimten       

Theate rzaal 380 0 0  8,0 534 zitplaatsen, bestaande zaal 

Vlakke vloerzaal 240  240  6,0 tribune 150p. + podium 10*13 

Activiteitenruimte/ denksport 120  120    

Activiteitenruimtecreatief 50 2 100   1x koken, 1x tekenen/schilderen 

Activiteiten/cursus/vergaderruimten 30 3 90  koppelbaar tot 1 ruimte 

1\/uzie klokaal individueel 20 2 40  2,6 

1\/uzie klokaal ensemble 60 2 120  2,6 

    710   

Overige ruimte       

Kleedruimten (incl. douche) 20 2 40   hoeveel personen? 

Toiletruimte 2 2 4    

Opslag vaste gebruikers 30 4 120   (3 voor Exce lsior) 

Opslag overige gebruikers 10 4 40    

Opslag facilitair 25 1 25   repro, schoonmaak 

Containerruimte 10 0 0   op buitenterrein 

Werkkast 5 2 10    

Serverruimte 5  5   toegevoegd 

Technische ruimte   PM   volgt uit ontwerp 

    244   

Totaal m' fno   1.807 m' fno  

Verkeersruimte   15% 271   

Ontwerpverlies   5% 90   

Constructieoppervlak   20% 361  incl. akoestische maatregelen 

Totaal m' bvo factor: 1,40  2.530 m' bvo  
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Scenario 3: Integrale MFA Cultuur en Sport 
 
 

MFACultuur en Sport Van der Palm 

 
m'per 

ruimte 

 
aantal 

ruimten 

 
 

m'fno 

 
 

Totaal m' 

 

Vrije 

hoogte 

 
 

Opmerkingen 

Entreegebied       

Entree 50  50    

Kassa 8  8    

arderobe 63  63   0,0 7 m2 per bezoeker 

Beheerdersruimte 12 1 12   Repro/ ehbo 

bezoekers 2 35 70   1 per 30 bezoekers 

mindervaliden 5  5    

    208   

Horeca / ontmoe tingsrui mte       

 met bar 690  690   3 zones met 3x uitgiftebar 

Keuken 70  70    

 keuken 25  25    

    785   

al- en activiteitenruimten       

al 380 0 0  8,0 534 zitplaatsen, bestaande zaal 

akke vloerzaal 240  240  6,0 tribune 150p. + podium 10•13 

eitenruimte/ denksport 120 1 120    

eitenruimte creatief 50 2 100   1x koken, 1x tekenen/schilderen 

eiten/cursus/vergaderruimten 30 3 90  koppelbaar tot 1 ruimte 

M.Jzieklokaal individueel 20 2 40  2,6 

M.izieklokaal ensembie 60 2 120  2,6 
    710  

dstrijdruimte     Inhoud Zaaldelen 

al (28x44,2x7) 1.238  1.238  8.663 3 

al (14x26x5,5) 364  364    

sporthal vast 65  65   65-70 zitplekken,1 zitrij 

Uitschuiflribune 25  25    

enberging sporthal 165  165   KVLO: 3x35 m2
 + 60 m2

 vereniging 

enberging gymzaal 55  55   KVLO: 35 m2
 + 20 m2

 turnen 

dleiding 15  15    

EHBO ruimte 10  10    

    1.937  

Kleedruimten      

Kleedkamers 25 8 200   2 per zaaldeel 

Doucheruimte 14 a 112   2 per zaaldeel 

en sporters 2 8 16   1 per kleedruimte 

eidsrechters-/docentenruimte 7 4 28   1 per zaaldeel 

scheidsrechter/sdocenten 2  2   1 per accommodatie 
    358   

erige ruirrte       

Kleedruimten(incl. douche) 20 2 40   In nabijheid vtakkevloer zaal 

 2,5 2 5    

vaste gebruikers 30 4 120    

overige gebruikers 10 4 40    

facilitair 25  25   repro, schoonmaak 

ainerruimte 10 0 0   op buitenterrein 
 5 2 10    

erruimte 5 1 5   toegevoegd 

ruimte   PM   volgt uit ontwerp 
    245   

otaal m' fno     4.243 m' fno  

erkeersruimte    10% 424  

erpverlies    4% 170  

 ervlak   16% 679 incl. akoestische maatregelen 

otaal m' bvo  factor 1,30  5.515 m' bvo  
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Bijlage 3 Gebruiksroosters 

 
Gebruiksrooster Cultuurcluster 

 

 



CONCEPT 37 

 

 

1 
Sporthal (zaaldeel 1) 

ma di woe do vrij do vrij za woe za 

 
 
 
 
 
 

22.00 23.00 

23.00- 00.00 

07.00 - 08.00 

vrij do di ma woe di ma za za vrij do woe di ma 
14x26x5,5 14x28x7 m 14x28x7 m 14x28x7 m 

Gymzaal Sporthal (zaaldeel 3) Sporthal (zaaldeel 2) 

 

Gebruiksrooster Sportcluster 
 

 
Willem de Zwijger 

V.V. Flits 

Olympia 

TTV 

Teakwondo 

DES '72 

Primair onderwijs 
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Bijlage 4 lnvesteringskostenramingen 

 
 

I 
 

 

 

PMI 
 

 
0- 

 
 
 
 
 
 

Uitgangspunten 

- prijspeil september 2024, geen loon- en prijsstijgingen gerekend 

- geen grondkosten gerekend 

- geen sloopkosten berekend en bouwrijp maken 

- geen boekwaarden berekend 

- geen rekening gehouden met specifieke locatiegebonden kosten zoals voor omleggen kabels en leidingen, uitbreiding water t.g.v. watertoets, explosieven, etc. 

- geen rentekosten berekend 

- geen kosten voor infrastructurele werken, parkeerplaatsen etc. 

 
Kostenraming per scenario 

Scenario 1 

Cultuurgebouw  
Theater 

Sportgebouw 
De Willem 

Totaal PM 
 PM PM PM  

 PM PM PM PM 

Bouwkosten € 5.200.000 € 2.730.000 € 8.590.000 € 16.520.000 

Infrastructuur € 60.000 € 60.000 € 80.000 € 200.000 

Honoraria en projectbegeleiding € 900.000 € 510.000 € 1.310.000 € 2.720.000 

 € 230.000 € 130.000 € 360.000 € 720.000 

 € 600.000 € 230.000 € 450.000 € 1.280.000 

 PM PM PM  

 € 700.000 € 370.000 € 1.080.000 € 2.150.000 

Investeringskosten excl. BTW € 7.690.000 € 4.030.000 € 11.870.000 € 23.590.000 

BTW € 1.610.000 € 850.000 € 2.490.000 € 4.950.000 

Investeringskosten incl. BTW € 9.300.000 € 4.880.000 € 14.360.000 € 28.540.00 

     

m2 bvo 1.849 931 3.108 5.888 

Bouwkosten / m2 bvo € 2.813 € 2.933 € 2.764 € 2.806 

Investeringskosten excl. Btw/ m2 bvo € 4.160 €4.330 € 3.819 € 4.007 

Investeringskosten incl. Btw/ m2 bvo € 5.030 € 5.243 € 4.620 €4.848 

 

Scenario 2 

MFACultuur Sportgebouw Totaal 

PM PM  

PM PM  

€ 7.080.000 € 8.590.000  

€ 80.000 € 80.000  

€ 1.010.000 € 1.310.000  

€ 300.000 € 360.000  

€ 690.000 €450.000  

PM PM  

€ 920.000 € 1.080.000 € 2.000.000 

€ 10.080.000 € 11.870.000 € 21.950.000 

€ 2.110.000 € 2.490.000 € 4.600.000 

€ 12.190.000 € 14.360.000 € 26.550.000 

   

2.530 3.108 5.638 

€ 2.798 €2.764 € 2.779 

€ 3.984 € 3.819 € 3.893 

€ 4.818 €4.620 € 4.709 

 

Scenario 3 

MFASport en 

cultuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.830.000 

€ 20.170.000 

€ 4.240.000 

€ 24.410.000 

 

5.515 

€ 2.671 

€ 3.657 

€ 4.426 
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€ 734.000 

€ 264.000 

€ 82.000 

PM 

€ 70.000 

 
€ 1.1so.oool 

 
1 € 193 ] € 204 €209 Kostendekkende huur per m2 

€ 1.067.000 € 621.000 € 529.000 € 1.229.000 € 621.000 € 208.000 € 400.000 Gebouwgebonden jaarlast 

€ 66.000 € 38.000 € 32.000 € 74.000 € 38.000 € 12.000 € 24.000 Belasting en verzekeringen 

PM PM PM PM PM PM PM Energie 

€ 77.000 € 44.000 € 38.000 € 86.000 € 44.000 € 14.000 € 28.000 Dagelijks onderhoud 

€ 249.000 € 142.000 € 122.000 € 280.000 € 142.000 € 47.000 € 91.000 Dotatie groot onderhoud 

€ 675.000 € 397.000 € 337.000 € 789.000 € 397.000 € 135.000 € 257.000 Kapitaallast 

MFASport en 

cultuur 
Totaal Sportgebouw MFACultuur Totaal Sportgebouw 

Theater 

De Willem 
Cultuurgebouw 

Scenario 3 Scenario 2 Scenario 1  
Gebouwgebonden jaarlasten 

Bijlage 5 Gebouwgebonden jaarlast 
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Bijlage 6 Afwegingskader scenario's 
 

 

Scenario 1: Afzonderlijke gebouwen Scenario 2: MFA Cultuur en sportcluster Scenario 3: integrale MFA 

Ruimteprogramma Drie afzonderlijke gebouwen met totaal programma 

van 5.900 m2   bvo: 

Cultuurcluster: 1.850 m2  bvo; 

Foyer Theater: 930 m2  bvo; 

Sportcluster: 3.110 m2  bvo. 

Twee multifunctionele accommodaties met een totaal 

programma van 5.640 m2   bvo: 

MFA Cultuur (incl. theater): 2.530 m2 bvo 

Sportcluster 3.110 m2 bvo 

Eén integrale MFA Cultuur en Sport met een totaal 

programma van 5.515 m2   bvo. 

Functionaliteit en 

bezetting 

De gebouwen in het Van der Palmgebied hebben 

ieder een sterk eigen karakter, waarbij optimaal 

aansloten wordt bij de functionaliteit en identiteit 

van de verschillende gebruikers en doelgroepen; 

Doordat ruimten voor activiteiten door meerdere 

gebruikers gebruikt worden, wordt een betere 

bezetting gerealiseerd dan in de huidige situatie; 

De beoogde configuratie van het sportcluster biedt 

te weinig capaciteit voor de behoefte van de 

beoogde gebruikers. Mogelijke oplossingen: 

gebruik maken van sportvoorzieningen die bij CSG 

De Lage Waard en/of realiseren van aanvullende 

wensen. 

Integratie van het cultuurcluster en het theater leidt 

tot een sterke combinatie van sociaal-culturele 

voorzieningen; 

Het sportcluster profileert zich met eigen karakter; 

Doordat ruimten voor activiteiten door meerdere 

gebruikers gebruikt worden, wordt een betere 

bezetting gerealiseerd dan in de huidige situatie; 

De beoogde configuratie van het sportcluster biedt 

te weinig capaciteit voor de behoefte van de 

beoogde gebruikers. Mogelijke oplossingen: 

gebruik maken van sportvoorzieningen die bij CSG 

De Lage Waard en/of realiseren van aanvullende 

wensen. 

De integrale MFA biedt een brede diversiteit aan 

ruimten voor een breed scala aan activiteiten en 

doelgroepen; 

Ruimten worden multifunctioneel gebruikt; 

De beoogde configuratie van de sportvoorziening 

biedt te weinig capaciteit voor het invullen van de 

behoefte van de beoogde gebruikers. Mogelijke 

oplossingen: gebruik maken van 

sportvoorzieningen die bij CSG De Lage Waard 

en/of realiseren van aanvullende wensen. 

Aanvullende 

wensen 

Bij keuze voor het realiseren van de aanvullende 

wensen ontstaan grotere gebouwen: 

Cultuurcluster: + 140 m2 bvo danszaal 

Sportcluster: + 2.550 m2 bvo turnhal 

+ 330 m2 bvo dojo 

Bij keuze voor het realiseren van de aanvullende 

wensen ontstaan grotere gebouwen: 

MFA Cultuur: + 140 m2  bvo danszaal 

Sportcluster: + 2.550 m2  bvo turnhal 

+ 330 m2 bvo dojo 

Bij keuze voor het realiseren van de aanvullende 

wensen wordt het gebouw vergroot met 3.020 m2 bvo. 

Kansen Nieuwe gebouwen dragen bij aan multifunctioneel 

en efficiënt ruimtegebruik; 

Na realisatie van het cultuurcluster en het 

sportcluster worden verouderde en niet-duurzame 

gebouwen afgestoten (totaal 5.150 m2 bvo); 

Integratie van het cultuurcluster en theater 

resulteert in een besparing van 250 m2 bvo op het 

te realiseren gebouwoppervlak ten opzichte van 

scenario 1; 

Integratie van alle activiteiten in één MFA 

resulteert in een besparing van 375 m2 bvo op het 

te realiseren gebouwoppervlak ten opzichte van 

scenario 1; 
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Scenario 1: Afzonderlijke gebouwen Scenario 2: MFA Cultuur en sportcluster Scenario 3: integrale MFA 

 Stimuleren van ontmoeting tussen gebruikers met 

vergelijkbaar activiteitenaanbod en een diverse 

doelgroep. 

Na realisatie MFA Cultuur en het sportcluster 

worden verouderde en niet-duurzame gebouwen 

afgestoten (totaal 5.150 m2 bvo); 

Stimuleren van ontmoeting tussen een grotere 

groep gebruikers met vergelijkbaar 

activiteitenaanbod en een diverse doelgroep; 

Aantrekkelijke omvang voor professionele 

organisatie beheer en exploitatie met optimale 

afstemming op specifiek gebruik en doelgroep. Er 

kan geprofiteerd worden efficiënt gebouw beheer. 

Na realisatie van de MFA worden verouderde en 

niet-duurzame gebouwen afgestoten (totaal 

5.150 m2 bvo); 

Stimuleren van ontmoeting tussen een grote groep 

gebruikers met divers activiteitenaanbod en een 

diverse doelgroep; 

Aantrekkelijke omvang voor professionele 

organisatie van beheer en exploitatie waar 

maximaal geprofiteerd kan worden efficiënt 

gebouw beheer. 

Aandachtspunten Akoestiek en geluidsoverdracht tussen 

verschillende gebruiksruimten; 

Risico op versnippering beheer en exploitatie bij 

verschillende exploitanten waardoor een diversiteit 

in beheer en exploitatie van maatschappelijke 

voorziening ontstaat. 

Kleinschaligheid, herkenbaarheid en identiteit van 

verschillende gebruikers in de gezamenlijke 

ontmoetingsruimte; 

Akoestiek en geluidsoverdracht tussen 

verschillende gebruiksruimten. 

Kleinschaligheid, herkenbaarheid en identiteit van 

verschillende gebruikers in de gezamenlijke 

ontmoetingsruimte; 

Akoestiek en geluidsoverdracht tussen 

verschillende gebruiksruimten; 

Logistieke stromen en toegankelijkheid van de 

verschillende functionele clusters; 

Beoogde gebruikers van het gebouw hebben 

inhoudelijke bedenkingen bij de massaliteit, 

logistieke stromen en verschillende identiteiten van 

gebruikers. Met name in het gebruik van de 

ontmoetingsruimte 

Inpassing in gebied Drie gebouwvolumes kunnen optimaal naar eigen 

karakter en doelgroep ingepast worden in gebied; 

Positionering Cultuurcluster in nabijheid van 

theater is wenselijk; 

Positionering van het Sportcluster in nabijheid van/ 

gekoppeld aan Willem de Zwijgercollege is 

wenselijk. 

Vergelijkbare omvang van twee gebouwvolumes 

biedt kansen voor gelijkwaardige inpassing in 

gebied; 

Positionering van het sportcluster in nabijheid van/ 

gekoppeld aan Willem de Zwijgercollege is 

wenselijk. 

Uit een ruimtelijke studie moet blijken of het 

gebouwoppervlak (en gebouwvolume) op een 

passende en acceptabele wijze ingepast kan 

worden in het gebouw; 

Complexe ruimtelijk puzzel om gewenste relatie 

met Willem de Zwijgercollege (sportvoorziening) 

en het theater (nieuwe foyer) te realiseren in 

integraal gebouw programma. 
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