
Project: Raadszaal Papendrecht
Onderdeel: Kostenindicatie / begroting Kooy en Oosteind
Datum: 8-9-2025

n.o.: Partij: Onderdeel: kosten:
Voorlopig Ontwerp (V.O.) € 4.148

1 Van Es interieur Voorlopig Ontwerp (V.O.) € 2.000
2 Multical Bouwkostenbegroting Voorlopig Ontwerp (V.O.) € 500
3 Projectmanagement Procesbegeleiding Voorlopig Ontwerp (V.O.) € 1.648

Definitief Ontwerp (D.O.) € 10.344
6 Van Es interieur Definitief Ontwerp (D.O.) € 4.800
8 Multical Bouwkostenbegroting Definitief Ontwerp (D.O.) € 600
9 Projectmanagement Procesbegeleiding Definitief Ontwerp (D.O.) € 4.944

Inkoop € 4.944
10 Projectmanagement Procesbegeleiding Inkoop € 4.944

Uitvoering € 8.616
11 Van Es interieur Esthetische bouwbegeleiding realisatie € 1.200
12 Projectmanagement Procesbegeleiding realisatie € 7.416

Subtotaal voorbereidingskrediet € 28.052
Onvoorzien 10% € 2.805
Totaal voorbreidingskrediet € 30.857

n.o.: Partij: Onderdeel: totaal:
100 Bouwkundig aannemer Kooy en Oosteind - Installaties € 11.287
101 Bouwkundig aannemer Kooy en Oosteind - Plafond € 6.606
102 Bouwkundig aannemer Kooy en Oosteind - Wandafwerking € 16.213
103 Bouwkundig aannemer Kooy en Oosteind - Schuifwand € 3.098
104 Bouwkundig aannemer Kooy en Oosteind - Vloerafwerking € 29.174
105 Bouwkundig aannemer Kooy en Oosteind - Nieuwe (bestaande) vergaderopstelling € 51.000
106 Meubelleverancier Kooy en Oosteind – Katheder € 3.000
107 Meubelleverancier Kooy en Oosteind – Bezoekersstoelen € 6.500
108 Meubelleverancier Kooy en Oosteind – Garderobe en kastenwand € 12.744
109 Jacot Adiovisueel Video Conferentie systeem € 171.600

Totaal kostenraming € 311.222
Onvoorzien 15% € 46.683
Totaal kosten incl. onvoorzien € 357.905

Subtotaal voorbereidingskrediet € 30.857
Totaal kosten incl. onvoorzien € 357.905

Totaal Kooy en Oosteind € 388.762


	Begroting K&O

