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1. Inleiding

1.1. Aanleiding Plan van Aanpak
Het  omgevingsplan  is  een  verplicht  instrument  uit  de  Omgevingswet  en  heeft bindende  

werking. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 moeten alle regels  

met  betrekking  tot  de  fysieke  leefomgeving  landen  in  dit  omgevingsplan  en  digitaal 

raadpleegbaar  zijn  voor  de  burgers.  Alle  losse  beleidsregels,  verordeningen, 

bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden samengevoegd en geïntegreerd in 

één 'document' dat voor de hele gemeente geldt. Het omgevingsplan biedt hiermee een kans  

te  dereguleren door ‘dubbele  regels’  en tegenstrijdigheden weg te halen en integraal  te 

kijken naar de fysieke leefomgeving in zijn geheel.

Afbeelding  1.1.:  huidige  bestemmingsplannen  en  regels  i.r.t.  omgevingsplan  (Bron:  VNG)

De gemeente hoeft niet op 1 januari 2022 te beschikken over een actueel omgevingsplan dat 

al  helemaal  aan  de  Omgevingswet  voldoet.  Wij  hebben daarvoor  de  tijd  tot  en  met  31  

december  2029.  In  de  tussentijd  vormen  de  huidige  bestemmingsplannen, 

beheersverordeningen  en  andere  ruimtelijke  besluiten  van  rechtswege  het  tijdelijke 

omgevingsplan.  Ook  de  regels  vanuit  het  Rijk  krijgen  gelijk  een  plek  in  het  tijdelijk  

omgevingsplan.  Deze  regels  krijgen  wij  als  gemeente  cadeau  en  worden  Bruidsschat 

genoemd.

Een omgevingsplan van een gemeente bevat voor een belangrijk deel de concrete vertaling 

van  de  gemeentelijke  omgevingsvisie.  De  gemeente  Papendrecht  heeft inmiddels  een  

omgevingsvisie. De tijd is daarom rijp om ook met het omgevingsplan aan de slag te gaan. Dit 

Plan van Aanpak (hierna PvA) is de eerste stap naar een nieuw gemeentelijk omgevingsplan, 

dat voldoet aan de nieuwe wet. Omdat het de eerste versie is van een, in de komende jaren,  

verder uit te bouwen product, noemen we deze versie '1.0'. 

1.2. Doel Plan van Aanpak
Het PvA bakent de scope van het omgevingsplan 1.0 af, geeft weer welke activiteiten in de  

1.0-versie van het omgevingsplan aan bod zullen komen en geeft richting aan de keuzes die 

uiteindelijk in het omgevingsplan door de gemeenteraad worden gemaakt. Ook geeft het PvA 

een indicatie van de (globale) planning die de gemeente Papendrecht met het omgevingsplan 

voor ogen heeft, en hoe (en wanneer) binnen het proces wordt geparticipeerd. 

De keuzes voor afbakening zijn gemaakt na intensief overleg door een ambtelijke werkgroep 

waarbij  alle  disciplines  zijn  betrokken.  Ook  wethouder  Verver  heeft aan  de  diverse  

overleggen deelgenomen. Het proces is begeleid door het bureau Kuiper Compagnons.
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2. De scope van het omgevingsplan 1.0

2.1. Algemeen
Het maken van één volledig, gemeentebreed omgevingsplan dat aan de nieuwe wet voldoet,  

is een enorme klus. De gemeente krijgt bovendien meer bestuurlijke afwegingsruimte dan in 

de huidige praktijk: zo is het mogelijk om binnen bandbreedtes hogere of lagere normen vast  

te  stellen.  Gelet  op de grote hoeveelheid werk gaan we niet  experimenten.  We houden 

zoveel als mogelijk vast aan het bestaande beleid en maken dat Omgevingswetproof. We 

werken stap voor stap aan het realiseren van één volledig, gemeentebreed omgevingsplan in 

2029.

Het centrale denkmodel van de Omgevingswet is de beleidscyclus (zie afbeelding 2.1). Het 

omgevingsplan is als gevolg daarvan continue in ontwikkeling. In de volgende versies, die dus 

gaan volgen op de 1.0-versie, worden weer nieuwe gebieden en/of activiteiten toegevoegd 

aan  het  omgevingsplan.  Dit  om  de  complexe  opgave  beheersbaar,  overzichtelijk  en 

betaalbaar te houden. 

Afbeelding  2.1.:  schematische weergave van  de  beleidscyclus  (bron:  Aan de  Slag  met  de  

Omgevingswet)
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2.2. Plangebied
Het  opbouwen  van  een  omgevingsplan  kan  thematisch  of  gebiedsgericht.  Voor  het 

omgevingsplan Papendrecht 1.0 kiezen wij voor gebiedsgericht  en nemen als plangebied het 

centrum en de woonwijk Wilgendonk. In afbeelding 2.2. zijn deze plangebieden aangeduid.

             

Afbeelding 2.2.: ligging plangebied binnen Papendrecht 

Het  centrumgebied  is  gekozen  omdat  hier  diverse  functies  samenkomen  zoals  wonen 

inclusief  het  sociale  aspect:  ‘ontmoeting  en  verbinding’.  Het  woongebied  Wilgendonk  is  

gekozen omdat hier een aantal interessante milieu gerelateerde aspecten zoals geluid en 

lucht aan bod komt gezien de ligging ten opzichte van de snelweg A15 en de N3.  Beide  

gebieden zijn een goede basis om straks het omgevingsplan 1.0 verder gemeentebreed uit te  

breiden.
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3. Functies en activiteiten

3.1. Kader
Onder  de  huidige  Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro),  is  het  centrale  begrip  'een  goede 

ruimtelijke ordening'. Onder de Omgevingswet wordt dat: 'een evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties'. Hiermee is een  bredere strekking beoogd, namelijk de gehele fysieke  

leefomgeving. 

Een  gemeente  kan  een  evenwichtige  toedeling  van  functies  aan  locaties  in  het 

omgevingsplan bereiken door:

 regels aan activiteiten te stellen voor (een gedeelte van) het grondgebied;

 functieaanduidingen  met  de  toegelaten  activiteiten  (met  regels)  te  koppelen  aan 

locaties;

 Een combinatie van beide.

Waar nu nog in de bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen wordt gewerkt met 

het  bestemmen (toelaten)  van  bepaalde  functies,  ligt  straks  onder  de  Omgevingswet  de 

nadruk  veel  meer  op  het  begrip  ‘activiteit’.  Wat  een  activiteit  is,  kan  op  verschillende 

manieren worden uitgelegd. Het is aan de gemeente om activiteiten te benoemen waarvoor 

ze regels wil stellen. 

3.2. Gekozen functies voor het omgevingsplan 1.0. 
In het gekozen plangebied zien wij de volgende functies:

 Centrumgebied: 

 bruisend centrum: zo flexibel mogelijk en zoveel mogelijk loslaten;

 huiskamer van de gemeente: mix van diverse functies en thema’s;

 bedrijvigheid met ontwikkeling richting wonen. 

 Wilgendonk: 

 wonen;

 thuis in de wijk: ouderenvoorzieningen doorsnijdt alle functiegebieden. 

3.3. Gekozen activiteiten voor omgevingsplan 1.0. 
Er zijn veel activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan 

versie  1.0  zullen  nog  niet  voor  alle  activiteiten  regels  worden  opgenomen.  Gewoonweg 

omdat het heel veel werk is. Om de exercitie behapbaar te houden en een goede basis te 

hebben voor een versie 2.0 van het omgevingsplan heeft de ambtelijke werkgroep gekozen  

om in versie 1.0 regels voor de volgende activiteiten op te nemen: 

• bouwen

• gebruik

• evenementen

• milieubelastende activiteiten

3.4 Tijdelijk twee regimes voor Centrumgebied en wijk Wilgendonk
In het omgevingsplan versie 2.0 zullen wij de overige activiteiten voor het centrum en de wijk 

Wilgendonk  gaan  meenemen.  Totdat  versie  2.0  in  werking  is,  worden  aanvragen  in  het 

Centrum en in de wijk Wilgendonk beoordeeld op basis van de regels in het omgevingsplan 
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versie  1.0  voor  de  activiteiten  bouwen,  gebruik,  evenementen  en  milieubelastende 

activiteiten.  Voor de overige activiteiten wordt de aanvraag beoordeeld op basis  van het 

tijdelijk deel van het omgevingsplan zijnde de vigerende  beheersverordeningen, de regels uit 

de  Bruidsschat  en  de  gemeentelijke  verordeningen.  Dus  tot  en  met  vaststelling  van  het  

omgevingsplan 2.0 gelden er twee regimes. Duidelijk mag zijn dat wij deze periode zo kort 

mogelijk willen houden in verband met de verwarring die dit mee zich meebrengt voor de 

aanvrager.
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4. Plansystematiek

4.1. Kader 
4.1.1. Soorten regels
De Omgevingswet schrijft geen specifieke plansystematiek voor het omgevingsplan voor. De  

wet geeft gemeentes wel een ‘gereedschapskist’  aan soorten regels  mee waarvan in  het  

omgevingsplan gebruik kan worden gemaakt: 

Afbeelding 4.1.1.: soorten regels in het omgevingsplan

De gemeente kan ook besluiten om voor bepaalde activiteiten geen regels te stellen. Dan 

geldt voor die activiteiten de algemene zorgplicht uit de Omgevingswet. Het lijkt voor burgers 

en bedrijven ‘beter’ om meer te mogen zonder vergunning, want dan hoeven er geen leges  

betaald te worden en is men niet afhankelijk van een besluit van de gemeente.  Maar soms is  

een vergunning toch beter vanwege de zekerheid die dat biedt. Als je een vergunning hebt  

als burger of bedrijf, weet je 100% zeker dat datgene is toegestaan. 

4.1.2. Gesloten of open normen
Verder kan de gemeente zelf kiezen voor het gebruiken van gesloten of open normen. In de 

huidige  bestemmingsplannen/  beheersverordeningen  zien  we vaak  veel  gesloten normen 

(iets  mag  wel  of  niet).  Onder  de  Omgevingswet  wordt  dit  anders.  De  gewenste  

gebiedsontwikkeling  met open normen is  leidend,  niet  de bestaande situatie.  Dit  schept,  

indien gewenst, meer ruimte voor ontwikkeling en maakt het plan meer toekomstbestendig 

(minder afwijkingen).  Voor het hanteren van open normen is  een duidelijke  visie  op het 

gebied noodzakelijk. De omgevingsvisie van Papendrecht voldoet aan deze voorwaarde en 

dient dan ook als basis voor het omgevingsplan 1.0.

4.1.3. Het mengpaneel milieu
De Omgevingswet beoogt (in algemene zin) gemeenten meer bestuurlijke afwegingsruimte 

te geven. Om dit te bewerkstelligen, zijn in de Omgevingswet bepalingen opgenomen over 

omgevingswaarden.  Deze  waarden  drukken  uit  wat  de  staat  of  kwaliteit  van  de  fysieke 

leefomgeving is,  wat  de  toelaatbare  belasting door  activiteiten  is  en wat  de  toelaatbare 
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concentratie  en/of  depositie  is.  Het  is  aan  de  overheden  om  ervoor  te  zorgen  dat  de 

omgevingswaarden worden behaald. Voor de omgevingswaarden (milieuaspecten) bepaalt 

het Rijk  hiervoor inhoudelijke  kaders  in de vorm van instructieregels.  Die instructieregels 

kunnen een standaardnorm en een bandbreedte meegeven (kwantitatieve instructieregels).  

Voor sommige aspecten, zoals licht, zijn er geen instructieregels en hebben gemeenten vrije 

regelruimten. Dit wordt het mengpaneel genoemd (zie afbeelding 4.1.3.)

              

Afbeelding 4.1.3.: het mengpaneel milieu (bron: Ministerie BZK)

Voor geluidnormen geldt bijvoorbeeld dat deze ‘aanvaardbaar’ moeten zijn:  zij  moeten in  

beginsel voldoen aan de voorkeurswaarden die het Rijk stelt. Maar er zijn ook uitzonderingen  

mogelijk.  Gemeenten  kunnen  bepalen  dat  zij  geheel  of  gedeeltelijk  geen  geluidnormen 

opneemt,  of  dat  zij  afwijkt  van  de  voorkeurswaarden.  Het  Rijk  heeft wel  een  absolute  

grenswaarde  opgenomen,  die  niet  mag  worden  overschreden.  Wanneer  een  gemeente 

besluit  om  af  te  wijken  van  de  voorkeurswaarden,  moet  zij  hiervoor  een  motivatie  en 

onderbouwing geven. 

4.1.4 Toepasbare regels
Toepasbare  regels  zijn  begrijpelijke  vertalingen  van  de  juridische  regels.  De  gemeente 

vertaalt  de   juridische regels  zelf  naar  toepasbare  regels  voor  het  Omgevingsloket.  Daar 

kunnen initiatiefnemers  met  vragenbomen onderzoeken wat  voor  hen van toepassing  is.  

Door vragen te beantwoorden krijgen ze bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen:

 Heb ik een vergunning nodig als ik een dakkapel wil plaatsen?

 Welke informatie moet ik aanleveren om een vergunning aan te vragen?

 Welke maatregelen moet ik nemen als ik een bepaalde activiteit wil uitvoeren?

4.5. Gekozen plansystematiek voor omgevingsplan 1.0.
We hebben behoefte aan een vereenvoudiging van de regels. Algemeen standpunt is: als we 

niet gaan handhaven op een specifiek onderwerp, gaan we voor dat onderwerp vooraf ook 

niets regelen. Dit  standpunt heeft tot gevolg dat er meer tijd en aandacht moet worden  

besteed aan wat we dan wel willen handhaven. 
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Het motto van de gemeente is: ‘met open vizier naar nieuwe initiatieven’. Voor Wilgendonk 

geldt  het  principe  van  ‘thuis  in  de  wijk’:  de  gemeente  staat  ook  open  voor  minder 

gebruikelijke woonvormen zoals tiny houses, studentenwoningen en mantelzorgwoningen. In 

het omgevingsplan 1.0 wordt daar zoveel mogelijk ruimte aan geboden. 

Bij  het  opstellen  van  de  regels  zorgen  wij  voor  regels  die  eenvoudig,  overzichtelijk  en 

duidelijk zijn. Belangrijk is ook dat wij in staat zijn goed uit te leggen waarom de regels zijn  

opgenomen  in  het  omgevingsplan.  We  nemen  definities  op  in  het  omgevingsplan  om 

begrippen zoals bijvoorbeeld 'thuis in de wijk', 'duurzaamheid' en 'ruimtelijke kwaliteit' uit te 

leggen.

4.5.1. Soorten regels
De  ambtelijke  werkgroep  is  aan  het  werk  gegaan  met  de  gemaakte  keuzes  in  de 

omgevingsvisie. Om een beeld te schetsen waar aan gedacht moet worden bij het maken van 

keuzes in het omgevingsplan zijn de meest voor de hand liggende richtingen voor die keuzes 

al door de ambtelijke werkgroep verzameld en opgeschreven. Uiteraard moeten er nog veel  

meer keuzes gemaakt worden met betrekking tot de vier activiteiten. Maar om enige richting 

te  geven  aan  welke  regels  verwacht  kunnen  worden  in  het  uiteindelijk  door  de 

gemeenteraad  vast te stellen omgevingsplan versie 1.0, volgt onderstaand een opsomming 

van keuzes, gerangschikt naar activiteit: 

Activiteit ‘bouwen’

1. Er  wordt  gestreefd naar  een vereenvoudiging  van regels  ten opzichte  van de 

huidige situatie.

2. Bouwen op het achtererfgebied maken we vergunningsvrij tot een maximum van 

50% van het achtererfgebied. 

3. Vergunningsvrij  betekent  niet  automatisch  regelvrij.  Aandacht  moet  worden 

besteed  aan  de  impact  op  de  directe  omgeving,  het  participeren  en 

milieuadaptatie.

4. Regeling voor vergunningsvrij bouwen uit de bruidsschat nemen we in principe 

over; daarnaast onderzoeken we of we op bepaalde punten ruimer kunnen zijn. 

5. Bouwwerken die niet passen binnen de huidige standaard erfbebouwingsregels + 

huidig vergunningsvrij; wil de gemeente in het omgevingsplan via een vergunning 

(met open norm) toestaan, mits zij niet passen onder 2 en mits zij in voldoende 

mate bijdragen aan het doel voor het betreffende gebied. 

6. Voor wat betreft de aanvraagvereisten bij  een vergunningaanvraag sluiten we  

aan bij hetgeen hierover is bepaald in de bruidsschat.

7. Voor  wat  betreft welstand nemen we een dynamische verwijzing  op naar  de  

huidige welstandsnota.

8. Onderzocht wordt welke eisen opgenomen kunnen worden in het omgevingsplan 

voor duurzaam bouwen.

9. Onderzocht wordt of op locaties waar dat gewenst is door middel bebouwing op 

het achtererf geluidsafschermende werking kan worden gerealiseerd. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan puntdaken op bijbehorende bouwwerken.

10. Voor wat betreft wonen zijn er geen verschillen tussen het centrumgebied en  

Wilgendonk. 

Activiteit ‘gebruik’
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1. er  wordt  zoveel  mogelijk  vastgehouden  aan  de  bruidsschatregels  (geen 

vergunningplicht voor gebruik dat in overeenstemming is met het plan). 

2. Voor gebruik  geldt  het uitgangspunt dat het  bestaand legaal  gebruik  (=vorige 

ruimtelijke plannen) zonder meer is toegestaan. 

3. Nieuwe initiatieven die niet voorzien zijn in het omgevingsplan worden via een 

vergunning (met open norm) getoetst  aan de doelstellingen die de gemeente 

heeft voor dat gebied. 

4. In een woonwijk wordt functiemenging nagestreefd met functies die met name 

in de dagperiode actief zijn. Dit wordt gereguleerd met strengere geluidnormen 

in de avond- en nachtperiode. Hierbij wordt in principe uitgegaan van cumulatie 

van geluid.

5. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om in het omgevingsplan regels op te 

nemen om houtstook in woonwijken en in het centrum te reguleren.

6. Voor  wat  betreft overbewoning  houden  we  in  beginsel  vast  aan  

bruidsschatregels. 

Activiteit ‘evenement’

1. Het  omgevingsplan  gaat  de  gevolgen  voor  de  fysieke  leefomgeving  vanwege 

evenementenactiviteiten  regelen.  Alleen  bepalingen  die   niet  in  het 

omgevingsplan  kunnen  landen  (denk  aan  openbare  orde/ 

burgemeestersbevoegdheden:  verkeer,  aard  van  evenement,  hulpdiensten), 

landen in een separate verordening; alle andere regels in het omgevingsplan. 

2. In het omgevingsplan zal worden opgenomen: locaties, tijden, geluid (in principe 

niet gecumuleerd), bezoekersaantallen en externe veiligheid. 

3. Evenementen  worden  trapsgewijs  geregeld.  Voor  kleine  evenementen  zoals 

buurtbarbecues  geldt  dat  deze  gewoon  moeten  kunnen  (rechtstreeks 

toegestaan).  Naarmate  een  evenement  groter  wordt   omhooggewerkt  via 

meldplicht naar een vergunningplicht. 

Activiteit ‘milieubelastende activiteit’

1. De  milieubelastende  activiteit  is  grotendeels  nieuw  ten  opzichte  van 

bestemmingsplannen. Wat nu nog landelijk geregeld wordt, moet straks in het 

omgevingsplan  landen.  We  gaan  emissievoorschriften  opnemen  in  het 

omgevingsplan.  Voor  alle  onderdelen  van  het  zogenoemde  mengpaneel  (= 

geluid, trillingen, bodem, externe veiligheid) gelden de standaardwaarden vanuit 

het Rijk in principe als uitgangspunt. 

2. Rechten van bestaande bedrijven worden in principe niet aangetast.

3. Om zoveel mogelijk geluidsluwe gevels te realiseren kijken we bij het stellen van 

normen voor de geluidbelasting van milieubelastende activiteiten op de gevels 

van nieuw te bouwen woningen naar de mogelijkheid om onderscheid in voor- 

en achtergevels/ tuinzijdes te maken.

4. Het Schone Luchtakkoord en/of het Actieplan Geluid kunnen in een later stadium 

aanleiding zijn om af te wijken van het bovenstaande.

5. Voor middelvoorschriften en andere detailregelingen houden we de bruidsschat 

aan. 

4.5.2. Gesloten of open normen
Activiteit ‘bouwen’
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Het uitgangspunt voor de activiteit bouwen is dat er gewerkt wordt met open 

normen  -  als  het  initiatief  niet  vergunningvrij  is  maar  het  wel  binnen  de 

omgevingsvisie past kan  een vergunning worden gegeven. Hiermee brengen wij  

het motto ‘met open vizier naar nieuwe initiatieven’ tot uiting. 

Activiteit ‘gebruik’ 

Voor alle gebruikswijzigingen geldt dat er getoetst wordt aan een open norm. Elk 

initiatief  dat  in  voldoende  mate  bijdraagt  aan  de  doelstellingen  uit  de 

omgevingsvisie,  kan  op  medewerking  van  de  gemeente  rekenen.  Bij  de 

doelstellingen kan gedacht worden aan ‘thuis in de wijk’. Hierbij is onder meer  

aandacht voor voldoende voorzieningen voor volwassenenzorg. 

Activiteit ‘evenementen’

Voor tijden en geluid wordt er in ieder geval gewerkt met een gesloten norm. 

Activiteit ‘milieubelastende activiteit’

Voor de milieubelastende activiteiten wordt gewerkt met gesloten normen; denk 

aan decibels en afstanden in meters. 

4.5.3. Toepasbare regels
Vooralsnog wordt het huidige niveau van digitale dienstverlening voortgezet en wordt het 

omgevingsloket  verder  gevuld  naarmate  het  omgevingsplan  verder  vorm  krijgt.  Zoals 

beschreven worden in het omgevingsplan 1.0. vier activiteiten uitgewerkt. Getracht wordt 

deze  gelijk  uit  te  werken  naar  toepasbare  regels/beslisbomen,  voor  in  het  Digitale  

omgevingsloket.  Voor de activiteiten die niet in het omgevingsplan 1.0 zijn opgenomen, zal 

het vullen van het digitale loket met de nieuwe activiteiten plaatsvinden op het moment dat  

een volgende  versie van het omgevingsplan wordt vastgesteld.

4.6. PlanMER
Afhankelijk  van de inhoud van het  Omgevingsplan kan het  nodig zijn  dat  een plan Milieu Effect  

Rapportage moet worden opgesteld. Over het al dan niet toepassen van een planMER wordt advies 

gevraagd bij de OZHZ. 
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5. Betrekken van het gemeentebestuur bij het PvA

5.1. College
Na toelichting en bespreking van het concept-PvA in een collegesessie op 28 oktober 2020,  

stelt het college het PvA vast en zendt het ter instemming aan de commissie Omgevingswet 

van de gemeenteraad. 

5.2. Gemeenteraad
We betrekken de commissie Omgevingswet bij  het Plan van Aanpak.  Het doel  hiervan is  

drieledig:

 Informeren;

 Adviseren ;

 Instemmen  met  de  richtinggevende  uitgangspunten  voor  het  omgevingsplan  zoals 

opgenomen in het PvA.

5.3. Planning PvA
De planning voor dit PvA is als volgt: 

• Half oktober 2020: concept-PvA afronden

• 28 oktober 2020: themasessie college concept-PvA

• November 2020: collegebesluit concept-PvA

• 19 januari 2021: vergadering commissie Omgevingswet over concept-PvA

• januari 2021 aanpassing van de uitgangspunten in het concept-PvA als gevolg van de 

vergadering commissie Omgevingswet op 19 januari 2021

• 18 februari 2021: besluitvorming gemeenteraad
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6. Betrekken van het bestuur bij  het omgevingsplan 
1.0.

Na instemming met het PvA Omgevingsplan 1.0 worden de bestuurders als volgt betrokken:

 De aangegeven richting in het PvA vormt de basis voor een voorzet vanuit het college om  

te  komen  tot  pakketjes  van  regels  met  betrekking  tot  de  vier  activiteiten.  Door  de 

voorzitter  van  de  Omgevingscommissie  is  aangeboden  een  extra  vergadering  van  de 

commissie Omgevingswet te beleggen. Van dit aanbod maakt het college graag gebruik. 

Gelet op de planning lijkt het houden van de extra vergadering in de maand juni het  

meest voor de hand liggend. Tijdens de vergadering worden de pakketjes met regels ter  

bespreking aan de commissie Omgevingswet voorgelegd. 

 Met behulp van de uitkomst van de extra vergadering van de commissie Omgevingswet 

in juni 2021 zal een concept omgevingsplan worden opgesteld. 

 de  consultatieversie  van  het  concept  omgevingsplan  (ambtelijke  versie)  die  naar 

verwachting oktober/november 2021 beschikbaar komt,  wordt  in een sessie met  het 

college als consultatieversie gepresenteerd en toegelicht;

 eventuele op- en aanmerkingen van het college worden verwerkt;

 de  aangevulde  consultatieversie  wordt  in  december  2021  in  een  sessie  met  de 

raadscommissie Omgevingswet gepresenteerd en toegelicht. 

 Eventuele  opmerkingen  van  de  raadscommissie  Omgevingswet  worden  verwerkt  in 

aangevulde consultatieversie.

 Ter inzage legging van het concept omgevingsplan in januari 2022.

 Vaststelling van het omgevingsplan versie 1.0 door de gemeenteraad maart 2022.

De  gemeenteraad  is  het  bevoegd  gezag  voor  het  vaststellen  van  het  omgevingsplan. 

Desgewenst kan afzonderlijk worden besloten om bepaalde uitwerkingen/aanpassingen van 

het omgevingsplan (in een later stadium) te delegeren aan het college. 
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7. Participatie bij het omgevingsplan 1.0. 

7.1. Kader
Participatie gaat een belangrijkere  rol  spelen onder de Omgevingswet.  De Omgevingswet 

zegt over participatie: 'het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden […] bij  

het proces van de besluitvorming over een project of activiteit'. Het is straks verplicht om aan 

te geven, hoe en wanneer belanghebbenden bij de planvorming betrokken zijn. 

Voor  het  omgevingsplan  zijn  de  eisen  ten  aan  zien  van  participatie  opgenomen  in  het 

Omgevingsbesluit (artikel 10.2 Ob). Deze eisen houden kortweg in dat bij de voorgeschreven 

kennisgeving van een voornemen om een nieuw omgevingsplan vast te stellen, aangegeven 

dient te worden hoe wordt voorzien in participatie.

Voor het totale pakket aan participatie onder de Omgevingswet wordt de gemeente begeleid 

door een extern bureau.

7.2. Gemaakte keuzes over participatie in omgevingsplan 1.0.
Rond het opstellen van de omgevingsvisie heeft uitgebreide participatie plaatsgevonden. Het 

is goed om deze participatie te evalueren en door te ontwikkelen in een herziene aanpak die 

kan worden toegepast bij het omgevingsplan. We bouwen daarmee voort op de participatie 

die is toegepast bij de omgevingsvisie.

Wanneer wordt gestart met het uitwerken van het omgevingsplan 1.0 wordt voor dit traject  

een  praktische  en  efficiënte  participatie-aanpak  uitgewerkt.  Vervolgens  zal  op  basis  van 

opgedane  ervaringen  in  de  1.0  versie  het  participatietraject  worden  aangescherpt  en 

toegepast in de opvolgende versies van het omgevingsplan. Het is belangrijk om zowel de 

interne organisatie als externe partijen bij de aanpak te betrekken. 
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8. Werkwijze,  inzet  gemeente  en  planning 
omgevingsplan

8.1. Werkwijze
8.1.1. Projectorganisatie
Het  opstellen  van  het  omgevingsplan  1.0  is  één  van  de  deelprojecten  binnen  het 

gemeentebrede  implementatieproces  van  de  Omgevingswet.  Voor  het  deelproject 

omgevingsplan  Papendrecht  versie  1.0  wordt  een  projectleider  aangesteld.  Deze  is 

verantwoordelijk voor het  coördineren van het proces en voor het op juiste wijze digitaal  

ontsluiten  van  het  omgevingsplan  1.0  in  het  Digitale  Stelsel  Omgevingswet.  Daarnaast 

fungeert  hij/  zij  als  schakel  tussen  het  in  te  stellen  kernteam  omgevingsplan  en  de 

programmamanager Omgevingswet en de stuurgroep Omgevingswet. De projectleider stuurt 

het kernteam aan, legt verantwoording af aan de programmamanager en wordt ondersteund 

door een projectmedewerker.

De  gemeentelijke  organisatie  levert  een  kernteam bestaande  uit  totaal  zeven  leden.  Dit  

kernteam vormt samen met de projectleider en projectmedewerker de (inhoudelijke) basis  

van het deelproject omgevingsplan 1.0. Het kernteam woont alle te organiseren werksessies 

bij. Afhankelijk van de inhoud van de te houden werksessie, wordt het kernteam aangevuld 

met medewerkers uit verschillende vakdisciplines en medewerkers van onze ketenpartners.  

Te samen wordt een actieve en inhoudelijke bijdrage geleverd aan het opstellen van het 

omgevingsplan 1.0. inclusief de op te stellen toepasbare regels.

Het  daadwerkelijke  schrijven  van  het  omgevingsplan  wordt  uitbesteed  aan  een  nog  te 

selecteren  partij  via  een  aanbestedingstraject.  Hierbij  wordt  rekening  gehouden  met  de 

werkmethode  die  voortvloeit  uit  de  plansoftware  die  regionaal  wordt  aangeschaft.  De 

projectleider is verantwoordelijk voor dit aanbestedingstraject. De nog te selecteren partij  

fungeert als penvoerder en wordt rechtstreeks door de projectleider aangestuurd. 

Voor  het  onderdeel  participatie  wordt  een  extern  bureau  ingehuurd.  De  ambtelijke 

begeleiding van dit onderdeel komt te liggen bij de medewerker van Communicatie. Deze 

medewerker legt verantwoording af aan de projectleider.

8.1.2. Voorbereidende werkzaamheden
Onderdeel van het proces om te komen tot een omgevingsplan is – naast het PvA – een  

beleidsanalyse.  De programmamanager Omgevingswet  heeft KuiperCompagnons opdracht  

verstrekt tot het uitvoeren van een beleidsanalyse, specifiek voor het omgevingsplan 1.0. De 

analyse vindt plaats in november 2020.

In de eerder uitgevoerde beleidsanalyse voor de omgevingsvisie heeft KuiperCompagnons  

reeds  uitgezocht  welk  beleid  relevant  is  voor  de  verschillende  kerninstrumenten  van  de  

Omgevingswet. In het kader van het opstellen van het omgevingsplan 1.0. is het noodzakelijk  

om meer inzicht te krijgen in de inhoud van dat beleid. De omgevingsvisie wordt  als basis  

gebruikt voor het omgevingsplan. 

8.1.3. Werksessies
Om te komen tot de eerste ambtelijke versie van het omgevingsplan 1.0 is behoefte aan het 

houden van meerdere vakinhoudelijke sessies. De sessies hebben tot doel om kennis op te 
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halen en keuzes te maken, maar ook om kennis over te dragen van de vakspecialisten van het  

nog te selecteren adviesbureau op het kernteam en de medewerkers van de verschillende 

vakdisciplines.  De  sessies  zullen  starten  in  januari  2021  en  hebben  als  resultaat  dat  er 

voldoende informatie wordt gegenereerd voor het maken van de regels over activiteiten in  

de fysieke leefomgeving met het oog op een wichtige toedeling van functies aan locaties. De 

werksessies  zullen  per  keer  ongeveer  een  dagdeel  in  beslag  nemen.  Vooralsnog  wordt 

uitgegaan van tien bijeenkomsten. Elke sessie sluit af met heldere afspraken en conclusies 

om  te  voorkomen  dat  discussies  steeds  opnieuw  worden  gevoerd.  Doordat  er  al  een 

beleidsanalyse  is  gemaakt,  kan  de  ambtelijke  inzet  voor  het  overige  tot  een  minimum 

worden beperkt.

In de werksessies komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Sessie Bij voorkeur aanwezig

Werksessie  1  +  2:  Milieubelastende 

activiteiten (mengpaneel)

Kernteam, Omgevingsdienst, GGD,

Waterschap, Veiligheidsregio

Werksessie  3  +  4:  Bouwen,  gebruik, 

evenementen.

Kernteam, Visie, Vergunningen en Handhaving

Werksessie 5: geluid (spoor)wegverkeer Kernteam, Omgevingsdienst, GGD, 

Waterschap, Veiligheidsregio

Werksessie  6  +  7:  Bespreken 

onderwerpen  door  ambtelijke 

organisatie aangedragen

Kernteam, Visie, Duurzaamheid

Werksessie  8:  presenteren  concept 

omgevingsplan 1.0

Kernteam, relevante afdelingen en 

eventueel ketenpartners

Werksessie  9:  presenteren  definitief 

omgevingsplan 1.0. 

Kernteam, relevante afdelingen en

eventueel ketenpartners

8.2. Capaciteit en inzet gemeente voor 2021

8.2.1. Projectorganisatie
Programmamanager Astrid Nederlof (200 uur op jaarbasis)

Projectleider Kernteam PM (300 uur op jaarbasis)

Projectmedewerker Jacqueline Kweekel (60 uur op jaarbasis)

Kernteam omgevingsplan 1.0 Mieke van 't Verlaat (400 uur op jaarbasis)

Nelleke Val (200 uur op jaarbasis)

Marjan Merkelbach (200 uur op jaarbasis)

Wilco van Oosten (100 uur op jaarbasis)
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Rob Kok (100 uur op jaarbasis)

Vakmedewerkers deelname medewerker APV (80 uur tot juli 2021)

sessies medewerker handhaving (80 uur tot juli 2021)

medewerker vergunningen (80 uur tot juli 2021)

medewerker stedenbouw (80 uur tot juli 2021)

medewerker duurzaamheid (80 uur tot juli 2021)

medewerker evenementen (80 uur tot juli 2021)

medewerker civiele techniek (80 uur tot juli 2021)

Begeleiding participatie/ 

communicatie gemeente Chantal Richter (120 uur start aug '21)

Digitale ontsluiting PM (400 uur start juli '21)  

Voor het opstellen van het omgevingsplan wordt een fors beroep gedaan op onze 

organisatie. Het is geen kwestie van 'even een workshop organiseren en dan weten we het 

wel'. Het gaat om het daadwerkelijk inleven en doorgronden van de doelen die je in een 

gebied wilt bereiken en de mate waarin regels daarin doelmatig kunnen ondersteunen. 

Vervolgens moeten deze regels worden vertaald naar een leesbaar omgevingsplan dat 

digitaal ontsloten wordt en met behulp van toepasbare regels door mensen bevraagd kan 

worden op vergunning- en meldingsplichten voor activiteiten in het fysieke domein. Dit is 

een hele nieuwe werkwijze. 

De hierboven geraamde uren hebben betrekking op het jaar 2021. Parallel aan de periode 

waarin de tien werksessies plaatsvinden, zal het aanbestedingstraject worden doorlopen 

voor een te selecteren bureau voor het op te stellen omgevingsplan versie 1.0. De geraamde 

uren voor het aanbestedingstraject (200 uur) zijn eveneens verwerkt in bovenstaande 

urenraming voor 2021. Na de genoemde sessies zal het omgevingsplan daadwerkelijk 

moeten worden opgesteld. Voor 2021 worden 400 uren geraamd voor het digitaal ontsluiten 

van het omgevingsplan. Voorlopig schatten we in dat het opstellen van het omgevingsplan 

versie 1.0 voor 2021 in totaal ca. 2640 uur gaat kosten. 

8.3. Planning

8.3.1. Omgevingsplan 1.0.
De globale planning is als volgt:

 Beleidsanalyse 4e kwartaal 2020.

 Start omgevingsplan 1.0.: 1e kwartaal 2021. Uitgaande van 10 werksessies, ambtelijke 

versie omgevingsplan versie 1.0 gereed: 3e kwartaal 2021.

 Vaststellen omgevingsplan 1.0. in ieder geval vóór maart 2022.
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8.3.2. Globaal  overzicht  voor  gebiedsdekkend 
omgevingsplan op 31 december 2029

Zoals  al  eerder  aangegeven  wordt  gestart  met  een  1.0  versie.  Om  te  komen  tot  een 

gebiedsdekkend omgevingsplan staat ons de volgende globale planning voor ogen:

Maart 2022 – juli 2023: uitwerking  omgevingsplan 2.0 voor het centrum en 

de wijk Wilgendonk

Maart 2022 - december2026: uitwerking  omgevingsplan  3.0  voor  de 

bedrijfsterreinen Oosteind,  Noordhoek, Kattenstaart 

De Biezen, Noordhoeksewiel, Fokkerterrein

September 2023 – december 2024: uitwerking  omgevingsplan  4.0  (met  als  basis 

omgevingsplan 2.0 (met name de wijk Wilgendonk) 

de  overige  woongebieden  Molenvliet,  Westpolder, 

Oostpolder,  Land  van  Matena,  De  Kooy, 

Middenpolder, Buitenwaard, Rivieroevers

Januari 2025 – december 2026: uitwerking omgevingsplan 5.0 de Dijk

Januari 2027- juli 2028: buitengebied

8.3.3. Gevolgen planning 
Zoals  blijkt  uit  de  globale  planning  is  het  opstellen  van  een  totaal  gebiedsdekkend  

omgevingsplan een omvangrijke klus, waarbij daarnaast de plannen op aanvraag ook binnen 

de gebruikelijke termijn afgehandeld moeten worden. Voor het behalen van de opgenomen 

planning is o.a. de hoeveelheid en de complexiteit van de plannen op aanvraag van belang en  

daarnaast de bestuurlijke keuzes die daarbij gemaakt worden in de prioritering daarvan. De 

overgangsperiode van 2021-2029 en de voorgestelde gefaseerde aanpak zorgen ervoor dat 

er gedurende een lange periode sprake is van verschillende regiems: er zullen gebieden zijn 

waar  het  omgevingsplan  al  zo  is  aangepast  dat  voldaan  wordt  aan  de  eisen  van  de 

Omgevingswet en gebieden waar dit nog niet het geval is. Verder zal naarmate de tijd vordert 

en er volgende versies van het omgevingsplan verschijnen en in werking treden het digitale  

omgevingsloket  steeds  meer  worden  gevuld  met  als  gevolg  een  verbeterde  digitale 

dienstverlening.

8.3.4. Gefaseerde aanpak is noodzakelijk
Een gefaseerde aanpak is noodzakelijk om bewuste keuzes te kunnen maken. Het maken van  

keuzes is essentieel om het omgevingsplan straks leesbaar te houden en bruikbaar te maken.  

Het loslaten van bepaalde regels of het niet opnemen in het omgevingsplan is daarbij een 

bepalende factor.  Zomaar regels schrappen ten gunste van de leesbaarheid is echter ook 

geen oplossing. Regels zorgen immers ook voor rechtszekerheid: iedereen weet waar hij of zij  

aan toe is. Het loslaten van regels moet dan ook stapsgewijs en weloverwogen. Er is voor de 

totstandkoming  van  een  gebiedsdekkend  omgevingsplan  weliswaar  een  transitieperiode, 

maar de externe adviesbureaus die veelal ingeschakeld worden voor het opstellen van een 

omgevingsplan, zullen het de komende jarenaanzienlijk drukker krijgen. Dit zorgt er voor dat  

we  met  de  planning  ook  mede  afhankelijk  zijn  van  het  kunnen  leveren  door  het 

adviesbureau. 
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9. Financiële gevolgen

9.1. Kosten omgevingsplan versie 1.0
Voor het opstellen van het omgevingsplan is  in totaal € 130.000,- (excl. BTW) begroot. Naar 

inschatting  van  het  bureau  KuiperCompagnons  zullen  de  kosten  voor  begeleiding  en 

invoering van het omgevingsplan versie 1.0 naar schatting € 50.000,-- tot € 80.000,-- (excl.  

BTW)  bedragen.  Dit  is  inclusief  het  opstellen  van  toepasbare  regels  en  het  digitaal  

beschikbaar stellen van het omgevingsplan in het Digitale Stelsel Omgevingswet. Daarbij is er 

vanuit gegaan dat er geen MER opgesteld hoeft te worden voor omgevingsplanversie 1.0.  

Voor het Omgevingswetproof maken van de participatie voor gemeentelijke instrumenten en 

initiatieven  van  derden   is  in  totaal   circa  €  30.000,--  (excl.  BTW)  nodig  Dit  bedrag  is 

beschikbaar.

9.2 Gevolgen legesopbrengst
De accenten van het werkproces komen meer te liggen op het vooroverlegtraject en het 

handhavingstraject. Voor beide trajecten kunnen geen leges in rekening worden gebracht. 

Daarnaast  zorgt  het  maken van  beleidskeuzes  (bijvoorbeeld  50% op  het  achtererfgebied 

vergunningsvrij)  voor  een  lagere  vergunningsplicht  en  dus  voor  minder  legesopbrengst. 

Getracht is aan de hand van de afgegeven omgevingsvergunningen in 2019 een inschatting te 

maken welke kosten dit met zich meebrengt. Wanneer alle 'kleine omgevingvergunningen' 

(tot aan het oprichten van een woning) vergunningsvrij worden gemaakt, maakt dit circa 6,0 

% uit van het totale bedrag aan legesinkomsten bij vergunningverlening (€ 40.632,-- van het  

totaal van € 653.318,--).   Overigens zegt dit percentage niets over de kosten die worden 

gemaakt. Immers een aanvraag omgevingsvergunning voor een klein bouwwerk kost relatief 

gezien meer mensuren dan voor de vergunningverlening voor het oprichten van een woning.  

Bovendien treedt naar verwachting ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  

tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking. Ook de Wkb heeft mogelijk een negatieve  

invloed op de legesopbrengst. 
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