
STIKO Uitbreiding OBS De Knotwilg Moerbeihof te Papendrecht

Prijspeil juli 2019 werknummer - 2019-008

BVO 379,00

Omschrijving Hoevh Ehd Pr/ehd Totaal

Voorbereidingskosten

grondonderzoek (milieu) 1 pt 1.560,00€      1.560€      

verwijderen bestaande units 1 post 4.500,00€      4.500€      

school betaald verwijderen bestaande units 1 post 4.500,00-€      4.500-€      

Bouwkosten

aanbieding Van Wijnen d.d. 25 april 2019 1 off 711.994,13€  711.994€  

bezuinigingen en alternatieven 1 off 24.497,60-€    24.498-€    

Bijkomende kosten

architecten kosten 1 opdr 23.760,00€    23.760€    

constructie advies 1 opdr 5.200,00€      5.200€      

installatie advies 1 opdr 5.250,00€      5.250€      

bouwfysisch advies 1 opdr 800,00€         800€         

aanbesteding en directievoering 1 opdr 8.000,00€      8.000€      

brandveiligheids advies 1 opdr 600,00€         600€         

grondonderzoek (sonderingen) 1 opdr 1.500,00€      1.500€      

stukken t.b.v. gebruikersvergunning en ontruimingsplan 1 off 1.000,00€      1.000€      

V&G plan 1 off 400,00€         400€         

omleggen elctra kabel van de wijk van Stedin 1 off 27.258,62€    27.259€    

onvoorzien voor rekening OPOPS -€              

Totaal kosten 762.825€  

BTW 21% 160.193€  

lege's kosten 15.670€    

lege's kosten gebruikers vergunning 799€         

taal raming incl. BTW 939.487€  

Budget gemeente 693.095€  

Saldo te kort  incl. BTW 246.392-€  

Prijs per m2 totale STIKO 2.478,86€      incl. BTW

Raming Exclusief :

verhuiskosten

meubilair en andere inrichting


